
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Opdrachtgever Provincie Gelderland in samenwerking met ProRail, gemeente  
Doetinchem en gemeente Montferland. 
 
Datum:  29-09-2020 
Versie: 0.11 
Status: Verkenning - beoordelingsfase 

 
 
 

 
Participatieplan 

RegioExpres  
 
 

 
 

 
 
 



2 

 

Samenvatting participatie verkenning RegioExpres  
 

De provincie Gelderland werkt samen met gemeenten, ProRail en vervoerders aan het verbeteren van de 

ontsluiting van de Achterhoek en de Liemers per spoor. We onderzoeken de mogelijkheden voor het laten 

rijden van een RegioExpres. Dit is een trein die tussen Winterswijk en Doetinchem op alle stations stopt en 

vervolgens in één keer doorrijdt naar Arnhem. Om de RegioExpres mogelijk te maken is onder andere 

dubbelspoor nodig vanaf station Didam tot en met station Doetinchem De Huet. Vanaf het najaar van 2020 

verkennen we daarom de volgende opgave: ‘Hoe realiseren we een spoorverdubbeling tussen Didam en 

Doetinchem De Huet om te komen tot een RegioExpres die in beide richtingen één keer per uur gaat 

rijden.’ 

 

De provincie Gelderland biedt burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden tijdens 

de verkenning de mogelijkheid om belangen, wensen en ideeën over het project kenbaar te maken. De 

verkenningsfase is globaal. Er wordt in hoofdlijnen bekeken waar het dubbelspoor moet komen en welke 

mogelijke effecten er zijn. De details van de spoorverdubbeling volgen pas in de planuitwerkingsfase (2022-

2024). In de planuitwerkingsfase maken we een gedetailleerd ontwerp (voorkeursvariant) en vindt de  

studie naar milieueffecten plaats. In die fase is ook de formele inspraakmogelijkheid (zienswijze) als 

onderdeel van de benodigde bestemmingswijzigingen. 

 

In dit participatieplan leest u terug wie, wanneer en waarover kan meedenken in de verkenningsfase van de 

RegioExpres (2020-2021). In het najaar van 2020 nodigen we geïnteresseerden uit om belangen, wensen en 

ideeën kenbaar te maken en om oplossingsrichtingen aan te dragen voor: de inpassing van het tweede spoor 

tussen station Didam en station Doetinchem De Huet, de inpassing van de aanpassingen aan de stations 

Wehl en Doetinchem De Huet in de omgeving, de benodigde maatregelen voor overwegveiligheid en het 

tijdstip/de dagen waarop de RegioExpres gaat rijden.  

 

In twee digitale bijeenkomsten in november 2020 lichten wij het project graag toe. Belangstellenden 

kunnen hier terecht met vragen en ideeën over het project en de voorgestelde aanpak.  

 

In het voorjaar van 2021 nodigen wij gericht omwonenden van het spoor tussen Didam en Doetinchem De 

Huet uit om in gesprek te gaan over de inpassing van de spoorverdubbeling in hun omgeving. Ook 

organiseren we ontwerpsessies waarin kan worden meegedacht over de uitwerking van de benodigde 

aanpassingen aan station Wehl en station Doetinchem De Huet. De reacties zijn input voor het 

conceptvoorkeursalternatief. In de komende periode stemmen we ook gericht af met betrokken gemeenten 

en nutsbedrijven, bijvoorbeeld over kabels en leidingen en de eerste inschatting van milieueffecten. 

 

Na de zomer van 2021 krijgt iedereen de mogelijkheid om op het conceptvoorkeursalternatief te reageren. 

In dit concept-voorkeursalternatief wordt ook een eerste globaal overzicht gegeven van maatregelen die 

nodig zijn om milieueffecten te beperken. Dit is een eerste inschatting op hoofdlijnen die nog kan wijzigen. 

Pas in de planuitwerkingsfase wordt in detail duidelijk welke maatregelen (bijvoorbeeld op het gebied van 

geluid) nodig zijn. 

 

In het najaar van 2021 vindt besluitvorming plaats over het voorkeursalternatief. 
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Overzicht planning Project RegioExpres  

 

 

 

 

Overzicht participatiemomenten in de verkenning (2020-2021) 

Hieronder staat een overzicht van de participatiemomenten in deze fase:  

 

Fase: samenwerking en scope Q4 

2020 

Q1 

2021 

Q2 

2021 

Q3 

2021 

Q4 

2021 

Stuurgroep RegioExpres X     

Informeren gemeenteraden Doetinchem en Montferland over 

RegioExpres 

X     

Kennisgeving voornemen en participatie RegioExpres X     

Mogelijkheid tot reageren op voornemen RegioExpres X     

Digitale bijeenkomsten start verkenning RegioExpres X     

Uitwerking maatregelenpakket overwegen X     

Integratie klanteisen in CRS door ProRail en de provincie X     

Terugkoppeling hoe wordt omgegaan met ingediende reacties  X    

Fase: rekenen en tekenen      

Ontwerpsessie station Wehl  X    

Ontwerpsessie station Doetinchem De Huet  X    

Bijeenkomst tracédeel station Didam - Oude Zandweg (Didam)  X    

Bijeenkomst tracédeel Oude  Zandweg – gemeentegrens 

Montferland 

 X    

Bijeenkomst tracédeel Wehl  X    

Bijeenkomst tracédeel Doetinchem  X    

Afstemming over kabels & leidingen met nutsbedrijven  X X   

Stuurgroep RegioExpres   X   

Fase: vastleggen en besluiten      

Informeren gemeenteraden Doetinchem en Montferland over 

concept voorkeursalternatief 

   X  

Afstemming milieueffecten met betrokken gemeenten    X  

Bijeenkomst Didam over het concept-voorkeursalternatief    X  

Bijeenkomst Wehl over het concept-voorkeursalternatief    X  

Bijeenkomst Doetinchem over het concept-

voorkeursalternatief 

   X  

Stuurgroep RegioExpres     X 

Besluitvorming over voorkeursalternatief     X 

Informeren gemeenteraden Doetinchem en Montferland over 

besluit voorkeursalternatief 

    X 

 

In dit participatieplan lichten we het proces voor de nadere uitwerking van de RegioExpres en de 

participatie in deze fase van de verkenning verder toe.  

 

2020-2021 

Verkenning 2022-2024

Planuitwerking

2025-2026

Realisatie
Samenwerking 

en scope 
Rekenen  

en tekenen 

Vastleggen  
en besluiten 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding  

 

Sinds 2018 werkt de provincie samen met betrokken gemeenten, ProRail en vervoerders aan het verbeteren 

van de bereikbaarheid van de Achterhoek en de Liemers. De RegioExpres, een trein die in beide richtingen 

tussen Winterswijk en Doetinchem op alle stations stopt, om vervolgens als sneltrein zonder tussenstops 

door te rijden naar station Arnhem Centraal, wordt op dit moment verder uitgewerkt. Om de haalbaarheid 

van de RegioExpres te onderzoeken, start de provincie een verkenning. In de verkenningsfase gaan we met 

partijen in gesprek over onder andere (mogelijke) aanpassingen aan het spoor en veranderingen in de 

stationsomgeving in Wehl en Doetinchem De Huet.  

 

Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet geven we de omgeving in deze verkenning een nadrukkelijke 

plek. In dit participatieplan laten we zien op welke momenten, over welke onderwerpen en met wie we in 

gesprek willen gaan. Het participatieplan gaat over participatieactiviteiten in de verkenningsfase. Voor 

volgende projectfasen wordt een nieuw participatieplan opgesteld of wordt deze aangepast en 

geactualiseerd.  

1.2 Achtergrond van het project RegioExpres 

 

De trein tussen Arnhem en Winterswijk is, met dagelijks 21.000 reizigers1, een van de drukste regionale 

spoorlijnen van Nederland. Hoe kunnen we de ontsluiting van en naar de Achterhoek en Liemers via het 

spoor verbeteren? Met deze vraag van Provinciale Staten gingen provincie, gemeenten, ProRail en 

vervoerders enkele jaren geleden aan de slag. De RegioExpres bleek al snel het meeste effect te hebben. Er is 

gekozen om het voorkeursscenario ‘één keer per uur een RegioExpres’ verder uit te werken, met de 

mogelijkheid tot groei naar twee keer per uur. De RegioExpres levert reizigers van en naar de Achterhoek 

een reistijdwinst van 13 minuten (bestemming Arnhem) tot 20 minuten (richting Utrecht). Ook zorgt de 

RegioExpres voor een betere aansluiting op de treinen richting Nijmegen en de Randstad, waar veel mensen 

werken en studeren. Daarnaast zorgt de extra trein voor minder drukte in de reguliere stoptreinen. Sinds 

2018 wordt de RegioExpres verder uitgewerkt.  

 

Uit eerdere verkennende onderzoeken is gebleken dat er voor de RegioExpres aanpassingen aan de 

spoorinfrastructuur nodig zijn. Het gaat om: 

- een spoorverdubbeling tussen Didam tot en met Doetinchem De Huet; 

- aanpassingen aan station Wehl en station Doetinchem De Huet; 

- maatregelen met het oog op overwegveiligheid. Alle overwegen in de gemeenten Doetinchem en 

Montferland waar de RegioExpres gaat rijden zijn onderzocht. ProRail, gemeenten en provincie 

hebben gezamenlijk de veiligheidssituatie per overweg beoordeeld en eventuele maatregelen 

voorgesteld.   

1.3 Relatie met de Omgevingswet 

 

Voor de RegioExpres is dus een spoorverdubbeling tussen Didam en Doetinchem De Huet nodig. Om de 

aanleg van een extra spoor mogelijk te maken, moet in de gemeenten Montferland en Doetinchem de 

bestemming worden aangepast. Onder de huidige de Wet ruimtelijke ordening ligt een provinciaal 

inpassingsplan voor de hand. Echter, naar verwachting treedt op 1 januari 2022 de Omgevingswet in 

werking.  

 

 

1 Gemiddelde aantallen reizigers pré-COVID-19 tot maart 2020.  
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Onder de Omgevingswet komt het instrument provinciaal inpassingsplan te vervallen. Hiervoor in de plaats 

komt het instrument projectbesluit. Omdat de aanpassing van de bestemming waarschijnlijk plaatsvindt na 

de inwerkingtreding van de Omgevingswet, wordt nu al voorgesorteerd op de eisen die de Omgevingswet 

stelt aan zogenoemde projectprocedures. Dit betekent onder meer dat er een verkenning wordt gestart 

waarin iedereen de gelegenheid krijgt om oplossingen aan te dragen voor de opgave. Een andere eis die de 

Omgevingswet stelt is de publicatie van een plan van aanpak voor participatie.  

2 Opgave en planning 
 

De komende jaren werken we in een aantal stappen aan de realisatie van de RegioExpres: 

 Verkenning, globale onderzoeken naar milieueffecten. 

 Planuitwerking, ruimtelijke procedures, gedetailleerde onderzoeken naar milieueffecten en de 

voorbereiding van de werkzaamheden.  

 Realisatie (uitvoering van de werkzaamheden) 

 De planning is indicatief en hangt onder andere af van besluitvorming en de doorlooptijd van ruimtelijke 

procedures. 

2.1 Verkenning (2018 - 2021) 

 

Volgens de projectaanpak (‘kernproces’) van ProRail bestaat een verkenning uit drie fasen: de startfase, de 

analytische fase en de beoordelingsfase. De eerste twee fasen zijn afgerond. Nu volgt de beoordelingsfase, 

die in dit project ook de verkenning is zoals bedoeld in de Omgevingswet.  

 

De verkenning staat in het teken van de volgende opgave:  

 

‘Hoe realiseren we een spoorverdubbeling tussen Didam en Doetinchem De Huet om te 

komen tot een RegioExpres die in beide richtingen één keer per uur gaat rijden.’ 

 

In de verkenning werken we toe naar een voorkeursalternatief voor onze opgave. Na deze fase is op 

hoofdlijnen duidelijk waar het benodigde dubbelspoor komt te liggen en welke aanpassingen aan de stations 

nodig zijn. Ook hebben we een eerste, globaal overzicht van mogelijke milieueffecten. Dit betreft een eerste 

inschatting op hoofdlijnen die bovendien nog kan wijzigen. Pas in de planuitwerkingsfase wordt in detail 

duidelijke welke maatregelen (bijvoorbeeld op het gebied van geluid) nodig zijn. Het concrete resultaat van 

deze fase is de "Nota Voorkeursalternatief".  

2.2 Planuitwerking en ruimtelijke procedures (2022 – 2024) 

 

Na afronding van de verkenning start de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het gekozen 

voorkeursalternatief mede aan de hand van een zogeheten m.e.r.-procedure (m.e.r. staat voor 

milieueffectrapportage) verder uitgewerkt. Ook worden de bestemmingen gewijzigd en 

(hoofd)vergunningen aangevraagd. In deze fase vindt ook de formele inspraak (zienswijzemogelijkheid) 

plaats als onderdeel van de benodigde bestemmingswijzigingen. Het resultaat van de planuitwerking is een 

uitgewerkte voorkeursvariant die is vertaald in een inpassingsplan of projectbesluit. Ook worden de 

uitvoeringswerkzaamheden voorbereid.   
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2.3 Realisatie RegioExpres (2025-20262) 

 

In deze fase worden de maatregelen om de spoorverdubbeling te realiseren uitgevoerd.  

3 Activiteiten toe nu toe 
 

Bij de stappen die we tot nu toe hebben gezet hebben we verschillende partijen betrokken. Communicatie 

heeft tot nu toe plaatsgevonden via persberichten over besluitvorming aan het einde van elke fase. Ook is 

geregeld gecommuniceerd over de RegioExpres als mogelijk vervolg op het project Spoorverbetering 

Zevenaar-Didam-Wehl. Daarnaast informeren we geïnteresseerden via de Gelderse projectwebsite en 

(social) media. Gerichte communicatie naar omwonenden heeft tot nu toe nog niet plaatsgevonden. Dit gaan 

we de komende fase doen, omdat het idee van een RegioExpres nu voldoende levensvatbaar is en duidelijk is 

welke infrastructurele maatregelen nodig zijn. Hieronder geven we een overzicht van de activiteiten tot nu 

toe hebben plaatsgevonden.  

3.1 Activiteiten startfase RegioExpres (2018) 

 

In de startfase hebben we samen met de regio Achterhoek, ProRail en de huidige vervoerders Arriva en 

Connexxion gezocht naar manieren om de bereikbaarheid van de Achterhoek te verbeteren. In deze 

workshops ontstonden drie ideeën voor het verbeteren van de bereikbaarheid via het spoor: alleen een 

spoorverdubbeling tussen Wehl en Doetinchem De Huet, één keer per uur een RegioExpres, of tweemaal 

per uur een RegioExpres. Deze denkrichtingen zijn samengebracht in de ‘Nota Mogelijke alternatieven voor 

de kwaliteitsverbetering Arnhem - Doetinchem – Winterswijk’. Deze nota is ter besluitvorming voorgelegd 

aan Gedeputeerde Staten. Zij hebben ervoor gekozen om de ‘RegioExpres’ verder uit te werken, waarbij één 

keer per uur het voorkeursscenario is en twee keer per uur het eindbeeld. Hierover is een persbericht 

gepubliceerd.  

3.2 Activiteiten analytische fase RegioExpres (2018-2020) 

 

In de analytische fase zijn we gestart met het uitwerken van het idee om één keer per uur in beide richtingen 

een RegioExpres te laten rijden. Hierbij houden we er al rekening mee dat de RegioExpres in de toekomst 

mogelijk twee keer per uur gaat rijden.   

 

In deze fase hebben we:  

- aan betrokken gemeenten, vervoerders, (Arriva en Connexxion), onderwijsinstellingen (Zone 

College en Graafschap College), het bedrijfsleven (Jaws b.v., Kaak Groep, Pas Reform, Rabelink 

Logistics en Van Raam), reizigersorganisaties (ROCOV en Rover) en Jong Achterhoek gevraagd hoe 

zij aankijken tegen de RegioExpres. Ook heeft er een kwalitatief reizigersonderzoek plaatsgevonden 

op het treintraject;  

- samen met ProRail, de gemeenten Montferland en Doetinchem uitgewerkt welke opties er zijn voor 

het aanleggen van een tweede spoor tussen Didam en Doetinchem; 

- ProRail en de vervoerders de dienstregeling verder laten uitwerken: op welk(e) tijdstip(pen) kan de 

RegioExpres gaan rijden?; 

- onderzoek gedaan naar de effecten van de RegioExpres op de ontsluiting van de Achterhoek, 

reizigersaantallen en de maatschappelijke reistijdbaten. 

 

.   
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De resultaten van deze fase zijn gebundeld in de "Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen" die door 

Gedeputeerde Staten is vastgesteld. Ook is besloten de derde fase van de verkenning te starten. Hierover is 

een persbericht gepubliceerd. 

3.3 Voorbereiding op participatie najaar 2020 

 

De afgelopen maanden hebben we aan de gemeenten aan het spoor tussen Winterswijk en Arnhem, het Rijk, 

TenneT, Waterschap Rijn en IJssel en Gasunie gevraagd wat hun wensen en eisen voor de RegioExpres zijn. 

We hebben daarbij ook geïnventariseerd hoe ze bij het project betrokken willen worden. Hiermee hebben we 

rekening gehouden in dit participatieplan.  

4 Participatieplan verkenning 

4.1 Over dit participatieplan 

 

In dit participatieplan beschrijven wij hoe wij alle betrokkenen en geïnteresseerden vanaf november 2020 

gaan betrekken bij de verkenning van het project RegioExpres. We werken in deze fase toe naar een 

voorkeursalternatief en een investeringsbeslissing. Beiden leggen we eind 2021 ter besluitvorming voor aan 

Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.  

4.2 Doel participatie 

 

Zoals eerder geschreven werken we in de geest van de Omgevingswet. Deels omdat we in onze latere 

besluitvorming naar verwachting onder deze nieuwe wetgeving vallen, maar vooral omdat de Omgevingswet 

elementen bevat die de kwaliteit van de besluitvorming kunnen verbeteren. De Omgevingswet vraagt 

namelijk bij dit soort projecten om vroegtijdige afstemming met betrokkenen -participatie. Wij zien in dit 

gesprek toegevoegde waarde. Tegelijkertijd houden we uiteraard rekening met de huidige wetgeving.  

 

De participatie in de verkenning RegioExpres is gericht op de volgende doelen: 

-  Gebruik maken van lokale gebiedskennis bij het samenstellen van het voorkeursalternatief; 

-  Creëren van draagvlak en betrokkenheid bij de opgave en doelen van het project;  

-  Organiseren van denkkracht (creativiteit) gericht op het identificeren van meekoppelkansen en 

ontwikkelingsrichtingen; 

-  Oplossen van issues in de loop van het proces van de verkenning. 

 

De participatie moet daarmee in ieder geval input en een zo groot mogelijk draagvlak opleveren voor het 

eindproduct van de verkenningsfase: de Nota Voorkeursalternatief.  

 

Wat betekent dit voor dit traject: 

- We informeren vroegtijdig; 

- Stakeholders krijgen de ruimte om hun visie op het project te geven, oplossingen aan te dragen en 

hun belangen in te brengen. Wij maken duidelijk wat wel of niet meegenomen wordt in de verdere 

uitwerking; 

- Directe betrokkenen, zoals omwonenden van het spoor of een station worden actief betrokken 

(informeren, consulteren, adviseren en coproduceren op specifieke thema’s) in de uitwerking; 

- Een aantal uitgangspunten ligt al vast. Over deze uitgangspunten vragen we dan ook geen inbreng, 

bijvoorbeeld als het gaat om de keuze hoe vaak de RegioExpres per uur gaat rijden, of eisen t.a.v. 

spoorveiligheid die in de wet zijn vastgelegd. Hier communiceren we helder over. 
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4.3 Strategie op hoofdlijnen  

 

Onze aanpak is erop gericht dat de omgeving kan bijdragen aan een zo breed mogelijk gedragen plan. Om 

dit te bereiken zetten we verschillende middelen in, zoals bijeenkomsten, een website, nieuwsbrieven, 

individuele gesprekken en ontwerpateliers. We werken langs de participatieladder. We bepalen per 

onderwerp of moment welke stakeholders we op welke manier betrekken. Partijen met een groot belang, 

zoals bewoners direct langs het spoor dat verdubbeld moet worden of een grondgebonden gemeente, 

worden intensiever bij het project betrokken dan partijen met een klein(er) belang. Met directbetrokkenen 

gaan we in gesprek over specifieke thema’s die voor hen belangrijk zijn. Zij krijgen een adviserende of 

coproducerende rol. De mate van participatie is niet in beton gegoten. Als blijkt dat er meer of juist minder 

nodig is, dan spelen we hierop in.  

 

DE PARTICIPATIELADDER 

 

Meebeslissen: Stakeholders formuleren besluiten. We nemen de besluiten over als 

uitgangspunten voor het definitieve plan. 

 

Coproduceren: Stakeholders beoordelen feiten, visies, doelen, oplossingen en keuzes. 

We nemen de beoordelingsresultaten mee in de besluitvorming. 

 

Adviseren: Stakeholders formuleren problemen, geven hun pro’s en contra’s en geven 

advies. We nemen de pro’s en contra’s mee in de besluitvorming. De adviezen zijn 

richtinggevend, niet bindend. 

 

Raadplegen/consulteren: Stakeholders mogen hun mening geven (bijvoorbeeld tijdens 

bijeenkomsten). We horen stakeholders. Deze consultaties zijn niet bindend. 

 

Informeren: Stakeholders hebben toegang tot de basisinformatie en kunnen een correct 

beeld vormen (persberichten, social media, website, bijeenkomsten, e.d.). We informeren 

stakeholders over de plannen. 

 

4.4 Onderwerpen participatie  

 

Zoals geschreven zijn er de afgelopen periode al veel stappen gezet samen met betrokkenen. De al gemaakte 

keuzes zijn beschreven in de notitie Opgave Verkenning RegioExpres. 

De onderwerpen waarin we in de komende fase willen participeren staan hieronder beschreven. Ook staat 

beschreven waar geen participatie plaatsvindt. Dit zijn zaken die bijvoorbeeld al vaststaan door eerdere 

besluiten, door beleid en/of door ruimtelijke beperkingen. 

 

We vragen in deze fase inbreng op:  

- De inpassing van het tweede spoor tussen de stations Didam en Doetinchem De Huet. In principe 

komt het tweede spoor aan de zuidzijde van het huidige spoor, omdat dit ruimtelijk over het gehele 

tracé het beste inpasbaar is. Daar waar het spoor aan de zuidzijde niet goed inpasbaar is, zoeken we 

maatwerkoplossingen. Dit is op de locaties in Montferland: 

o Pittelderstraat; 

o Oude Beekseweg; 

o Verbindingsweg (tussen Wilhelminastraat en de Zandweg); 

o Prinses Beatrixstraat/ Lange Klauwenhof.  

- De inpassing van de aanpassingen aan de stations Wehl en Doetinchem De Huet;  

https://regioexpres.gelderland.nl/
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- De voorgestelde maatregelen voor de overwegveiligheid en de vormgeving/uitwerking hiervan; 

- Aandachtspunten voor milieueffecten door de komst van de RegioExpres, denk bijvoorbeeld aan 

mogelijke effecten met betrekking tot geluid en flora en fauna.   

- Het tijdstip/de dagen waarop de RegioExpres gaat rijden (brede spits, werkdagen, weekenddagen 

of altijd).   

- Inpassing van het spoor in relatie tot kabels, leidingen en watergangen. 

 

Dit staat al vast en hierop vragen we geen inbreng: 

- Het concept RegioExpres. De provincie heeft samen met partners besloten een sneltrein in beide 

richtingen tussen Doetinchem en Arnhem verder uit te werken; 

- De frequentie van de RegioExpres. Eerder is er om diverse redenen voor gekozen om ‘één keer per 

uur een RegioExpres’ uit te werken. Andere frequenties worden niet verder uitgewerkt;  

- De dienstregeling van de RegioExpres. De RegioExpres zal rijden tussen Winterswijk en Arnhem en 

zal tussen Doetinchem en Arnhem niet stoppen op tussengelegen stations;  

- De wens voor nieuwe tussenliggende stations op de verbinding, zoals een extra station ten oosten 

van Zevenaar. Dit valt buiten de scope van dit project; 

- Eventuele toekomstige aanpassingen aan station Arnhem Centraal of aan spoorknoop Oost in 

Arnhem. Deze aanpassingen zijn niet noodzakelijk voor het realiseren van het voorkeursscenario 

'een keer per uur een RegioExpres' en vallen dus buiten de scope van dit project.  

4.5 De betrokkenen  

 

Er zijn veel partijen die een belang hebben bij het project RegioExpres.  Wij onderscheiden de volgende 

groepen betrokkenen: 

 

Beslissers 

Categorie Betrokkenen Rol in participatie Onderwerpen 

Overheden Provincie Gelderland Meebeslissen en 

coproduceren 

Zeer divers. 

In ieder geval: ruimtelijke 

inpassing, 

overwegmaatregelen 

Gemeente Doetinchem 

Gemeente Montferland 

Ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat 

Meebeslissen en 

coproduceren 

Divers, financiën  

Overig ProRail Meebeslissen en 

coproduceren 

O.a. de infrastructuur en 

goedkeuring risicobeheersing 

overwegveiligheid 

Inspectie Leefomgeving en 

Transport (ILT) 

 

Uitvoerders 

Categorie Betrokkenen Rol in participatie Onderwerpen 

Overheden Provincie Gelderland Meebeslissen Divers 

 Gemeente Doetinchem Meebeslissen en 

coproduceren 

Advies, vergunningen en 

toestemming werkzaamheden, 

gebruik openbare wegen 

Gemeente Montferland 

 Omgevingsdienst Adviseren Omgevingseffecten 

 Veiligheidsregio Adviseren Omgevingseffecten 

 ProRail 

 

Coproduceren en 

adviseren 

Divers 

Overig Waterschap Rijn en IJssel Watergangen 

Elektriciteitsverbindingen TenneT 
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Gasunie Meebeslissen 

Coproduceren en 

adviseren 

Gasleidingen 

 

 

Beïnvloeders 

Categorie Betrokkenen Rol in participatie Onderwerpen 

Vervoerders Arriva Adviseren en 

coproduceren 

Dienstregeling, inpassing 

baanvak Connexxion 

Abellio Adviseren 

NS Internationaal 

NS  

Goederenvervoer 

Overheden Gemeente Arnhem Raadplegen  

 

- Milieueffecten (bv geluid) 

door de komst van de 

RegioExpres 

- Samenhang andere 

spoordossiers en projecten 

Gemeente Westervoort 

Gemeente Duiven 

Gemeente Zevenaar 

Gemeente Oude IJsselstreek Raadplegen 

 

- Goede overstap in 

Doetinchem en Arnhem 

- Snelle realisatie 

- Koppelkansen 

Gemeente Aalten 

Gemeente Winterswijk 

Regio Achterhoek (Thematafel 

mobiliteit) 

Bewoners Dorpsraden (incl. wijkplatform 

Didam Zuid, wijkplatform De 

Kom, wijkplatform De Ziep, 

plattelandsraad Montferland) 

Raadplegen  

Specifieke thema’s die 

hen direct raken 

adviseren en 

coproduceren 

 

 

 

 

 

 

- Specifieke thema’s waarbij 

zij een belang hebben 

Betrokkenen die in de buurt 

van het te realiseren 

dubbelspoor wonen en/of 

grond bezitten.  

Bewonersinitiatieven (o.a. 

Vrienden van het Wehlse Bos 

en Landschap, Vereniging 

Leefbaar Nieuw Dijk)  

Eigenaar perceel Stillewald 

Belangen-

organisaties 

LTO Oost Informeren Algemeen 

LTO Montferland 

TLN Oost 

MKB Montferland 

VNO NCW 

Lindus 

Gastvrij Didam 

Wildbeheer eenheid 

Bevermeer 

Natuurmonumenten 

Bomenstichting 



12 

 

Geldersch Landschap 

Stichting Vrienden van het 

Wehlse Bos en Landschap 

(StilliWald) 

 

Gebruikers 

Categorie Betrokkenen Rol in participatie Onderwerpen 

Reizigers Rocov Adviseren 

Raadplegen 

Algemeen, 

treinproduct Rover 

Bedrijfsleven Diverse bedrijven met personeel dat in 

de toekomst gebruik kan maken van 

de RegioExpres 

Informeren Algemeen 

Agrarische ondernemers 

Kenniswerkplaats Achterhoek 

Onderwijs-

instellingen 

Graafschap College Informeren Algemeen 

Zone.College  

Rietveld College (Houtkamp/ Panora)  

Ludger College (Houtkamp/ Panora) 

Ulenhof College (Houtkamp/ Panora) 

VSO De Isselborgh   

Groen College 

Metzo College 

Iselinge Hogeschool  

e.a. 

Recreanten 

en toeristen 

Wandelbond Informeren 

 

Algemeen 

Voetgangersbond 

Stichting Achterhoek Toerisme 

5 Organisatie en reguliere overleggen  
 

De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het project RegioExpres. ProRail is medeverantwoordelijk 

voor het project als eigenaar van het spoor. Met de gemeenten Montferland en Doetinchem wordt intensief 

samengewerkt, omdat de aanpassingen aan het spoor op hun grondgebied moeten worden uitgevoerd. Deze 

partijen vormen samen de stuurgroep. Daarnaast wordt ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

uitgenodigd voor de stuurgroep.  

 

De projectleiding van de RegioExpres ligt bij provincie Gelderland. De werkgroep ‘Omgeving’ bestaat uit 

specialisten op het gebied van omgevingsmanagement, communicatie en planologie en is verantwoordelijk 

voor de uitvoering van dit participatieplan. Deze specialisten zijn afkomstig van provincie Gelderland, de 

betrokken gemeenten en ProRail. 
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5.1. Stuurgroep RegioExpres 

 

In de stuurgroep zitten de provincie, ProRail, de gemeente Doetinchem, gemeente Montferland en het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit overleg vindt twee tot vier keer per jaar plaats.  

5.2. Projectteam RegioExpres 

 

Het projectteam bestaat uit de provincie, ProRail, de gemeente Doetinchem en de gemeente Montferland. 

Het projectteam overlegt maandelijks.  

5.3. Ambtelijke en bestuurlijke afstemming met gemeenten langs de 

spoorverbinding 

 

Afstemming tussen provincie en regio(gemeenten) vindt plaats in de vervoersberaden, waaraan de 

gedeputeerde openbaar vervoer en de wethouders mobiliteit van de gemeenten langs de spoorlijn 

deelnemen. De gemeenten Arnhem, Westervoort, Duiven en Zevenaar nemen deel aan het vervoersberaad 

Arnhem – Nijmegen. De gemeenten Oude IJsselstreek, Aalten en Winterswijk aan het vervoersberaad 

Achterhoek (thematafel Mobiliteit). Voor beide overleggen vindt ambtelijk vooroverleg plaats. Indien 

gewenst kunnen hier extra/specifieke overleggen over de RegioExpres aan worden toegevoegd. 

6 Algemene informatievoorziening 
 

We vinden het belangrijk dat geïnteresseerden laagdrempelig informatie kunnen verkrijgen over het project 

RegioExpres. Daarom is er een speciale projectwebsite en is er een omgevingsmanager aangesteld.  

6.1. Communicatie via de projectwebsite & nieuwsbrief 

 

Via de website https://regioexpres.gelderland.nl/ communiceren we doorlopend en op relevante momenten 

over de voortgang van het project RegioExpres. Hierop staat de planning en hier is ook de Notitie Kansrijke 

Oplossingsrichtingen te vinden. Bovendien geven we hier antwoord op veelgestelde vragen. De 

projectenwebsite wordt actueel gehouden met onder andere: politieke besluitvorming, pers- en 

nieuwsberichten, en aankondigingen en verslagen van participatiemogelijkheden zoals bijeenkomsten en 

ontwerpateliers. Daarnaast versturen we periodiek een digitale nieuwsbrief. Hiervoor kunnen 

https://regioexpres.gelderland.nl/
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geïnteresseerden zich online aanmelden. Sociale media en lokale media worden eveneens ingezet voor een 

groot en gericht bereik. 

6.2. De omgevingsmanager als eerste aanspreekpunt 

 

Jan van de Wouw is vanuit provincie Gelderland omgevingsmanager voor het project RegioExpres. Jan is 

eerste aanspreekpunt voor betrokkenen in het gebied. Mensen die vragen hebben over het project kunnen 

Jan benaderen.  

 

Telefoonnummer:  06 52 80 22 39 (bereikbaar tijdens kantooruren) 

Email-adres:  j.vande.wouw@gelderland.nl  

6.3. Individuele gesprekken met betrokkenen 

 

Gedurende de verkenning voert de omgevingsmanager in samenspraak met gemeenten en ProRail 

individuele gesprekken met betrokkenen in het gebied. Denk hierbij aan omwonenden, grondeigenaren, 

dorpsraden en relevante belangenorganisaties. 

7 Participatiemomenten 
 

We gaan in elke fase van de verkenning met betrokkenen in gesprek.  In de eerste stap ‘samenwerken en 

scope’ tussen november 2020 en januari 2021 consulteren we breed. Zo wordt iedereen in de gelegenheid 

gesteld om oplossingen voor de opgave aan te dragen en eventuele andere aandachtspunten mee te geven. 

Tijdens de stap ‘rekenen en tekenen’ tussen januari 2021 en mei 2021 worden onderdelen van de 

RegioExpres verder uitgewerkt. In deze fase gaan we gericht met directbetrokkenen om tafel. In de laatste 

stap, ‘vastleggen en besluiten’ vindt door middel van bijeenkomsten weer een brede raadpleging plaats.  

7.1 Totaaloverzicht participatiemomenten 

Hieronder geven we een overzicht van de participatiemomenten3. In de hierop volgende paragrafen worden 

de participatieactiviteiten verder toegelicht. 

 

Samenwerking en scope (november 2020 tot januari 2021) 

Wanneer Wat Stakeholders 

4e kwartaal 2020 Stuurgroep RegioExpres Stuurgroepleden 

4e kwartaal 2020 Informeren raden gemeente Doetinchem en 

Montferland over RegioExpres 

Gemeenten Doetinchem en 

Montferland  

4e kwartaal 2020 Kennisgeving voornemen en participatie 

RegioExpres 

Provincie 

4e kwartaal 2020 Mogelijkheid tot reageren op RegioExpres Iedereen die geïnteresseerd is 

4e kwartaal 2020 Digitale bijeenkomsten start verkenning 

RegioExpres 

 

Iedereen die geïnteresseerd is  

4e kwartaal 2020 Uitwerking maatregelenpakket overwegen Provincie, ProRail, gemeente 

Doetinchem en gemeente 

Montferland 

4e kwartaal 2020 Integratie klanteisen in integrale CRS Provincie met ProRail 

 

3 Deze planning is onder voorbehoud, eventuele wijzigingen worden gecommuniceerd via de kanalen van de RegioExpres  
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1e kwartaal 2021 Terugkoppeling hoe om wordt gegaan met 

ingediende reacties 

Terugkoppeling door provincie  

 

Rekenen en Tekenen (januari tot juni 2021) 

Wanneer Wat Stakeholders 

1e kwartaal 2021 Ontwerpsessie Station Wehl 

 

Omwonenden en andere 

betrokkenen op uitnodiging 

1e kwartaal 2021 Ontwerpsessie Station Doetinchem De Huet Omwonenden en andere 

betrokkenen op uitnodiging 

1e kwartaal 2021 Bijeenkomst tracédeel station Didam - Oude 

Zandweg (Didam) 

Omwonenden en andere 

betrokkenen op uitnodiging 

1e kwartaal 2021 Bijeenkomst tracédeel Oude  Zandweg – 

gemeentegrens Montferland 

Omwonenden en andere 

betrokkenen op uitnodiging 

1e kwartaal 2021 Bijeenkomst tracédeel Wehl Omwonenden en andere 

betrokkenen op uitnodiging 

1e kwartaal 2021 Bijeenkomst tracédeel Doetinchem Omwonenden en andere 

betrokkenen op uitnodiging 

2e kwartaal 2021 Afstemming kabels, leidingen en watergangen 

 

Provincie en ProRail met 

TenneT, Gasunie, Waterschap 

en indien nodig andere 

nutsbedrijven 

2e kwartaal 2021 Stuurgroep RegioExpres Stuurgroepleden 

 

Participatie Vastleggen en besluiten (Juni tot oktober 2021) 

Wanneer Wat Stakeholders 

3e kwartaal 2021 Afstemming globale maatregelen 

milieueffecten 

Relevante gemeenten 

3e kwartaal 2021 Concept voorkeursalternatief gereed Provincie 

3e kwartaal 2021 Bijeenkomst Doetinchem concept 

voorkeursalternatief 

Iedereen die geïnteresseerd is  

3e kwartaal 2021 Bijeenkomst Wehl concept 

voorkeursalternatief 

Iedereen die geïnteresseerd is  

3e kwartaal 2021 Bijeenkomst Didam concept 

voorkeursalternatief 

Iedereen die geïnteresseerd is  

3e /4ekwartaal 

2021 

Stuurgroep RegioExpres Stuurgroepleden 

4e kwartaal 2021 Besluitvorming over voorkeursalternatief Provincie 

7.2 Toelichting participatievormen en planning 

 

In dit participatieplan geven we aan wie we op welk moment bij welk onderwerp willen betrekken. De 

daarbij genoemde participatievormen (bijeenkomsten, individueel e.a.) en bijbehorende planning zijn 

gekozen op basis van onze huidige inzichten. Leidend principe is dat we iedereen op een goede manier 

willen betrekken bij ons project. De keuze voor de participatievorm is daarbij niet in beton gegoten. Als 

gedurende het proces blijkt dat een andere vorm van participatie op dat moment geschikter is of dat extra 

momenten gewenst zijn, dan passen wij onze inzet daarop aan. Uiteraard houden we betrokkenen via onze 

kanalen op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom de planning en organisatie van de participatie. 
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7.3 De organisatie van fysieke bijeenkomsten in relatie tot COVID-19 

 

COVID-19 heeft invloed op de mogelijkheden en wenselijkheid om (grootschalige) bijeenkomsten te 

organiseren. Vanwege de huidige situatie rondom COVID-19 kiezen wij dit najaar voor digitale 

bijeenkomsten. Voor de overige geplande bijeenkomsten wordt te zijner tijd gekeken welke vorm (digitaal of 

fysiek) het beste past. Dit hangt uiteraard af van de ontwikkelingen rondom COVID-19. Wij streven ernaar 

om kleinschalige bijeenkomsten indien mogelijk fysiek te organiseren. Mocht de actuele situatie fysieke 

bijeenkomsten niet toelaten, dan organiseren we een passend digitaal alternatief. Hierover communiceren 

wij tijdig via onze communicatiekanalen. 

7.4 Toelichting participatiemomenten Samenwerking en Scope (Q4 2020-Q1 

2021) 

 

In deze fase maken we de plannen voor de RegioExpres breed bekend. Ook maken we een integrale Client 

Requirement Specification (CRS). Hierin nemen we de wensen, eisen en raakvlakken van provincie, ProRail, 

vervoerders, gemeenten langs het traject, Waterschap, Gasunie en TenneT op. Tevens werken we de  

benodigde maatregelen voor overwegveiligheid verder uit. Hieronder worden de participatiemomenten in 

deze fase toegelicht.  

 

Informeren raden Doetinchem en Montferland (Q4 2020) 

De raden van Doetinchem en Montferland worden geïnformeerd over de stand van zaken van de 

RegioExpres, de kennisgeving en het participatieplan. 

 

Kennisgeving en reactiemogelijkheid voornemen RegioExpres (Q4 2020) 

In november 2020 wordt een kennisgeving over de start van de verkenning van het project RegioExpres 

gepubliceerd. In de ‘Notitie Opgave Verkenning RegioExpres’ wij de opgave voor de verkenning. In dit 

participatieplan is beschreven op welke manier we burgers en andere belangstellenden willen betrekken bij 

de opgave. We nodigen geïnteresseerden uit om input en oplossingsrichtingen aan te dragen voor de 

onderwerpen zoals opgenomen in de Notitie Opgave Verkenning RegioExpres. Ook is er de mogelijkheid om 

aandachtspunten en kansen voor de verkenning mee te geven. Geïnteresseerden krijgen zes weken de tijd 

om hun reactie in te dienen. In de kennisgeving staat beschreven via welke kanalen deze reactie kan worden 

gegeven (schriftelijk, digitaal, mondeling). Waardevolle input nemen we mee in de verdere uitwerking, die 

vanaf januari 2021 plaatsvindt.  

 

Digitale informatiebijeenkomsten verkenning RegioExpres (Q4 2020) 

In november 2020 organiseren we twee informatiebijeenkomsten over het project RegioExpres. Dit moment 

kunnen mensen gebruiken als ze vragen of opmerkingen hebben over het project, de gepubliceerde 

kennisgeving en/of het participatieplan. De provincie en haar partners praten geïnteresseerden graag bij 

over de stappen die al zijn gezet, de inhoud en aanpak van de verkenning en het vervolgproces. Gezien 

de huidige ontwikkelingen rond COVID-19 gaan wij uit van digitale bijeenkomsten. Mensen die niet in staat 

zijn om digitaal deel te nemen kunnen voor maatwerk terecht bij de omgevingsmanager.  

 

Uitwerking maatregelenpakket overwegen (Q4 2020) 

Met ProRail, de gemeente Doetinchem en de gemeente Montferland werken we het maatregelenpakket 

overwegveiligheid verder uit. 
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Integratie CRS (Q4 2020) 

Samen met ProRail voegen we de eisen, wensen en raakvlakken van provincie, gemeenten, waterschap, 

Gasunie en TenneT samen met de input van ProRail en de vervoerders. Zo ontstaat er eind 2020 één 

integraal overzicht met klanteisen in de vorm van een CRS. 

 

Terugkoppeling over hoe om wordt gegaan met ingediende reacties (Q1 2021) 

Begin 2021 publiceren wij een overzicht van de reacties die zijn binnengekomen op de opgave van de 

RegioExpres in de verkenningsfase. Daarbij geven we aan hoe en wanneer deze reacties worden 

meegenomen. Na de besluitvorming over het voorkeursalternatief (eind 2021) laten we zien hoe we 

definitief met de inbreng zijn omgegaan. 

7.5 Toelichting participatie Rekenen & Tekenen (Q1 en Q2 2021) 

 

Het doel van deze stap in deze verkenningsfase is te komen tot een concept van de nota 

voorkeursalternatief. In deze maanden gaan we op specifieke onderdelen met betrokkenen in gesprek. Dit 

doen we in ontwerpsessies, bijeenkomsten en individuele gesprekken. De input uit de ontwerpsessies, 

bijeenkomsten en de gesprekken betrekken we bij het samenstellen van het concept voorkeursalternatief. 

Medio 2021 wordt het concept-voorkeursalternatief voorgelegd aan de stuurgroep. Hieronder worden de 

participatiemomenten in deze fase toegelicht.  

 

Ontwerpsessie station Wehl (Q1 2021) 

Station Wehl moet voor de komst van de RegioExpres worden aangepast. De RegioExpres gaat hier 

passeren zonder te stoppen en de huidige situatie is daarvoor niet geschikt. De provincie wil daarom graag 

een extra perron toevoegen aan de noordzijde. Tijdens deze ontwerpsessie kunnen omwonenden en andere 

betrokkenen meedenken over de inpassing van dit extra perron in de omgeving. De benodigde aanpassingen 

en bijbehorende uitgangspunten zijn opgenomen in de ‘Notitie Opgave Verkenning RegioExpres’. 

 

Ontwerpsessie station Doetinchem De Huet  (Q1 2021) 

Station Doetinchem de Huet moet voor de komst van de RegioExpres worden aangepast. We organiseren 

een ontwerpsessie waarin we omwonenden vragen om mee te denken over de aanpassingen van station De 

Huet in relatie tot de omgeving. De benodigde aanpassingen en bijbehorende uitgangspunten zijn 

opgenomen in de ‘Notitie Opgave Verkenning RegioExpres’.  

 

Bijeenkomst tracédeel station Didam - Oude Zandweg (Didam) (Q1 2021) 

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in gesprek met omwonenden en andere betrokkenen van dit tracédeel. 

Wij nodigen hier gericht mensen voor uit. Er liggen hier extra uitdagingen voor de aanleg van het 

dubbelspoor, omdat het spoor op dit deel van het tracé aan de zuidzijde niet inpasbaar is. Dit komt doordat 

de Pittelderstraat en de Oude Beekseweg aan de zuidkant dichtbij het spoor liggen. Daarom moet maatwerk 

worden geleverd door het nieuw aan te leggen spoor naar het noorden op te schuiven. Dit brengt weer 

nieuwe uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld vanwege de ligging van parkeerplaatsen aan de noordzijde 

en de ligging van het fiets-/voetpad dat nu de verbinding vormt tussen de Wilhelminaweg en de Zandweg. 

We gaan graag met directbetrokkenen in gesprek hoe we dit deel van het tracé zo goed mogelijk kunnen 

inpassen. De bijeenkomst wordt door de provincie, de gemeente Montferland en ProRail georganiseerd. 

 

Bijeenkomst (Oude) Zandweg – gemeentegrens Montferland (Didam) (Q1 2021) 

Tijdens deze bijeenkomst lichten we de plannen toe en gaan we in gesprek met betrokkenen tussen de 

(Oude) Zandweg tot aan de gemeentegrens van Montferland. Wij nodigen hier gericht mensen voor uit. We 

lichten de plannen toe en verkennen knelpunten. Het gaat hierbij onder andere over de inpassing van het 

dubbelspoor ter hoogte van de Prinses Beatrixstraat en de Lange Klauwenhof. Het plan is om het 
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dubbelspoor hier aan de zuidzijde te realiseren. De bijeenkomst wordt door de provincie, de gemeente 

Montferland en ProRail georganiseerd. 

 

Bijeenkomst tracédeel Wehl (Q1 2021) 

Tijdens deze bijeenkomst lichten we de plannen voor de spoorverdubbeling in Wehl toe en gaan wij hierover 

in gesprek met directbetrokkenen en wij nodigen hier gericht voor uit. Het gaat hierbij zowel om het spoor 

ten westen als ten oosten van het station. Hierbij is de ecologische verbindingszone StilliWald Wehl een 

aandachtspunt. Het plan is om het dubbelspoor hier aan de zuidzijde te realiseren. De bijeenkomst wordt 

door de provincie, de gemeente Doetinchem en ProRail georganiseerd. 

 

Bijeenkomst tracédeel Doetinchem (Q1 2021) 

Tijdens deze bijeenkomst lichten we de plannen voor de spoorverdubbeling in Doetinchem toe en gaan wij 

hierover in gesprek met directbetrokkenen. Het gaat hierbij om het tracé tot en met Doetinchem De Huet. 

Wij nodigen hier gericht betrokkenen voor uit. Het plan is om het dubbelspoor hier aan de zuidzijde te 

realiseren.  De bijeenkomst wordt door de provincie, de gemeente Doetinchem en ProRail georganiseerd. 

 

Afstemming kabels, leidingen en watergangen (Q2 2021) 

In de fase rekenen en tekenen zoeken we afstemming met Gasunie, TenneT en het waterschap over het 

concept tracé in relatie tot de bestaande infrastructuur boven en onder de grond. Hierbij leggen we onze 

plannen naast de bestaande infrastructuur met als doel knelpunten en eventuele oplossingsrichtingen te 

identificeren.  

7.6 Toelichting participatie Vastleggen & Besluiten (Q3 en Q4 2021) 

 

Het doel van deze stap in de verkenningsfase is te komen tot een door de dagelijkse besturen (Gedeputeerde 

Staten, ProRail en colleges van B&W van Doetinchem en Montferland) vastgestelde nota 

voorkeursalternatief. Voordat we de Nota voorkeursalternatief aan de dagelijkse besturen voorleggen, zullen 

we breed raadplegen. Dit doen we door middel van bijeenkomsten in het gebied. Hieronder worden de 

participatiemomenten in deze fase toegelicht.  

 

Afstemming globale milieueffecten – en maatregelen (Q3 2021) 

Met de gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort en Arnhem stemmen we gericht af over de relevante 

omgevingseffecten en bijbehorende maatregelen. Dit betreft een eerste globaal beeld. Overige betrokkenen 

kunnen reageren op het globale beeld als onderdeel van het concept voorkeursalternatief. Milieueffecten 

worden pas in de planuitwerkingsfase (2022-2024) in detail uitgewerkt. In die fase vindt ook de formele 

inspraak (zienswijzemogelijkheid) plaats als onderdeel van de benodigde bestemmingswijzigingen.  

 

Bijeenkomsten Doetinchem, Wehl en Didam (Q3 2021) 

Tijdens deze bijeenkomsten lichten we het concept-voorkeursalternatief toe. Het concept 

voorkeursalternatief stellen we voorafgaand aan de bijeenkomsten beschikbaar.  De reacties die wij 

ontvangen worden door de dagelijkse besturen betrokken bij de besluitvorming over het definitieve 

voorkeursalternatief. 

 

Besluitvorming voorkeursalternatief (Q4 2021) 

In het najaar van 2021 vindt besluitvorming plaats over het voorkeursalternatief. Hierbij geven we ook aan 

hoe we met de bijdragen van betrokkenen zijn omgegaan. 


