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Stap Beschrijving Planning 

1 Beslissing verlening vergunning Oktober 2021 

2 Aanvraag SDE++ subsidie Oktober 2021 

3 Beschikking SDE++ subsidie Voorjaar 2022 

4 Start termijn van 4 jaar waarin project gerealiseerd moet 
worden voor de SDE 

Voorjaar 2022 tot 2026 

5 Verduidelijking van tijdlijnen voor realisatie van de 
netaansluiting (met Liander) incl. aanleg kabelwerken 

Circa 2 maanden na 
goedkeuring SDE 

6 Bepalen bouwmoment en voorbereiding voor bouw rekening 
houdend met Liander werken en beschikbaarheid van onder 
andere capaciteit en onderdelen 

2022-2023 

7 Bank financiering organiseren Nog te bepalen 

8 Aanschrijven van bouwondernemingen Nog te bepalen 

9 Opdracht geven tot bouw en bestellen producten Nog te bepalen 

10 Opstellen bouwplan inclusief aanrijroutes bouwverkeer Nog te bepalen 

11 Gemeente informeren over planning en werken Nog te bepalen 

12 Bouwvoorbereiding Nog te bepalen 

13 Bouwfase inclusief aanleg landschappelijke inpassing Nog te bepalen 

14 Aansluiting Liander Nog te bepalen 

15 Exploitatiefase van 25 jaar Nog te bepalen 

16 Ontmanteling na 25 jaar Nog te bepalen 

 

 


