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A A N L E I D I N G  
ProRail werkt aan een verbeterde bereikbaarheid van de Achterhoek. Op de drukke 

spoorlijn Arnhem-Doetinchem-Winterswijk rijden nu alleen stoptreinen. Met de komst 

van een extra sneltrein tussen Arnhem en Doetinchem, de RegioExpres, hebben 

reizigers van en naar de Randstad een kortere reistijd, meer zitplaatsen en betere 

overstapmogelijkheden. Om de extra sneltrein te kunnen laten rijden zijn 

verschillende aanpassingen aan het spoor noodzakelijk. Naast spoorwerk zullen ook 

werkzaamheden plaatsvinden aan overwegen, perrons en geluidsschermen. Om de 

impact van deze aanpassingen op de natuur te compenseren worden drie 

natuurontwikkelingsgebieden ingericht voor het Gelders Natuurnetwerk en de 

Groene Ontwikkelingszone. Werkzaamheden die hierbij horen zijn het verwijderen 

van grond, het dempen van een sloot en het ophogen van paden en 

landbouwpercelen.  

In het kader van de planologische procedure (PIP) die nodig is om het project te 

kunnen realiseren dient stikstofonderzoek te worden uitgevoerd, waarbij onderscheid 

wordt gemaakt tussen de realisatiefase en de gebruiksfase. ProRail heeft Movares 

gevraagd om dit stikstofonderzoek uit te voeren. Deze adviesnota behandelt enkel 

stikstofdepositie als gevolg van de realisatiefase. 

D O E L  
Voor de realisatiefase van het project RegioExpres dient te worden onderzocht of er 

op basis van artikel 2.7 een vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming 

moet worden aangevraagd. Dit is het geval wanneer er als gevolg van 

werkzaamheden en logistieke bewegingen gerelateerd aan de realisatie van het 

project sprake is van een toename in de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden 

met stikstofgevoelige habitattypen welke kan leiden tot significant negatieve effecten. 

In deze adviesnota is het uitgevoerde onderzoek beschreven en is aangegeven of er 

sprake is van stikstofdepositie op Natura 2000–gebieden als gevolg van de 

realisatiefase van het project RegioExpres.  
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A A N P A K  
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het voorgeschreven rekenprogramma 

AERIUS versie 2023.0.1 (www.aerius.nl). Hierin worden de verschillende bronnen 

ingevoerd waarna AERIUS de stikstofdepositie berekend op Natura 2000-gebieden 

op basis van stikstof- en ammoniakemissie (NOx en NH3). In AERIUS zijn de meest 

recente gegevens opgenomen met betrekking tot emissiehoogtes, verspreiding van 

emissie en aanwezige natuurwaarden.  

L I G G I N G  P L A N G E B I E D  E N  O N T S L U I T I N G S R O U T E S  
Het plangebied bevindt zich in Gelderland, ter hoogte van het spoortracé tussen 

Zevenaar en Doetinchem. Op diverse locaties langs dit tracé zullen werkzaamheden 

plaatsvinden, waarbij de meeste werkzaamheden tussen Didam en Doetinchem 

zullen plaatsvinden. Bij Zevenaar vinden beperkte werkzaamheden plaats aan een 

spoorwissel. Figuur 1 geeft globaal de ligging van het plangebied weer. De exacte 

ligging van de werklocaties en ontsluitingsroutes is opgenomen in de AERIUS-uitvoer 

in bijlage 2 en 3 van deze notitie.  

Figuur 1. Visuele weergave van het plangebied waarin de werkzaamheden plaatsvinden.  

De Natura 2000-gebieden die het dichtst bij het plangebied liggen zijn Rijntakken en 

Veluwe. Deze gebieden liggen, gemeten vanaf de wisselwerkzaamheden bij 

Zevenaar, respectievelijk op circa 1,0 kilometer ten zuiden en 10,8 kilometer ten 

noordwesten van het plangebied. De Natura 2000-gebieden Rijntakken en Veluwe 

zijn beide aangewezen in het kader van zowel de Vogel- als de Habitatrichtlijn. In 

figuur 2 is de ligging van het plangebied ten opzichte van de dichtstbijzijnde Natura 

2000-gebieden weergegeven.  
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Figuur 2: Ligging plangebied ten opzichte van de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden.

U I T G A N G S P U N T E N  
De stikstof- en ammoniakemissie die optreedt tijdens de realisatiefase is een gevolg 

van de inzet van dieselmaterieel en bouwverkeer (zwaar vrachtverkeer, middelzwaar 

vrachtverkeer, licht verkeer/personenvervoer en treinbewegingen) van en naar het 

plangebied. De materieelinzet (soort machine, vermogen en draaiuren) en logistiek 

is door Movares, in samenspraak met ProRail, bepaald op basis van expert-

judgement. Hierbij is gebruik gemaakt van: 

 SSK-raming RegioExpres (v6.0 d.d. 14-10-2022); 

 Input stikstofberekeningen compensatielocaties (d.d. 08-09-2023). 

Algemene uitgangspunten 
Voor de invoer in AERIUS zijn een aantal uitgangspunten vastgesteld, namelijk: 

 De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats over 2026 en 2027. Voor beide 

jaren is een berekening gemaakt; 

 De materieelinzet tijdens de realisatiefase is, per bouwactiviteit, gemodelleerd 

als vlakbron; 

 Materieel is ingevoerd als ‘mobiele werktuigen’ in de categorie ‘Bouw, Industrie 

en Delfstoffenwinning’; 

 Het dieselverbruik van het materieel is bepaald met behulp van de door TNO 

ontwikkelde AUB-methodiek1; 

1 Ligterink, N. E., Dellaert, S., & van Mensch, P. (2021). AUB (AdBlue verbruik, Uren, en 
Brandstofverbruik): een robuuste schatting van NOx en NH3 uitstoot van mobiele werktuigen.



AD VI E SN OT A 

A90-TLU-HS-ADV-23008087 / Vrijgegeven / Versie 3.0 4/7

 Voor invoer van AdBlue zijn normale/gemiddelde verbruikswaarden 

gehanteerd. Dit betekent dat er voor stageklasse IV materieel met AdBlue-

systeem is gerekend met 6% AdBlue verbruik als percentage van het totale 

brandstofverbruik. Voor stageklasse IIIB materieel met AdBlue-systeem is dit 

percentage 3%; 

 Bouwverkeer is gemodelleerd als lijnbron in de sectorgroep ‘wegverkeer’ met, 

afhankelijk van de ligging, wegtype ‘binnen de bebouwde kom’ of ‘buitenweg’; 

 Vrachtwagens die materieel en/of materiaal naar het plangebied vervoeren 

worden uitgezet zodra zij bij het plangebied aankomen; 

 De stikstofemissie die vrijkomt als gevolg van het spoorgoederenvervoer is 

gebaseerd op gegevens van TNO over de effecten van dieseltractie op de 

luchtkwaliteit2. Uitgangspunt bij deze bepaling is dat het spoorgoederenvervoer 

wordt uitgevoerd met een trein die vergelijkbaar is met het treintype ‘zware 

bulktrein’.  

Materieel op de bouwlocatie 

Het materieel dat nodig is voor de realisatie van het project is onderverdeeld naar de 
verschillende rekenjaren en bouwactiviteiten. In tabel 1 en 2 is per rekenjaar en per 
bouwactiviteit weergegeven hoeveel draaiuren worden gemaakt en hoeveel diesel er 
wordt verbruikt. Daarnaast zijn ook de, door AERIUS berekende, NOx- en NH3-
emissies in deze tabellen weergegeven. De volledige invoergegevens, zoals 
vastgesteld door Movares, zijn opgenomen in bijlage 1.  

Tabel 1. Brandstof, draaiuren en emissie per bouwactiviteit, rekenjaar 2026 

Bouwactiviteit Draaiuren  Brandstofverbruik (l/j) 
NOx (kg per 
jaar) 

NH3 (kg per 
jaar) 

Grondwerk 1.259 14.416 83,7 3,5 

Relaishuis 24 498 2,7 0,1 

Aanpassen duikers 140 3.220 45 0,9 

Aanpassen kunstwerk 78 1.715 16,7 0,3 

Aanpassen stuw 84 1.891 17,9 0,4 

Aanpassen geluidsscherm 80 1.914 10,7 0,5 

Parkeerplaatsen 96 1.643 9,2 0,4 

Verplaatsen fietspad 88 1.780 15,8 0,4 

Verleggen Lange Klauwenhof 112 2.351 24,4 0,5 

Aanpassen geluidswal 192 4.086 46,2 0,8 

Totaal 2.053 32.116 238,1 7,2 

Tabel 2. Brandstof, draaiuren en emissie per bouwactiviteit, rekenjaar 2027 

Bouwactiviteit Draaiuren  Brandstofverbruik (l/j) 
NOx (kg per 
jaar) 

NH3 (kg per 
jaar) 

Spoorwerk Didam-Wehl 1.377 22.641 188,4 3,9 

Spoorwerk Wehl-Doetinchem 692 11.500 95,7 2,0 

Relaishuis 112 3.621 19,8 0,9 

2 Duyzer, J., Zandveld, P., Weststrate, H. 2015. Het effect van dieseltractie op de luchtkwaliteit in relatie 
tot het begrip “Niet in Betekende Mate”. TNO 2015 R11030. Projectnummer 060.02790. 
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Bouwactiviteit Draaiuren  Brandstofverbruik (l/j) 
NOx (kg per 
jaar) 

NH3 (kg per 
jaar) 

Overwegen 844 14.795 133,2 3,2 

Perron Wehl 228 3.288 18,6 0,8 

Station Doetinchem de Huet 388 7.115 40,4 1,7 

Geluidsscherm 100 2.853 15,6 0,7 

Wisselwerkzaamheden Zevenaar 25 358 4,6 0,1 

Natuurontwikkelingsgebieden 365 6.100 34,4 1,7 

Totaal 4.123 72.271 550,7 15,0 

Bouwverkeer 

De bouwverkeersgeneratie voor dit project bestaat uit vrachtverkeer ten behoeve van 
de aan- en afvoer van materiaal/materieel en personenvervoer ten behoeve van de 
aan- en afvoer van personeel. De verkeersbewegingen zijn gemodelleerd vanaf het 
plangebied tot de plek waar het bouwverkeer op gaat in het heersende verkeer, 
waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat bouwverkeer op gaat in het heersende 
verkeer als het maximaal 3% uitmaakt van het totale wegverkeer. Voor het bepalen 
van de plekken waar het bouwverkeer opgaat in het heersende verkeer is gebruik 
gemaakt van het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK)3. Dit door 
het rijk aangeboden instrument bedoeld voor het maken van 
luchtkwaliteitsberekeningen bevat informatie over wegverkeersintensiteiten zowel nu 
als in toekomstige jaren. 

In tabel 3 en 4 is een overzicht gepresenteerd waarin per rekenjaar en voor iedere 
bouwactiviteit het aantal verkeersbewegingen en bijbehorende NOx bijdrage is 
weergegeven. 

Tabel 3. Overzicht bouwverkeer per bouwactiviteit, rekenjaar 2026 

Type 
werkzaamheden 

Km Van Naar 
Licht 
verkeer per 
jaar

Middelzwaar 
verkeer per 
jaar

Zwaar 
verkeer per 
jaar

NOx (kg 
per jaar) 

Grondwerk 
39.6 – 
45.2

Oude 
Beekseweg

A18 474 38 234 1,9 

Grondwerk 
35.5 – 
38.5

Notenstraat N813 238 20 118 0,7 

Relaishuis 35.02 N317 N317 12 0 4 0,0 

Aanpassen duiker 35.5 
Oude 
Wehlseweg

N317 44 8 64 0,2 

Aanpassen 
kunstwerk 

36.07 
station 
Doetinchem 
de Huet

N813 52 12 76 0,3 

Aanpassen duiker 36.9 Notenstraat N813 44 8 72 0,5 

Aanpassen duiker 37.82 Groenestraat N813 44 8 72 0,3 

Aanpassen stuw 41.65 Frieslandweg N813 56 8 48 0,6 

Geluidsscherm  
46.05 – 
46.25 

Ruigenhoek N813 20 0 20 0,1 

Parkeerplaatsen 
44.9 – 
45.0

Bievankweg A18 48 8 36 0,2 

Verplaatsen 
fietspad 

35.75 – 
36.1 

Station 
Doetinchem 
de Huet

N813 48 4 32 0,2 

Verleggen Lange 
Klauwenhof

43.5 – 
43.8

Oldegoorweg N813 52 4 52 0,3 

3 Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit. cimlk.nl (2023). Opgehaald 20 september 2023, via 
https://www.cimlk.nl/downloaden

https://www.cimlk.nl/downloaden
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Type 
werkzaamheden 

Km Van Naar 
Licht 
verkeer per 
jaar

Middelzwaar 
verkeer per 
jaar

Zwaar 
verkeer per 
jaar

NOx (kg 
per jaar) 

Verleggen/aanpas
sen geluidswal

44.4 – 
44.75

Oude 
Beekseweg

A18 96 8 68 0,4 

Tabel 4. Overzicht bouwverkeer per bouwactiviteit, rekenjaar 2027 

Type werkzaam-
heden 

Km Van Naar 
Licht 
verkeer per 
jaar

Middelzwaar 
verkeer per 
jaar

Zwaar 
verkeer per 
jaar

NOx (kg 
per jaar) 

Spoorwerk Didam -
Wehl

39.6 – 
45.2

Oude 
Beekseweg

A18 678 78 2.742 20,4 

Spoorwerk Wehl-
Doetinchem de 
Huet

35.3 – 
38.5 

Notenstraat N813 344 42 1.390 6,8 

Bouwen relaishuis 35.02 Europaweg N317 12 4 28 2,9 

Zijperron station 
Doetinchem de 
Huet 

35.7 - 
36.15 

Jan 
Willinkstraat 

N317 196 12 120 0,3 

Overweg Jan 
Willinkstraat

36.15 
Jan 
Willinkstraat

N317 204 12 128 0,3 

Overweg 
Notenstraatje

37.3 Notenstraat N815 52 4 80 0,6 

Overweg 
Bleeksestraat

38.4 Bleeksestraat N815 36 4 80 0,2 

Zijperron station 
Wehl 

39.25 - 
39.42 Beekseweg N815 124 4 60 0,4 

Overweg 
Beekseweg

39.75 Beekseweg N815 56 4 80 0,3 

Overweg Ringweg 40.3 Ringweg N815 40 4 72 0,4 

Overweg 
Dassenboomse 
Allee

41.0 
Dassenboom 
Allee 

N815 44 8 52 0,4 

Overweg 
Frieslandweg

42.68 Frieslandweg N335 44 4 72 1,0 

Overweg 
Oldegoorweg

43.5 Oldegoorweg N335 40 4 72 0,8 

Overweg Zandweg 44.4 Zandweg N335 44 8 52 0,4 

Overweg 
Bievankweg

44.9 Bievankweg N335 56 8 88 0,4 

Geluidsscherm 
Didam

46.05 – 
46.25

Ruigenhoek N813 20 0 40 0,2 

Wisselwerk-
zaamheden 
Zevenaar

48.5 Hengelder A12 12 4 40 0,3 

Natuurontwikkelings
-gebieden

- - - 20 0 20 0,2 

Spoorgoederenvervoer 

Het spoorgoederenvervoer voor dit project heeft als doel het aanvoeren van ballast 

naar het plangebied. Deze ballast wordt middels elektrische tractie van Amsterdam  

naar het rangeerterrein in Arnhem gebracht. Op het rangeerterrein in Arnhem wordt 

de elektrisch aangedreven locomotief vervangen door een diesellocomotief die de 

goederen naar het plangebied vervoert. Hierbij is als uitgangspunt gehanteerd dat de 

dieselloc de ballast tot het meest oostelijke punt van het plangebied (kilometrering 

35.02) brengt. 

In tabel 5 is een overzicht gepresenteerd waarin per rekenjaar het aantal 
treinvervoersbewegingen en bijbehorende NOx bijdrage is weergegeven. 
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Tabel 5. Overzicht spoorgoederenvervoer 

Rekenjaar 
Afstand 
(km)

Kilometrering waar het 
ballast benodigd is

Aantal treinbewegingen NOx (kg/j) 

2026 27,0 35.02 - 46.25   4 62,3 

2027 27,0 35.02 – 45.2 2 31,1 

R E S U L T A A T  
Uit de berekeningen met het AERIUS model versie 2023.0.1 blijkt dat de 

realisatiefase van het project RegioExpres zal leiden tot een toename in 

stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige habitattypen en/of 

leefgebieden die (naderend) overbelast zijn. De belangrijkste rekenresultaten zijn 

weergegeven in tabel 6. In bijlage 2 & 3 is de AERIUS-uitvoer van de berekeningen 

weergegeven.  

Tabel 6. Resultaten stikstofdepositie voor rekenjaar 2026 en 2027 

Jaar van 
realisatie 

Natura 2000-gebied Oppervlak met toename (ha) Grootste toename van 
depositie (mol N/ha/jr)

2026 Rijntakken 0,01 0,01 

2027 
Veluwe 1.516,00 0,01 

Rijntakken 10,61 0,01 

C O N C L U S I E S  
Uit de berekeningen met het AERIUS model versie 2023.0.1 blijkt dat de realisatie 

van project RegioExpres in beide rekenjaren zal leiden tot een toename in 

stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige habitattypen en/of -

soorten die (naderend) overbelast zijn. Negatieve effecten kunnen daardoor niet 

worden uitgesloten. Ecologisch vervolgonderzoek is noodzakelijk om vast te stellen 

of het project daadwerkelijk tot negatieve effecten op stikstofgevoelige Natura 2000-

gebieden leidt. 
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Bijlage 1 Input AERIUS-berekening 

Activiteit Materieelinzet Specificaties materieel Vervoersbewegingen 

Onderdeel Type materieel Draaiuren
Jaar 
van 

inzet 

Emissie-
klasse 

Brandstof-
verbruik 

(Liter/uur) 

AdBlue-
verbruik 

Vermogen 
(kW) 

Zwaar  Middelzwaar Licht Trein 

Grondwerk km 39.6 - 45.2 

Ontgraven grond (grote oppervlaktes) Shovel 117 2026 Stage IV 6.59 6% 60 27 0 62 0

Ontgraven grond (kleine oppervlaktes) Graafmachine 27 2026 Stage IV 20.71 6% 200 27 0 14 0

Aanbrengen grond (grote oppervlaktes) Shovel 217 2026 Stage IV 6.59 6% 60 75 0 134 0

Aanbrengen grond (kleine oppervlaktes) Graafmachine 54 2026 Stage IV 20.71 6% 200 75 0 27 0

Verdichten grond Trilplaat 214 2026 Stage IV 6.32 6% 60 0 38 134 0

Werkzaamheden tbv ophalen kabels Graafmachine 107 2026 Stage IV 20.71 6% 200 6 0 54 0

Aanbrengen drains en putten Graafmachine 107 2026 Stage IV 20.71 6% 200 27 0 54 0

Grondwerk km 35.3 -38.5 

Ontgraven grond (grote oppervlaktes) Shovel 59 2026 Stage IV 6.59 6% 60 14 0 31 0

Ontgraven grond (kleine oppervlaktes) Graafmachine 14 2026 Stage IV 20.71 6% 200 14 0 7 0

Aanbrengen grond (grote oppervlaktes) Shovel 109 2026 Stage IV 6.59 6% 60 38 0 67 0

Aanbrengen grond (kleine oppervlaktes) Graafmachine 27 2026 Stage IV 20.71 6% 200 38 0 14 0

Verdichten grond Trilplaat 107 2026 Stage IV 6.32 6% 60 0 19 67 0

Aanbrengen drains en putten Graafmachine 54 2026 Stage IV 20.71 6% 200 14 0 27 0

Werkzaamheden tbv ophalen kabels Graafmachine 54 2026 Stage IV 20.71 6% 200 3 0 27 0

Relaishuis km 35.02 

Aanbrengen wegverharding rondom nw relaishuis km 35.02 Graafmachine 24 2026 Stage IV 20.71 6% 200 4 0 12 0

Duiker km 35.3 

Slopen/verwijderen kunstwerk km 35.5 
Graafmachine (met 
sloophamer) 16 2026 Stage IV 20.71 6% 200 8 0 8 0

Aanbrengen duiker km 35.5 Mobiele kraan 8 2026 Stage IV 37.09 6% 350 4 0 0 0

Aanbrengen duiker km 35.5 Graafmachine 16 2026 Stage IV 20.71 6% 200 4 0 8 0

Verwijderen spoorconstructie Krol 1 2026 Stage IV 10.63 6% 100 8 0 3 0

Ontgraven ballastbed Shovel 2 2026 Stage IV 6.59 6% 60 8 0 3 0
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Activiteit Materieelinzet Specificaties materieel Vervoersbewegingen 

Onderdeel Type materieel Draaiuren
Jaar 
van 

inzet 

Emissie-
klasse 

Brandstof-
verbruik 

(Liter/uur) 

AdBlue-
verbruik 

Vermogen 
(kW) 

Zwaar  Middelzwaar Licht Trein 

Aanbrengen onderlaag ballastbed Shovel 2 2026 Stage IV 6.59 6% 60 8 0 3 0

Verdichten onderlaag ballastbed Trilplaat 1 2026 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 3 0

Bouwen spoorconstructie Krol 2 2026 Stage IV 10.63 6% 100 12 0 3 0

Aanbrengen bovenlaag ballastbed Werktrein (diesel) nvt 2026 Stage IIIB nvt 3% 1400 0 0 3 4

Onderstoppen spoor Stopmachine 5 2026 Stage IIIB 60.1 3% 750 0 0 3 4

Afwerken ballastbed Krol 2 2026 Stage IV 10.63 6% 100 4 0 3 0

Aanbrengen inspectiepaden Krol 2 2026 Stage IV 10.63 6% 100 8 0 3 0

Verdichten inspectiepaden Trilplaat 1 2026 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 3 0

Fietspad Oude Wehlseweg km 35.75 - 36.2 

Verwijderen wegverharding Oude Wehlseweg Graafmachine 16 2026 Stage IV 20.71 6% 200 8 0 8 0

Verwijderen wegverharding Oude Wehlseweg Freesmachine 4 2026 Stage IV 58.35 6% 600 4 0 4 0

Uitvoeren grondwerk verleggen Oude Wehlseweg Graafmachine 40 2026 Stage IV 20.71 6% 200 8 0 20 0

Uitvoeren grondwerk verleggen Oude Wehlseweg Trilplaat 12 2026 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 8 0

Aanbrengen wegverharding Oude Wehlseweg Asfalteermachine 8 2026 Stage IV 29.45 6% 300 8 0 4 0

Aanbrengen wegverharding Oude Wehlseweg Trilwals 4 2026 Stage IV 8.77 6% 85 4 0 4 0

Aanbrengen wegverharding Oude Wehlseweg Kleefauto 4 2026 Stage IV 10.18 6% 100 0 0 0 0

Kunstwerk km 36.07 

Slopen/verwijderen kunstwerk km 36.07 
Graafmachine (met 
sloophamer) 8 2026 Stage IV 20.71 6% 200 8 0 4 0

Aanbrengen kunstwerk km 36.07 Graafmachine 32 2026 Stage IV 20.71 6% 200 4 0 16 0

Aanbrengen kunstwerk km 36.07 Trilplaat 4 2026 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 4 0

Aanbrengen kunstwerk km 36.07 Betonpomp 8 2026 Stage IV 20.33 6% 205 8 0 0 0

Aanbrengen kunstwerk km 36.07 Mobiele kraan 8 2026 Stage IV 37.09 6% 350 8 0 0 0

Verwijderen spoorconstructie Krol 1 2026 Stage IV 10.63 6% 100 8 0 3 0

Ontgraven ballastbed Shovel 2 2026 Stage IV 6.59 6% 60 8 0 3 0

Aanbrengen onderlaag ballastbed Shovel 2 2026 Stage IV 6.59 6% 60 8 0 3 0

Verdichten onderlaag ballastbed Trilplaat 1 2026 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 3 0

Bouwen spoorconstructie Krol 2 2026 Stage IV 10.63 6% 100 12 0 3 0

Aanbrengen bovenlaag ballastbed Werktrein (diesel) nvt 2026 Stage IIIB nvt 3% 1400 0 0 3 4

Onderstoppen spoor Stopmachine 5 2026 Stage IIIB 60.1 3% 750 0 0 3 4

Afwerken ballastbed Krol 2 2026 Stage IV 10.63 6% 100 4 0 3 0

Aanbrengen inspectiepaden Krol 2 2026 Stage IV 10.63 6% 100 8 0 3 0

Verdichten inspectiepaden Trilplaat 1 2026 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 3 0
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Activiteit Materieelinzet Specificaties materieel Vervoersbewegingen 

Onderdeel Type materieel Draaiuren
Jaar 
van 

inzet 

Emissie-
klasse 

Brandstof-
verbruik 

(Liter/uur) 

AdBlue-
verbruik 

Vermogen 
(kW) 

Zwaar  Middelzwaar Licht Trein 

Duiker km 36.9 

Slopen/verwijderen kunstwerk km 36.91 
Graafmachine (met 
sloophamer) 16 2026 Stage IV 20.71 6% 200 12 0 8 0

Aanbrengen duiker km 36.9 Mobiele kraan 8 2026 Stage IV 37.09 6% 350 8 0 0 0

Aanbrengen duiker km 36.9 Graafmachine 16 2026 Stage IV 20.71 6% 200 4 0 8 0

Verwijderen spoorconstructie Krol 1 2026 Stage IV 10.63 6% 100 8 0 3 0

Ontgraven ballastbed Shovel 2 2026 Stage IV 6.59 6% 60 8 0 3 0

Aanbrengen onderlaag ballastbed Shovel 2 2026 Stage IV 6.59 6% 60 8 0 3 0

Verdichten onderlaag ballastbed Trilplaat 1 2026 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 3 0

Bouwen spoorconstructie Krol 2 2026 Stage IV 10.63 6% 100 12 0 3 0

Aanbrengen bovenlaag ballastbed Werktrein (diesel) nvt 2026 Stage IIIB nvt 3% 1400 0 0 3 4

Onderstoppen spoor Stopmachine 5 2026 Stage IIIB 60.1 3% 750 0 0 3 4

Afwerken ballastbed Krol 2 2026 Stage IV 10.63 6% 100 4 0 3 0

Aanbrengen inspectiepaden Krol 2 2026 Stage IV 10.63 6% 100 8 0 3 0

Verdichten inspectiepaden Trilplaat 1 2026 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 3 0

Duiker km 37.82 

Slopen/verwijderen kunstwerk km 37.85 
Graafmachine (met 
sloophamer) 16 2026 Stage IV 20.71 6% 200 12 0 8 0

Aanbrengen duiker km 37.83 Mobiele kraan 8 2026 Stage IV 37.09 6% 350 8 0 0 0

Aanbrengen duiker km 37.83 Graafmachine 16 2026 Stage IV 20.71 6% 200 4 0 8 0

Verwijderen spoorconstructie Krol 1 2026 Stage IV 10.63 6% 100 8 0 3 0

Ontgraven ballastbed Shovel 2 2026 Stage IV 6.59 6% 60 8 0 3 0

Aanbrengen onderlaag ballastbed Shovel 2 2026 Stage IV 6.59 6% 60 8 0 3 0

Verdichten onderlaag ballastbed Trilplaat 1 2026 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 3 0

Bouwen spoorconstructie Krol 2 2026 Stage IV 10.63 6% 100 12 0 3 0

Aanbrengen bovenlaag ballastbed Werktrein (diesel) nvt 2026 Stage IIIB nvt 3% 1400 0 0 3 4

Onderstoppen spoor Stopmachine 5 2026 Stage IIIB 60.1 3% 750 0 0 3 4

Afwerken ballastbed Krol 2 2026 Stage IV 10.63 6% 100 4 0 3 0

Aanbrengen inspectiepaden Krol 2 2026 Stage IV 10.63 6% 100 8 0 3 0

Verdichten inspectiepaden Trilplaat 1 2026 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 3 0

Stuw km 41.65 

Slopen/verwijderen duiker/stuw/uitstroombak km 41.66 
Graafmachine (met 
sloophamer) 24 2026 Stage IV 20.71 6% 200 0 0 12 0

Aanbrengen duiker km 41.66 Mobiele kraan 8 2026 Stage IV 37.09 6% 350 0 0 0 0



AD VI E SN OT A 

Activiteit Materieelinzet Specificaties materieel Vervoersbewegingen 

Onderdeel Type materieel Draaiuren
Jaar 
van 

inzet 

Emissie-
klasse 

Brandstof-
verbruik 

(Liter/uur) 

AdBlue-
verbruik 

Vermogen 
(kW) 

Zwaar  Middelzwaar Licht Trein 

Aanbrengen stuw/uitstroombak km 41.66 Graafmachine 32 2026 Stage IV 20.71 6% 200 0 0 16 0

Verwijderen spoorconstructie Krol 1 2026 Stage IV 10.63 6% 100 8 0 3 0

Ontgraven ballastbed Shovel 2 2026 Stage IV 6.59 6% 60 8 0 3 0

Aanbrengen onderlaag ballastbed Shovel 2 2026 Stage IV 6.59 6% 60 8 0 3 0

Verdichten onderlaag ballastbed Trilplaat 1 2026 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 3 0

Bouwen spoorconstructie Krol 2 2026 Stage IV 10.63 6% 100 12 0 3 0

Aanbrengen bovenlaag ballastbed Werktrein (diesel) nvt 2026 Stage IIIB nvt 3% 1400 0 0 3 4

Onderstoppen spoor Stopmachine 5 2026 Stage IIIB 60.1 3% 750 0 0 3 4

Afwerken ballastbed Krol 2 2026 Stage IV 10.63 6% 100 4 0 3 0

Aanbrengen inspectiepaden Krol 2 2026 Stage IV 10.63 6% 100 8 0 3 0

Verdichten inspectiepaden Trilplaat 1 2026 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 3 0

Aanbrengen stuw/uitstroombak km 41.66 Betonpomp 2 2026 Stage IV 20.33 6% 205 0 0 0 0

Verleggen Lange Klauwenhof km 43.5 - 43.8 

Verwijderen wegverharding Lange Klauwenhof Graafmachine 16 2026 Stage IV 20.71 6% 200 12 0 8 0

Verwijderen wegverharding Lange Klauwenhof Freesmachine 8 2026 Stage IV 58.35 6% 600 8 0 4 0

Uitvoeren grondwerk verleggen Lange Klauwenhof Graafmachine 40 2026 Stage IV 20.71 6% 200 12 0 20 0

Uitvoeren grondwerk verleggen Lange Klauwenhof Trilplaat 16 2026 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 8 0

Aanbrengen wegverharding Lange Klauwenhof Asfalteermachine 16 2026 Stage IV 29.45 6% 300 12 0 8 0

Aanbrengen wegverharding Lange Klauwenhof Trilwals 8 2026 Stage IV 8.77 6% 85 4 0 4 0

Aanbrengen wegverharding Lange Klauwenhof Kleefauto 8 2026 Stage IV 10.18 6% 100 4 0 0 0

Verleggen/aanpassen geluidswal km 44.4 - 44.75 

Ontgraven geluidswal Didam Graafmachine 24 2026 Stage IV 20.71 6% 200 8 0 12 0

Aanbrengen geluidswal Didam Trilplaat 16 2026 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 8 0

Aanbrengen geluidswal Didam Graafmachine 40 2026 Stage IV 20.71 6% 200 8 0 20 0

Verwijderen wegverharding fietspad naast geluidswal Didam Graafmachine 16 2026 Stage IV 20.71 6% 200 12 0 8 0

Verwijderen wegverharding fietspad naast geluidswal Didam Freesmachine 16 2026 Stage IV 58.35 6% 600 8 0 8 0

Uitvoeren grondwerk verleggen fietspad naast geluidswal Didam Graafmachine 40 2026 Stage IV 20.71 6% 200 12 0 20 0

Uitvoeren grondwerk verleggen fietspad naast geluidswal Didam Trilplaat 16 2026 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 8 0

Aanbrengen wegverharding fietspad naast geluidswal Didam Asfalteermachine 12 2026 Stage IV 29.45 6% 300 12 0 8 0

Aanbrengen wegverharding fietspad naast geluidswal Didam Trilwals 8 2026 Stage IV 8.77 6% 85 4 0 4 0

Aanbrengen wegverharding fietspad naast geluidswal Didam Kleefauto 4 2026 Stage IV 10.18 6% 100 4 0 0 0

Parkeerplaatsen km 44.9 - 45.0 

Verwijderen wegverharding parkeerplaatsen Didam Graafmachine 16 2026 Stage IV 20.71 6% 200 12 0 8 0
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Uitvoeren grondwerk parkeerplaatsen Didam Graafmachine 40 2026 Stage IV 20.71 6% 200 12 0 20 0

Uitvoeren grondwerk parkeerplaatsen Didam Trilplaat 16 2026 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 8 0

Aanbrengen wegverharding parkeerplaatsen Didam Graafmachine 16 2026 Stage IV 20.71 6% 200 12 0 8 0

Aanbrengen wegverharding parkeerplaatsen Didam Trilplaat 8 2026 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 4 0

Aanbrengen palen geluidsscherm Didam Funderingsmachine 40 2026 Stage IV 27.52 6% 280 8 0 20 0

Aanbrengen palen geluidsscherm Didam Betonpomp 40 2026 Stage IV 20.33 6% 205 12 0 0 0

Relaishuis km 35.02 

Bouwen fundering relaishuis km 35.02 Betonpomp 8 2027 Stage IV 20.33 6% 205 8 0 0 0

Bouwen fundering relaishuis km 35.02 Funderingsmachine 16 2027 Stage IV 27.52 6% 280 4 0 8 0

Bouwen relaishuis km 35.02 Mobiele kraan 80 2027 Stage IV 37.09 6% 350 16 0 0 0

Aanbrengen wegverharding rondom nieuw relaishuis km 35.02 Trilplaat 8 2027 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 4 0

Zijperron ZZ Doetinchem de Huet 

Bouwen nieuwe zijperron ZZ Doetinchem de Huet Graafmachine 100 2027 Stage IV 20.71 6% 200 24 0 52 0

Bouwen nieuwe zijperron ZZ Doetinchem de Huet Trilplaat 24 2027 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 12 0

Perron NZ Doetinchem de Huet 

Aanpassen bestaande perron NZ Doetinchem de Huet Graafmachine 24 2027 Stage IV 20.71 6% 200 16 0 12 0

Aanpassen bestaande perron NZ Doetinchem de Huet Trilplaat 8 2027 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 4 0

Aanbrengen/aanpassen perronoutillage Doetinchem de Huet Graafmachine  16 2027 Stage IV 20.71 6% 200 16 0 8 0

Aanbrengen/aanpassen station outillage Doetinchem de Huet Graafmachine  24 2027 Stage IV 20.71 6% 200 16 0 12 0

Aanbrengen/aanpassen verhardingen stationsomgeving Doetinchem 
de Huet Graafmachine 

120 
2027

Stage IV 20.71 6% 200
32 0 60 0

Aanbrengen/aanpassen verhardingen stationsomgeving Doetinchem 
de Huet Trilplaat 

32 
2027

Stage IV 6.32 6% 60
0 4 16 0

Aanbrengen fietsenstallingen stationsomgeving Doetinchem de Huet Graafmachine 40 2027 Stage IV 20.71 6% 200 16 0 20 0

Overweg Jan Willinkstraat 

Verwijderen/aanbrengen overwegbevloering Jan Willinkstraat Krol 16 2027 Stage IV 10.63 6% 100 8 0 8 0

(Ver)plaatsen overweginstallatie Krol 8 2027 Stage IV 10.63 6% 100 8 0 4 0

Overweg Notenstraatje 

Verwijderen wegverharding Notenstraatje Graafmachine 8 2027 Stage IV 20.71 6% 200 12 0 4 0

Verwijderen wegverharding Notenstraatje Freesmachine 4 2027 Stage IV 58.35 6% 600 8 0 4 0

Uitvoeren grondwerk verleggen Notenstraatje Graafmachine 40 2027 Stage IV 20.71 6% 200 16 0 20 0

Uitvoeren grondwerk verleggen Notenstraatje Trilplaat 16 2027 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 8 0

Aanbrengen wegverharding Notenstraatje Asfalteermachine 8 2027 Stage IV 29.45 6% 300 16 0 4 0
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Aanbrengen wegverharding Notenstraatje Trilwals 4 2027 Stage IV 8.77 6% 85 4 0 4 0

Aanbrengen wegverharding Notenstraatje Kleefauto 4 2027 Stage IV 10.18 6% 100 4 0 0 0

Verwijderen/aanbrengen overwegbevloering Notenstraatje Krol 20 2027 Stage IV 10.63 6% 100 12 0 4 0

(Ver)plaatsen overweginstallatie Krol 4 2027 Stage IV 10.63 6% 100 8 0 2 0

Overweg Bleeksestraat 

Verwijderen wegverharding Bleeksestraat Graafmachine 16 2027 Stage IV 20.71 6% 200 12 0 8 0

Verwijderen wegverharding Bleeksestraat Freesmachine 4 2027 Stage IV 58.35 6% 600 8 0 4 0

Uitvoeren grondwerk aanpassen Bleeksestraat Graafmachine 16 2027 Stage IV 20.71 6% 200 12 0 8 0

Uitvoeren grondwerk aanpassen Bleeksestraat Trilplaat 8 2027 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 4 0

Aanbrengen wegverharding Bleeksestraat Asfalteermachine 4 2027 Stage IV 29.45 6% 300 12 0 2 0

Aanbrengen wegverharding Bleeksestraat Trilwals 4 2027 Stage IV 8.77 6% 85 4 0 2 0

Aanbrengen wegverharding Bleeksestraat Kleefauto 2 2027 Stage IV 10.18 6% 100 4 0 0 0

Verwijderen/aanbrengen overwegbevloering Bleeksestraat Krol 20 2027 Stage IV 10.63 6% 100 12 0 4 0

(Ver)plaatsen overweginstallatie Bleeksestraat Krol 4 2027 Stage IV 10.63 6% 100 8 0 2 0

Zijperron NZ Wehl 

Aanbrengen zijperron NZ Wehl Trilplaat 24 2027 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 12 0

Aanbrengen zijperron NZ Wehl Krol 60 2027 Stage IV 10.63 6% 100 12 0 40 0

Aanbrengen zijperron NZ Wehl Graafmachine 80 2027 Stage IV 20.71 6% 200 16 0 40 0

Aanpassen perronoutillage bestaande perron Wehl Krol 24 2027 Stage IV 10.63 6% 100 8 0 12 0

Aanbrengen perronoutillage nieuw perron Wehl Krol 24 2027 Stage IV 10.63 6% 100 12 0 12 0

Aanpassen station outillage Wehl Graafmachine 16 2027 Stage IV 20.71 6% 200 12 0 8 0

Overweg Beekseweg 

Verwijderen wegverharding Beekseweg Graafmachine 8 2027 Stage IV 20.71 6% 200 12 0 4 0

Verwijderen wegverharding Beekseweg Freesmachine 4 2027 Stage IV 58.35 6% 600 8 0 4 0

Uitvoeren grondwerk verleggen Beekseweg Graafmachine 40 2027 Stage IV 20.71 6% 200 16 0 20 0

Uitvoeren grondwerk verleggen Beekseweg Trilplaat 16 2027 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 8 0

Aanbrengen wegverharding Beekseweg Asfalteermachine 8 2027 Stage IV 29.45 6% 300 16 0 4 0

Aanbrengen wegverharding Beekseweg Trilwals 4 2027 Stage IV 8.77 6% 85 4 0 4 0

Aanbrengen wegverharding Beekseweg Kleefauto 4 2027 Stage IV 10.18 6% 100 4 0 0 0

Verwijderen/aanbrengen overwegbevloering Beekseweg Krol 20 2027 Stage IV 10.63 6% 100 12 0 8 0

(Ver)plaatsen overweginstallatie Krol 4 2027 Stage IV 10.63 6% 100 8 0 4 0

Overweg Ringweg 
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Verwijderen wegverharding Ringweg Graafmachine 16 2027 Stage IV 20.71 6% 200 12 0 8 0

Verwijderen wegverharding Ringweg Freesmachine 4 2027 Stage IV 58.35 6% 600 8 0 4 0

Uitvoeren grondwerk verleggen Ringweg Graafmachine 16 2027 Stage IV 20.71 6% 200 12 0 8 0

Uitvoeren grondwerk verleggen Ringweg Trilplaat 8 2027 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 4 0

Aanbrengen wegverharding Ringweg Asfalteermachine 4 2027 Stage IV 29.45 6% 300 12 0 2 0

Aanbrengen wegverharding Ringweg Trilwals 4 2027 Stage IV 8.77 6% 85 4 0 2 0

Aanbrengen wegverharding Ringweg Kleefauto 2 2027 Stage IV 10.18 6% 100 4 0 0 0

Verwijderen/aanbrengen overwegbevloering Ringweg Krol 20 2027 Stage IV 10.63 6% 100 12 0 8 0

(Ver)plaatsen overweginstallatie Ringweg Krol 4 2027 Stage IV 10.63 6% 100 8 0 4 0

Overweg Dassenboomse Allee 

Verwijderen wegverharding Dassenboomse Allee Graafmachine 16 2027 Stage IV 20.71 6% 200 12 0 8 0

Uitvoeren grondwerk aanpassen Dassenboomse Allee Graafmachine 16 2027 Stage IV 20.71 6% 200 8 0 8 0

Uitvoeren grondwerk aanpassen Dassenboomse Allee Trilplaat 8 2027 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 4 0

Aanbrengen wegverharding Dassenboomse Allee Graafmachine 16 2027 Stage IV 20.71 6% 200 12 0 8 0

Aanbrengen wegverharding Dassenboomse Allee Trilplaat 8 2027 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 4 0

Verwijderen/aanbrengen overwegbevloering Dassenboomse Allee Krol 20 2027 Stage IV 10.63 6% 100 12 0 8 0

(Ver)plaatsen overweginstallatie Dassenboomse Allee Krol 4 2027 Stage IV 10.63 6% 100 8 0 4 0

Overweg Frieslandweg 

Verwijderen wegverharding Frieslandweg Graafmachine 16 2027 Stage IV 20.71 6% 200 12 0 8 0

Verwijderen wegverharding Frieslandweg Freesmachine 4 2027 Stage IV 58.35 6% 600 8 0 4 0

Uitvoeren grondwerk verleggen Frieslandweg Graafmachine 16 2027 Stage IV 20.71 6% 200 12 0 8 0

Uitvoeren grondwerk verleggen Frieslandweg Trilplaat 8 2027 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 4 0

Aanbrengen wegverharding Frieslandweg Asfalteermachine 4 2027 Stage IV 29.45 6% 300 12 0 2 0

Aanbrengen wegverharding Frieslandweg Trilwals 4 2027 Stage IV 8.77 6% 85 4 0 2 0

Aanbrengen wegverharding Frieslandweg Kleefauto 2 2027 Stage IV 10.18 6% 100 4 0 0 0

Verwijderen/aanbrengen overwegbevloering Frieslandweg Krol 20 2027 Stage IV 10.63 6% 100 12 0 8 0

(Ver)plaatsen overweginstallatie Frieslandweg Krol 4 2027 Stage IV 10.63 6% 100 8 0 4 0

Overweg Oldegoorweg 

Verwijderen wegverharding Oldegoorweg Graafmachine 16 2027 Stage IV 20.71 6% 200 12 0 8 0

Verwijderen wegverharding Oldegoorweg Freesmachine 4 2027 Stage IV 58.35 6% 600 8 0 4 0

Uitvoeren grondwerk verleggen Oldegoorweg Graafmachine 16 2027 Stage IV 20.71 6% 200 12 0 8 0

Uitvoeren grondwerk verleggen Oldegoorweg Trilplaat 8 2027 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 4 0

Aanbrengen wegverharding Oldegoorweg Asfalteermachine 4 2027 Stage IV 29.45 6% 300 12 0 2 0



AD VI E SN OT A 

Activiteit Materieelinzet Specificaties materieel Vervoersbewegingen 

Onderdeel Type materieel Draaiuren
Jaar 
van 

inzet 

Emissie-
klasse 

Brandstof-
verbruik 

(Liter/uur) 

AdBlue-
verbruik 

Vermogen 
(kW) 

Zwaar  Middelzwaar Licht Trein 

Aanbrengen wegverharding Oldegoorweg Trilwals 4 2027 Stage IV 8.77 6% 85 4 0 2 0

Aanbrengen wegverharding Oldegoorweg Kleefauto 2 2027 Stage IV 10.18 6% 100 4 0 0 0

Verwijderen/aanbrengen overwegbevloering Oldegoorweg Krol 20 2027 Stage IV 10.63 6% 100 12 0 8 0

(Ver)plaatsen overweginstallatie Oldegoorweg Krol 4 2027 Stage IV 10.63 6% 100 8 0 4 0

Overweg Zandweg 

Verwijderen wegverharding Zandweg Graafmachine 16 2027 Stage IV 20.71 6% 200 12 0 8 0

Uitvoeren grondwerk Zandweg Graafmachine 16 2027 Stage IV 20.71 6% 200 8 0 8 0

Uitvoeren grondwerk Zandweg Trilplaat 8 2027 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 4 0

Aanbrengen wegverharding Zandweg Graafmachine 16 2027 Stage IV 20.71 6% 200 12 0 8 0

Aanbrengen wegverharding Zandweg Trilplaat 8 2027 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 4 0

Verwijderen/aanbrengen overwegbevloering Zandweg Krol 20 2027 Stage IV 10.63 6% 100 12 0 8 0

(Ver)plaatsen overweginstallatie Zandweg Krol 4 2027 Stage IV 10.63 6% 100 8 0 4 0

Overweg Bievankweg 

Verwijderen wegverharding Bievankweg Graafmachine 16 2027 Stage IV 20.71 6% 200 12 0 8 0

Verwijderen wegverharding Bievankweg Freesmachine 8 2027 Stage IV 58.35 6% 600 8 0 4 0

Uitvoeren grondwerk aanpassen Bievankweg Graafmachine 32 2027 Stage IV 20.71 6% 200 12 0 16 0

Uitvoeren grondwerk aanpassen Bievankweg Trilplaat 8 2027 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 4 0

Aanbrengen wegverharding Bievankweg Asfalteermachine 12 2027 Stage IV 29.45 6% 300 12 0 8 0

Aanbrengen wegverharding Bievankweg Trilwals 8 2027 Stage IV 8.77 6% 85 4 0 4 0

Aanbrengen wegverharding Bievankweg Kleefauto 4 2027 Stage IV 10.18 6% 100 4 0 0 0

Aanbrengen overwegbevloering Bievankweg Graafmachine 8 2027 Stage IV 20.71 6% 200 12 0 4 0

Aanbrengen overwegbevloering Bievankweg Trilplaat 4 2027 Stage IV 6.32 6% 60 0 4 4 0

Aanbrengen overwegbevloering Bievankweg Mobiele kraan 8 2027 Stage IV 37.09 6% 350 12 0 0 0

(Ver)plaatsen overweginstallatie Bievankweg Krol 8 2027 Stage IV 10.63 6% 100 12 0 4 0

Geluidsscherm Didam 

Aanbrengen stijlen en panelen Mobiele kraan 60 2027 Stage IV 37.09 6% 350 16 0 0 0

Aanbrengen kabelkokers naast geluidsscherm Graafmachine 20 2027 Stage IV 20.71 6% 200 12 0 10 0

Aanbrengen kabelkokers naast geluidsscherm Krol 20 2027 Stage IV 10.63 6% 100 12 0 10 0

Spoorwerk 2027 Didam-Wehl 

Verwijderen spoor-/wisselconstructie (de Huet, 2x Wehl, Didam, Zv 
overloop) Krol 16 2027

Stage IV 10.63 6% 100
40 0 12 0

Ontgraven ballastbed (de Huet, 2x Wehl, Didam, Zv overloop) Shovel 16 2027 Stage IV 6.59 6% 60 60 0 12 0
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Aanbrengen onderlaag ballastbed (1:29 wl de Huet, 2x Wehl, Didam, 
overloop Zv) Shovel 22 2027

Stage IV 6.59 6% 60
40 0 16 0

Verdichten onderlaag ballastbed (1:29 wl de Huet, 2x Wehl, Didam, 
overloop Zv) Trilplaat 11 2027

Stage IV 6.32 6% 60
0 20 8 0

Aanbrengen onderlaag ballastbed (tweede spoor 3km + 5km) Shovel 54 2027 Stage IV 6.59 6% 60 3600 0 40 0

Verdichten onderlaag ballastbed (tweede spoor 3km + 5km) Trilplaat 107 2027 Stage IV 6.32 6% 60 0 40 80 0

Bouwen spoorconstructie (Didam, 2x Wehl) Krol 107 2027 Stage IV 10.63 6% 100 48 0 80 0

Bouwen spoorconstructie (tweede spoor 3km + 5km) Krol 107 2027 Stage IV 10.63 6% 100 80 0 80 0

Inbrengen wissels (1:29 de Huet en 2x1:15 Zv) Mobiele kraan 6 2027 Stage IV 37.09 6% 350 28 0 0 0

Aanbrengen bovenlaag ballastbed Werktrein (diesel) nvt 2027 Stage IIIB nvt 3% 1400 0 0 40 2

Onderstoppen spoor Stopmachine 16 2027 Stage IIIB 60.1 3% 750 0 0 12 2

Onderstoppen wissels Stopmachine 6 2027 Stage IIIB 60.1 3% 750 0 0 4 2

Afwerken ballastbed Ballastafwerkmachine 32 2027 Stage IIIB 60.1 3% 750 0 0 24 2

Afwerken ballastbed (bij wissels) Krol 6 2027 Stage IV 10.63 6% 100 8 0 4 0

Aanbrengen inspectiepaden Krol 40 2027 Stage IV 10.63 6% 100 92 0 30 0

Aanbrengen inspectiepaden Trilplaat 40 2027 Stage IV 6.32 6% 60 0 20 30 0

Verwijderen/plaatsen hekwerken tbv baanafscherming Graafmachine 107 2027 Stage IV 20.71 6% 200 40 0 80 0

Werkzaamheden tbv plaatsen/verwijderen seinen en borden Krol 27 2027 Stage IV 10.63 6% 100 4 20 20 0

Werkzaamheden tbv plaatsen/verwijderen/verplaatsen baankasten Krol 267 2027 Stage IV 10.63 6% 100 40 0 200 0

Werkzaamheden tbv aanbrengen/saneren verhardingen rondom 
baankasten Graafmachine 86 2027

Stage IV 20.71 6% 200
40 0 64 0

Werkzaamheden tbv aanbrengen/saneren verhardingen rondom 
baankasten Trilplaat 40 2027

Stage IV 6.32 6% 60
0 4 30 0

Graven kabeltrace's Graafmachine 54 2027 Stage IV 20.71 6% 200 16 0 40 0

Werkzaamheden tbv leggen kabels Graafmachine 107 2027 Stage IV 20.71 6% 200 8 20 80 0

Aanvullen kabeltrace's Graafmachine 54 2027 Stage IV 20.71 6% 200 16 0 40 0

Aanbrengen kabelkokers Krol 11 2027 Stage IV 10.63 6% 100 12 0 8 0

Spoorwerk 2027 Wehl-Doetinchem 

Verwijderen spoor-/wisselconstructie (de Huet, 2x Wehl, Didam, Zv 
overloop) Krol 8 2027

Stage IV 10.63 6% 100
40 0 12 0

Ontgraven ballastbed (de Huet, 2x Wehl, Didam, Zv overloop) Shovel 8 2027 Stage IV 6.59 6% 60 60 0 12 0

Aanbrengen onderlaag ballastbed (1:29 wl de Huet, 2x Wehl, Didam, 
overloop Zv) Shovel 11 2027

Stage IV 6.59 6% 60
40 0 16 0

Verdichten onderlaag ballastbed (1:29 wl de Huet, 2x Wehl, Didam, 
overloop Zv) Trilplaat 6 2027

Stage IV 6.32 6% 60
0 20 8 0

Aanbrengen onderlaag ballastbed (tweede spoor 3km + 5km) Shovel 27 2027 Stage IV 6.59 6% 60 3600 0 40 0

Verdichten onderlaag ballastbed (tweede spoor 3km + 5km) Trilplaat 54 2027 Stage IV 6.32 6% 60 0 40 80 0
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Activiteit Materieelinzet Specificaties materieel Vervoersbewegingen 

Onderdeel Type materieel Draaiuren
Jaar 
van 

inzet 

Emissie-
klasse 

Brandstof-
verbruik 

(Liter/uur) 

AdBlue-
verbruik 

Vermogen 
(kW) 

Zwaar  Middelzwaar Licht Trein 

Bouwen spoorconstructie (Didam, 2x Wehl) Krol 54 2027 Stage IV 10.63 6% 100 48 0 80 0

Bouwen spoorconstructie (tweede spoor 3km + 5km) Krol 54 2027 Stage IV 10.63 6% 100 80 0 80 0

Inbrengen wissels (1:29 de Huet en 2x1:15 Zv) Mobiele kraan 3 2027 Stage IV 37.09 6% 350 28 0 0 0

Aanbrengen bovenlaag ballastbed Werktrein (diesel) nvt 2027 Stage IIIB nvt 3% nvt 0 0 40 2

Onderstoppen spoor Stopmachine 8 2027 Stage IIIB 60.1 3% 750 0 0 12 2

Onderstoppen wissels Stopmachine 3 2027 Stage IIIB 60.1 3% 750 0 0 4 2

Afwerken ballastbed Ballastafwerkmachine 16 2027 Stage IIIB 60.1 3% 750 0 0 24 2

Afwerken ballastbed (bij wissels) Krol 3 2027 Stage IV 10.63 6% 100 8 0 4 0

Aanbrengen inspectiepaden Krol 20 2027 Stage IV 10.63 6% 100 92 0 30 0

Aanbrengen inspectiepaden Trilplaat 20 2027 Stage IV 6.32 6% 60 0 20 30 0

Verwijderen/plaatsen hekwerken tbv baanafscherming Graafmachine 54 2027 Stage IV 20.71 6% 200 40 0 80 0

Werkzaamheden tbv plaatsen/verwijderen seinen en borden Krol 14 2027 Stage IV 10.63 6% 100 4 20 20 0

Werkzaamheden tbv plaatsen/verwijderen/verplaatsen baankasten Krol 134 2027 Stage IV 10.63 6% 100 40 0 200 0

Werkzaamheden tbv aanbrengen/saneren verhardingen rondom 
baankasten Graafmachine 43 2027

Stage IV 20.71 6% 200
40 0 64 0

Werkzaamheden tbv aanbrengen/saneren verhardingen rondom 
baankasten Trilplaat 20 2027

Stage IV 6.32 6% 60
0 4 30 0

Graven kabeltrace's Graafmachine 27 2027 Stage IV 20.71 6% 200 16 0 40 0

Werkzaamheden tbv leggen kabels Graafmachine 54 2027 Stage IV 20.71 6% 200 8 20 80 0

Aanvullen kabeltrace's Graafmachine 27 2027 Stage IV 20.71 6% 200 16 0 40 0

Aanbrengen kabelkokers Krol 6 2027 Stage IV 10.63 6% 100 12 0 8 0

Natuurontwikkelingsgebieden 

Frezen graszoden Tractor met Frees 8 2027 Stage IV 10.18 6% 100 2 0 40 0

Afgraven Kleine mobiele kraan 179 2027 Stage IV 19.81 6% 200 10 0 100 0

Grond verwerken Kleine mobiele kraan 60 2027 Stage IV 19.81 6% 200 6 0 60 0

Grond verwerken Tractor met kieper 118 2027 Stage IV 10.18 6% 100 2 0 40 0
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Bijlage 2 Uitvoer AERIUS-berekening 2026 



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon Movares

Inrichtingslocatie Daalseplein ���,

����SX Utrecht

Activiteit
Omschrijving RegioExpres ����

Toelichting AERIUS-berekening RegioExpres ���� ProRail. Met

compensatiegebieden en dieseltractie vanaf rangeerterrein. Versie

���� � � �. .   

Berekening
AERIUS kenmerk RNkYZA�Cnnqk

Datum berekening �� november ����, ��:��

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

RegioExpres ���� - Beoogd ���� �,� kg/j ���,� kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

RegioExpres ���� - Beoogd �,�� mol/ha/j ������� Rijntakken

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) �,�� ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) �,�� ha

Grootste toename �,�� mol/ha/j

Grootste afname �,�� mol/ha/j

Projectberekening
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RegioExpres ���� (Beoogd), rekenjaar ����

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

�
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Grondwerk km ��.� - ��.�

�,� kg/j ��,� kg/j

�
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Grondwerk km ��.� - ��.�

�,� kg/j ��,� kg/j

�
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Relaishuis km ��.��

�,� kg/j �,� kg/j

�
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning | Duiker
km ��.�

�,� kg/j ��,� kg/j

�
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Kunstwerk km ��.��

�,� kg/j ��,� kg/j

�
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning | Duiker
km ��.�

�,� kg/j ��,� kg/j

�
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning | Duiker
km ��.��

�,� kg/j ��,� kg/j

�
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning | Stuw
km ��.��

�,� kg/j ��,� kg/j

�
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Geluidsscherm km ��.�� - ��.��

�,� kg/j ��,� kg/j

��
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Parkeerplaatsen km ��.� - ��.�

�,� kg/j �,� kg/j

��
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Fietspad Oude Wehlseweg km ��.�� - ��.�

�,� kg/j ��,� kg/j

��
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Verleggen Lange Klauwenhof km ��.�-��.�

�,� kg/j ��,� kg/j

��
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Verleggen/aanpassen geluidswal km ��.� - ��.��

�,� kg/j ��,� kg/j

��
Railverkeer | Spoorweg | Aanvoeren/aanbrengen ballast t.b.v.
spoorbouw

- ��,� kg/j

 Verkeersnetwerk �,� kg/j �,� kg/j

Projectberekening
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Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura ����

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

� km
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Resultaten stikstofgevoelige Natura ���� gebieden situatie "RegioExpres

����" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal �,�� �.���,�� �,�� �,�� �,�� �,��

Per gebied Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Rijntakken

(��)

�,�� �.���,�� �,�� �,�� �,�� �,��

Projectberekening
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RegioExpres ����, Rekenjaar ����

Er zijn meer dan �� wegverkeer emissiebronnen in deze situatie en deze worden niet in de PDF

getoond. Laad de PDF in Calculator in om alle bronnen in te zien (tot een maximum van ����

bronnen).
� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Grondwerk km ��.�
- ��.�

Locatie X:������,�
Y:������,��

Oppervlakte �,�� ha

NOₓ ��,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Shovel Stage-IV, ����-����, ��-�� kW, diesel,

SCR: ja

���� l/j ��� u/j ��� l/j NOₓ ��,�

kg/j

NH₃ �,� kg/j

Graafmachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

���� l/j ��� u/j ��� l/j NOₓ ��,�

kg/j

NH₃ �,� kg/j

Trilplaat Stage-IV, ����-����, ��-�� kW, diesel,

SCR: ja

���� l/j ��� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ �,� kg/j

� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Grondwerk km ��.�
- ��.�

Locatie X:������,�
Y:������,�

Oppervlakte �,�� ha

NOₓ ��,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Shovel Stage-IV, ����-����, ��-�� kW, diesel,

SCR: ja

���� l/j ��� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ �,� kg/j

Graafmachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

���� l/j ��� u/j ��� l/j NOₓ ��,�

kg/j

NH₃ �,� kg/j

Trilplaat Stage-IV, ����-����, ��-�� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j ��� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ �,� kg/j

� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Relaishuis km
��.��

Locatie X:������,��
Y:������,��

Oppervlakte �,�� ha

NOₓ �,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Graafmachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,�

kg/j
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� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Duiker km ��.�
Locatie X:������,��

Y:������,��
Oppervlakte �,�� ha

NOₓ ��,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Graafmachine (met

sloophamer)

Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Mobiele kraan Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j � u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Krol Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Shovel Stage-IV, ����-����, ��-�� kW,

diesel, SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Trilplaat Stage-IV, ����-����, ��-�� kW,

diesel, SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Stopmachine Stage-IIIB, ����-����, >= ��� kW,

diesel, SCR: nee

��� l/j � u/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Graafmachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j
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� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Kunstwerk km
��.��

Locatie X:������,��
Y:������,��

Oppervlakte �,�� ha

NOₓ ��,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Graafmachine (met

sloophamer)

Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j � u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Mobiele kraan Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j � u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Krol Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Shovel Stage-IV, ����-����, ��-�� kW,

diesel, SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Trilplaat Stage-IV, ����-����, ��-�� kW,

diesel, SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Stopmachine Stage-IIIB, ����-����, >= ��� kW,

diesel, SCR: nee

��� l/j � u/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Betonpomp Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j � u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Graafmachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,�

kg/j
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� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Duiker km ��.�
Locatie X:������,��

Y:������,��
Oppervlakte �,�� ha

NOₓ ��,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Graafmachine (met

sloophamer)

Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Mobiele kraan Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j � u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Krol Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Shovel Stage-IV, ����-����, ��-�� kW,

diesel, SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Trilplaat Stage-IV, ����-����, ��-�� kW,

diesel, SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Stopmachine Stage-IIIB, ����-����, >= ��� kW,

diesel, SCR: nee

��� l/j � u/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Graafmachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j
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� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Duiker km ��.��
Locatie X:������,��

Y:������,��
Oppervlakte �,�� ha

NOₓ ��,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Graafmachine (met

sloophamer)

Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Mobiele kraan Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j � u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Krol Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Shovel Stage-IV, ����-����, ��-�� kW,

diesel, SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Trilplaat Stage-IV, ����-����, ��-�� kW,

diesel, SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Stopmachine Stage-IIIB, ����-����, >= ��� kW,

diesel, SCR: nee

��� l/j � u/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Graafmachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j
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� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Stuw km ��.��
Locatie X:������,��

Y:������,��
Oppervlakte �,�� ha

NOₓ ��,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Graafmachine (met

sloophamer)

Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,�

kg/j

Mobiele kraan Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j � u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Graafmachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,�

kg/j

Krol Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Shovel Stage-IV, ����-����, ��-�� kW,

diesel, SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Trilplaat Stage-IV, ����-����, ��-�� kW,

diesel, SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Stopmachine Stage-IIIB, ����-����, >= ��� kW,

diesel, SCR: nee

��� l/j � u/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Betonpomp Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Geluidsscherm km
��.�� - ��.��

Locatie X:������,��
Y:������,��

Oppervlakte �,�� ha

NOₓ ��,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Funderingsmachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

���� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,�

kg/j

Betonpomp Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,�

kg/j
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�� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Parkeerplaatsen
km ��.� - ��.�

Locatie X:������,��
Y:������,��

Oppervlakte �,�� ha

NOₓ �,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Graafmachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

���� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,�

kg/j

Trilplaat Stage-IV, ����-����, ��-�� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

�� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Fietspad Oude
Wehlseweg km
��.�� - ��.�

Locatie X:������,��
Y:������,��

Oppervlakte �,�� ha

NOₓ ��,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Graafmachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

���� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,�

kg/j

Freesmachine Stage-IV, ����-����, >= ��� kW, diesel,

SCR: nee

��� l/j � u/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Trilplaat Stage-IV, ����-����, ��-�� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j �� u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Asfalteermachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j � u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Trilwals Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Kleefauto Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j
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�� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Verleggen Lange
Klauwenhof km
��.�-��.�

Locatie X:������,��
Y:������,��

Oppervlakte �,�� ha

NOₓ ��,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Graafmachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

���� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ �,� kg/j

Freesmachine Stage-IV, ����-����, >= ��� kW, diesel,

SCR: nee

��� l/j � u/j NOₓ ��,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Trilplaat Stage-IV, ����-����, ��-�� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j � l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ ��,� g/j

Asfalteermachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ �,� kg/j

Trilwals Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ ��,� g/j

Kleefauto Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ ��,� g/j

�� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Verleggen/aanpassen
geluidswal km ��.� -
��.��

Locatie X:������,��
Y:������,��

Oppervlakte �,�� ha

NOₓ ��,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Graafmachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

���� l/j ��� u/j ��� l/j NOₓ ��,�

kg/j

NH₃ �,� kg/j

Trilplaat Stage-IV, ����-����, ��-�� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ ��,� g/j

Freesmachine Stage-IV, ����-����, >= ��� kW, diesel,

SCR: nee

��� l/j �� u/j NOₓ ��,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Asfalteermachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ ��,� g/j

Trilwals Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ ��,� g/j

Kleefauto Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ �,� g/j
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�� Railverkeer | Spoorweg

Naam Aanvoeren/aanbrengen
ballast t.b.v.
spoorbouw

Locatie X:������,��
Y:������,��

Lengte ��.���,�� m
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Standaard Pro�el

Industrie

Uittreedhoogte �,� m
Warmteinhoud �,��� MW

NOₓ ��,� kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�.�_��������_����d�b�c�

Database versie ����.�.�_����d�b�c�_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/
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AD VI E SN OT A 

Bijlage 3 Uitvoer AERIUS-berekening 2027 



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening
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Contactgegevens
Rechtspersoon -

Inrichtingslocatie -,

- Utrecht

Activiteit
Omschrijving Regio Expres ����

Toelichting AERIUS-berekening ten behoeve van werkzaamheden ���� Regio

Expres (ProRail). Met wissel Zevenaar, compensatiegebieden en

dieseltractie vanaf rangeergebied. Versie ���� � �. .   

�

Berekening
AERIUS kenmerk RXBKawj�gKWC

Datum berekening �� november ����, ��:��

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

RegioExpres ���� - Beoogd ���� ��,� kg/j ���,� kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

RegioExpres ���� - Beoogd �,�� mol/ha/j ������� Rijntakken

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) �.���,�� ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) �,�� ha

Grootste toename �,�� mol/ha/j

Grootste afname �,�� mol/ha/j
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RegioExpres ���� (Beoogd), rekenjaar ����

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

�
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Relaishuis ��.��

�,� kg/j ��,� kg/j

�
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Overweg Notenstraatje ��.�

�,� kg/j ��,� kg/j

�
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Overweg Bleeksestraat ��.�

�,� kg/j ��,� kg/j

�
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Overweg Beekseweg ��.��

�,� kg/j ��,� kg/j

�
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Overweg Ringweg ��.�

�,� kg/j ��,� kg/j

�
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Overweg Dassenboomse Allee ��.�

�,� kg/j �,� kg/j

�
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Overweg Frieslandweg ��.��

�,� kg/j ��,� kg/j

�
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Overweg Oldegoorweg ��.�

�,� kg/j ��,� kg/j

�
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Overweg Zandweg ��.�

�,� kg/j �,� kg/j

��
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Overweg Bievankweg ��.�

�,� kg/j ��,� kg/j

��
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Spoorwerk Didam-Wehl

�,� kg/j ���,� kg/j

��
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Spoorwerk Wehl-Doetichem

�,� kg/j ��,� kg/j

��
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning | Perron
Wehl

�,� kg/j ��,� kg/j

��
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Overweg Jan Willinkstraat ��.��

��,� g/j �,� kg/j

��
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning | Station
Doetichem de Huet

�,� kg/j ��,� kg/j

��
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Geluidsscherm Didam

�,� kg/j ��,� kg/j

��
Railverkeer | Spoorweg | Aanvoeren en aanbrengen ballast tbv
spoorbouw

- ��,� kg/j

��
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Compensatiegebied A

��,� g/j �,� kg/j

��
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Compensatiegebied D

�,� g/j �,� kg/j

��
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Compensatiegebied C

�,� kg/j �,� kg/j

��
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Ophoog gebied A & B

�,� kg/j �,� kg/j

��
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Verwerk perceel C

�,� kg/j �,� kg/j

��
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Compensatie gebied A.�

�,� kg/j �,� kg/j

��
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning | Wissel
Zevenaar

��,� g/j �,� kg/j

��
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Compensatiegebied B

��,� g/j �,� kg/j

��
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Compensatie gebied B.�

�,� kg/j ��,� kg/j
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Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

��
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning | Te
dempen sloot

��,� g/j �,� kg/j

��
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning | Op te
hogen paden

��,� g/j �,� kg/j

 Verkeersnetwerk �,� kg/j ��,� kg/j
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Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura ����

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

� km
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Resultaten stikstofgevoelige Natura ���� gebieden situatie "RegioExpres

����" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal �.���,�� �.���,�� �.���,�� �,�� �,�� �,��

Per gebied Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Veluwe (��) �.���,�� �.���,�� �.���,�� �,�� �,�� �,��

Rijntakken

(��)

��,�� �.���,�� ��,�� �,�� �,�� �,��
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RegioExpres ����, Rekenjaar ����

Er zijn meer dan �� wegverkeer emissiebronnen in deze situatie en deze worden niet in de PDF

getoond. Laad de PDF in Calculator in om alle bronnen in te zien (tot een maximum van ����

bronnen).
� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Relaishuis ��.��
Locatie X:������,��

Y:������,��
Oppervlakte �,�� ha

NOₓ ��,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Betonpomp Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j � u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ ��,� g/j

Funderingsmachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ �,� kg/j

Mobiele kraan Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

���� l/j �� u/j ��� l/j NOₓ ��,�

kg/j

NH₃ �,� kg/j

Trilplaat Stage-IV, ����-����, ��-�� kW,

diesel, SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ ��,� g/j
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� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Overweg
Notenstraatje ��.�

Locatie X:������,��
Y:������,��

Oppervlakte �,�� ha

NOₓ ��,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Krol Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Graafmachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,�

kg/j

Freesmachine Stage-IV, ����-����, >= ��� kW, diesel,

SCR: nee

��� l/j � u/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Trilplaat Stage-IV, ����-����, ��-�� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Asfalteermachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j � u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Trilwals Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Kleefauto Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j
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� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Overweg
Bleeksestraat ��.�

Locatie X:������,�
Y:������,��

Oppervlakte �,�� ha

NOₓ ��,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Krol Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Graafmachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,�

kg/j

Freesmachine Stage-IV, ����-����, >= ��� kW, diesel,

SCR: nee

��� l/j � u/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Trilplaat Stage-IV, ����-����, ��-�� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Asfalteermachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Trilwals Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Kleefauto Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j
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� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Overweg
Beekseweg ��.��

Locatie X:������,��
Y:������,��

Oppervlakte �,�� ha

NOₓ ��,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Graafmachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,�

kg/j

Freesmachine Stage-IV, ����-����, >= ��� kW, diesel,

SCR: nee

��� l/j � u/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Trilplaat Stage-IV, ����-����, ��-�� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Asfalteermachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j � u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Trilwals Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Kleefauto Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Krol Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Projectberekening

11/22RXBKawj6gKWC (08 november 2023)



� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Overweg Ringweg
��.�

Locatie X:������,��
Y:������,��

Oppervlakte �,�� ha

NOₓ ��,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Krol Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Graafmachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,�

kg/j

Freesmachine Stage-IV, ����-����, >= ��� kW, diesel,

SCR: nee

��� l/j � u/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Trilplaat Stage-IV, ����-����, ��-�� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Asfalteermachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Trilwals Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Kleefauto Stage-V, >= ���� , ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Overweg
Dassenboomse
Allee ��.�

Locatie X:������,��
Y:������,��

Oppervlakte �,�� ha

NOₓ �,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Graafmachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,�

kg/j

Krol Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Trilplaat Stage-IV, ����-����, ��-�� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Projectberekening

12/22RXBKawj6gKWC (08 november 2023)



� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Overweg
Frieslandweg ��.��

Locatie X:������,��
Y:������,��

Oppervlakte �,�� ha

NOₓ ��,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Graafmachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,�

kg/j

Krol Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Freesmachine Stage-IV, ����-����, >= ��� kW, diesel,

SCR: nee

��� l/j � u/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Trilplaat Stage-IV, ����-����, ��-�� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Asfalteermachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Trilwals Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Kleefauto Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Projectberekening

13/22RXBKawj6gKWC (08 november 2023)



� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Overweg
Oldegoorweg ��.�

Locatie X:������,��
Y:������,�

Oppervlakte �,�� ha

NOₓ ��,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Graafmachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,�

kg/j

Krol Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Freesmachine Stage-IV, ����-����, >= ��� kW, diesel,

SCR: nee

��� l/j � u/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Trilplaat Stage-IV, ����-����, ��-�� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Asfalteermachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Trilwals Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Kleefauto Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Overweg Zandweg
��.�

Locatie X:������,�
Y:������,��

Oppervlakte �,�� ha

NOₓ �,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Graafmachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,�

kg/j

Trilplaat Stage-IV, ����-����, ��-�� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Krol Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Projectberekening

14/22RXBKawj6gKWC (08 november 2023)



�� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Overweg
Bievankweg ��.�

Locatie X:������,�
Y:������,��

Oppervlakte �,�� ha

NOₓ ��,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Graafmachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

���� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ �,� kg/j

Trilplaat Stage-IV, ����-����, ��-�� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j �� u/j � l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ ��,� g/j

Freesmachine Stage-IV, ����-����, >= ��� kW, diesel,

SCR: nee

��� l/j � u/j NOₓ ��,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Asfalteermachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ ��,� g/j

Trilwals Stage-IV, ����-����, ��-�� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ ��,� g/j

Kleefauto Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ �,� g/j

Mobiele kraan Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j � u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ ��,� g/j

Krol Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ ��,� g/j

Projectberekening

15/22RXBKawj6gKWC (08 november 2023)



�� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Spoorwerk Didam-
Wehl

Locatie X:������,��
Y:������,��

Oppervlakte ��,�� ha

NOₓ ���,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Krol (spoorwerk) Stage-IV, ����-����, ��-���

kW, diesel, SCR: ja

���� l/j ��� u/j ��� l/j NOₓ ��,�

kg/j

NH₃ �,� kg/j

Shovel (spoorwerk) Stage-IV, ����-����, ��-�� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ �,� kg/j

Trilplaat (spoorwerk) Stage-IV, ����-����, ��-�� kW,

diesel, SCR: ja

���� l/j ��� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ �,� kg/j

Mobiele kraan (spoorwerk) Stage-IV, ����-����, ��-���

kW, diesel, SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ ��,� g/j

Stopmachine (spoorwerk) Stage-IIIB, ����-����, >= ���

kW, diesel, SCR: nee

���� l/j �� u/j NOₓ ��,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Ballastafwerkmachine

(spoorwerk)

Stage-IIIB, ����-����, >= ���

kW, diesel, SCR: nee

���� l/j �� u/j NOₓ ��,�

kg/j

NH₃ ��,� g/j

Graafmachine (spoorwerk) Stage-IV, ����-����, ��-���

kW, diesel, SCR: ja

���� l/j ��� u/j ��� l/j NOₓ ��,�

kg/j

NH₃ �,� kg/j

Projectberekening

16/22RXBKawj6gKWC (08 november 2023)



�� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Spoorwerk Wehl-
Doetichem

Locatie X:������,��
Y:������,��

Oppervlakte �,�� ha

NOₓ ��,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Krol (spoorwerk) Stage-IV, ����-����, ��-���

kW, diesel, SCR: ja

���� l/j ��� u/j ��� l/j NOₓ ��,�

kg/j

NH₃ �,� kg/j

Shovel (spoorwerk) Stage-IV, ����-����, ��-���

kW, diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ ��,� g/j

Trilplaat (spoorwerk) Stage-IV, ����-����, ��-�� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ �,� kg/j

Mobiele kraan (spoorwerk) Stage-IV, ����-����, ��-���

kW, diesel, SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ ��,� g/j

Stopmachine (spoorwerk) Stage-IIIB, ����-����, >= ���

kW, diesel, SCR: nee

��� l/j �� u/j NOₓ ��,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Ballastafwerkmachine

(spoorwerk)

Stage-IIIB, ����-����, >= ���

kW, diesel, SCR: nee

��� l/j �� u/j NOₓ ��,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Graafmachine (spoorwerk) Stage-IV, ����-����, ��-���

kW, diesel, SCR: ja

���� l/j ��� u/j ��� l/j NOₓ ��,�

kg/j

NH₃ �,� kg/j

�� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Perron Wehl
Locatie X:������,��

Y:������,��
Oppervlakte �,�� ha

NOₓ ��,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Krol Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

���� l/j ��� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,�

kg/j

Trilplaat Stage-IV, ����-����, ��-�� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Graafmachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

���� l/j �� u/j ��� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,�

kg/j

Graafmachine (met

kraan)

Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Projectberekening

17/22RXBKawj6gKWC (08 november 2023)



�� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Overweg Jan
Willinkstraat ��.��

Locatie X:������,��
Y:������,��

Oppervlakte �,�� ha

NOₓ �,� kg/j
NH₃ ��,� g/j

Naam Stageklasse Brandstof verbruik Draaiuren AdBlue verbruik Stof Emissie

Krol Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel, SCR: ja ��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ ��,� g/j

�� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Station Doetichem
de Huet

Locatie X:������,��
Y:������,��

Oppervlakte �,�� ha

NOₓ ��,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Graafmachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

���� l/j ��� u/j ��� l/j NOₓ ��,�

kg/j

NH₃ �,� kg/j

Trilplaat Stage-IV, ����-����, ��-�� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ ��,� g/j

Graafmachine (met

kraan)

Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

���� l/j �� u/j ��� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ �,� kg/j

�� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Geluidsscherm
Didam

Locatie X:������,��
Y:������,��

Oppervlakte �,�� ha

NOₓ ��,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Mobiele

kraan

Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

���� l/j �� u/j ��� l/j NOₓ ��,�

kg/j

NH₃ �,� kg/j

Graafmachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ ��,� g/j

Krol Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ ��,� g/j

Projectberekening

18/22RXBKawj6gKWC (08 november 2023)



�� Railverkeer | Spoorweg

Naam Aanvoeren en
aanbrengen ballast
tbv spoorbouw

Locatie X:������,��
Y:������,��

Lengte ��.���,�� m
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Standaard Pro�el

Industrie

Uittreedhoogte �,� m
Warmteinhoud �,��� MW

NOₓ ��,� kg/j

�� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Compensatiegebied
A

Locatie X:������,�
Y:������,��

Oppervlakte �,�� ha

NOₓ �,� kg/j
NH₃ ��,� g/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Tractor met

frees

Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

�� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Compensatiegebied
D

Locatie X:������,��
Y:������,�

Oppervlakte �,�� ha

NOₓ �,� kg/j
NH₃ �,� g/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Tractor met

frees

Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

�� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Compensatiegebied
C

Locatie X:������,��
Y:������,��

Oppervlakte �,�� ha

NOₓ �,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Tractor met

frees

Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Mobiele kraan Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

���� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,�

kg/j

Projectberekening

19/22RXBKawj6gKWC (08 november 2023)



�� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Ophoog gebied A &
B

Locatie X:������,��
Y:������,��

Oppervlakte �,�� ha

NOₓ �,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Tractor met

kieper

Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,�

kg/j

Mobiele kraan Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,�

kg/j

�� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Verwerk perceel C
Locatie X:������,��

Y:������,��
Oppervlakte �,�� ha

NOₓ �,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Tractor met

kieper

Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Mobiele kraan Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

�� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Compensatie
gebied A.�

Locatie X:������,��
Y:������,��

Oppervlakte �,�� ha

NOₓ �,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Mobiele

kraan

Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,�

kg/j
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Naam Wissel Zevenaar
Locatie X:������,�

Y:������,��

NOₓ �,� kg/j
NH₃ ��,� g/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Krol Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Shovel Stage-IV, ����-����, ��-�� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j �� u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Trilplaat Stage-IV, ����-����, ��-�� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ ��,�

g/j

NH₃ ��,�

g/j

Mobiele

kraan

Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Stopmachine Stage-IIIB, ����-����, >= ��� kW, diesel,

SCR: nee

�� l/j � u/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,�

kg/j

�� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Compensatiegebied
B

Locatie X:������,�
Y:������,��

Oppervlakte �,�� ha

NOₓ �,� kg/j
NH₃ ��,� g/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Tractor met

frees

Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

�� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Compensatie
gebied B.�

Locatie X:������,��
Y:������,��

Oppervlakte �,�� ha

NOₓ ��,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Mobiele

kraan

Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

���� l/j �� u/j ��� l/j NOₓ ��,�

kg/j

NH₃ �,� kg/j
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Naam Te dempen sloot
Locatie X:������,��

Y:������,��
Oppervlakte �,�� ha

NOₓ �,� kg/j
NH₃ ��,� g/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Tractor met

kieper

Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

Mobiele kraan Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ �,� g/j

�� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Op te hogen paden
Locatie X:������,��

Y:������,��
Oppervlakte �,�� ha

NOₓ �,� kg/j
NH₃ ��,� g/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Tractor met

kieper

Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Mobiele kraan Stage-IV, ����-����, ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

�� l/j � u/j � l/j NOₓ �,�

kg/j

NH₃ ��,�

g/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�.�_��������_����d�b�c�

Database versie ����.�.�_����d�b�c�_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/
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