Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5
Doetinchem, 19 februari 2014

ALDUS VASTGESTELD 27 FEBRUARI 2014

Voorbereidingskrediet nieuwbouw basisschool
en accommodatie VVG 25 in Gaanderen

VYoorstel:

I. Een voorbereidingskrediet beschikbaar stellen van € 350.000,- voor de
gezamenlijke nieuwbouw voor het basisonderwijs en VVG ’25; als dekking van
de lasten aanwijzen de financiele middelen van de investeringsagenda onderwijs.

2. Een krediet van € 550.000,- beschikbaar stellen voor de aanleg van een
kunstgrasveld; als dekking van de lasten aanwijzen de additionele financiele
middelen die zijn opgenomen in de begroting 2014.

3. Hiertoe de 26° wijziging gemeentebegroting 2014 vaststellen.

Inleiding

Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) hebt u vastgesteld bij besluit van 9 juni 2009.
In dit plan is opgenomen de nieuwbouw in 2016 voor de basisscholen St. Martinus en

St. Augustinusschool in Gaanderen. Met u is afgesproken eerder met de realisatie te beginnen.

Ontwikkelingen

Als locatie voor de nieuwbouw van beide basisscholen is in overleg met de schoolbesturen
Pro8 en Stichting IJsselgraaf gekozen voor de omgeving De Pol. Op deze locatie zijn ook de
overige maatschappelijke voorzieningen aanwezig. Dit betreft de gymzaal/sporthal, de kinder-
opvang en het wijkgebouw De Trefkuul. Uw beleid bij nieuwbouw van een basisschool is te
kiezen voor concentraties van deze voorzieningen.

In eerste instantie is een locatieonderzoek opgesteld waarbij de variant aanbouw aan De Pol,
locatie De Trefkuul, als geschikte oplossing naar voren is gekomen. Wij hebben u hiervan bij
de Voorjaarsnota 2012 in kennis gesteld en voorgesteld een aanvullend krediet beschikbaar te
stellen.

Bij de verdere uitwerking van deze variant zijn nieuwe ontwikkelingen in beeld gekomen.

De belangrijkste is de sterke wens van voetbalvereniging VVG 25 om de gehele overdekte
accommodatie te vernieuwen. Het clubgebouw, de kleedlokalen, de bestuurs- en
vergaderruimten zijn gedateerd en aan vervanging toe.

Dit is de aanleiding geweest om in overleg met alle gebruikers van sportpark De Pol, de
schoolbesturen Pro 8 en Stichting |Jsselgraaf en de dorpsraad een aanvullende locatiestudie uit
te voeren. Door de plannen van voetbalvereniging VVG "25 te combineren met de
onderwijsbehoefte is een nieuwe variant ontstaan.

De locatiekeuze

Voor deze nieuwe variant is gekozen voor nieuwbouw op het hoofdveld van VVG '25. Het
schoolbestuur Pro8 en het bestuur van VVG '25 zijn enthousiast over de meerwaarde van deze
variant. Zij zien geweldige mogelijkheden om samen één accommodatie te bouwen en optimale
verbindingen tussen onderwijs, de voetbalsport en de buitenschoolse opvang tot stand te
brengen. Inhoudelijke samenwerking en gecombineerd gebruik van de accommodatie is de
doelstelling.
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Gezamenlijke ambitie

De gezamenlijke ambitie is om naast de kerntaken van de instellingen (aanbieden van
basisonderwijs en de mogelijkheid actief te voetballen) kinderen en volwassenen kennis te laten
maken met sport, bewegen en gezondheid zodat een basis wordt gelegd voor een leven lang
actief blijven. Sport, bewegen en onderwijs horen immers bij elkaar en versterken elkaar. Sport
en bewegen levert een belangrijke bijdrage aan de motorische, sociale en cognitieve
ontwikkeling van kinderen. Kinderen die voldoende sporten en bewegen groeien gezond op en
voelen zich fit.

Daarnaast is sport bij uitstek een terrein waarop kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en
kunnen uitblinken. De basisschool en VVG "25 willen hier samen met de andere
maatschappelijke instellingen (sport, kinderopvang, cultuur) de handen ineen slaan en de
voorziening ontwikkelen tot een bruisend onderwijs- en sportcluster voor jong en oud in
Gaanderen.

Over deze ambities is al flink nagedacht en de plannen zijn in elkaar geschoven. Voor de
vereniging is dit een haalbare financiéle optie.

Andere voordelen van de locatiekeuze zijn:

- In algemene zin geeft deze variant meer mogelijkheden in ruimtelijke zin dan de
oorspronkelijke variant aanbouwen bij De Pol.

- Eris voldoende ruimte aanwezig om de nieuwe voorziening geheel of gedeeltelijk in
combinatie te bouwen.

- Aanvullende voorzieningen zoals de inrichting van een speelterrein, het parkeren en halen
en brengen van kinderen kunnen in deze variant beter worden uitgevoerd.

- De doelstelling is op termijn het gebouw uit te breiden met Wis en Wierig. Deze variant
geeft ook in dit opzicht meer mogelijkheden.

Herinrichting van de velden

Op grond van de normering ISA/VNG/KNVB heeft de vereniging recht op 3 velden en

1,5 trainingsveld. Met VVG "25 hebben wij overleg gevoerd over de compensatie van het
verlies van het hoofdveld.

Wij hebben vijf opties uitgewerkt. Hiervan zijn twee opties realistisch. Drie opties zijn in
verhouding duur en leveren geen goed eindresultaat.

Optie | is de aanleg van een nieuw natuurgrasveld als hoofdveld. Hierbij wordt het veld als het
ware gedraaid. Nadeel van deze optie is wel dat veel bomen moeten worden gekapt.

Optie 2 is de aanleg van een kunstgrasveld als hoofdveld op het huidige veld 2. Dit levert
weliswaar | veld minder op, maar door de hogere capaciteit van bespeling van kunstgras kan
de vereniging hiermee uit de voeten.

Keuze voor kunstgrasveld

Wij stellen voor een kunstgrasveld aan te leggen (optie 2). Belangrijk argument hierbij is dat de

vereniging dan door kan blijven spelen. Op een nieuw natuurgrasveld kan een jaar niet worden

gespeeld. Er zijn geen reéle mogelijkheden om uit te wijken naar een andere accommodatie.

Een kunstgrasveld kan tussen mei en september worden aangelegd en meteen worden

bespeeld.

Andere voordelen van de aanleg van een kunstgrasveld zijn in deze situatie:

- Een besparing van € 18.000,- per jaar op het gemeentelijk onderhoud van twee natuur-
grasvelden; daar staat echter wel tegenover dat de toplaag van een kunstgrasveld tussen de
10 en |5 jaar moet worden vervangen.

- Een hogere huuropbrengst: het verschil tussen huur van een natuurgrasveld en een
kunstgrasveld is € 4400,- per jaar.
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Waar wij naast deze financiéle motieven nog de grootste meerwaarde in zien, is het feit dat
een kunstgrasveld veel mogelijkheden biedt voor medegebruik. Deze ontwikkeling draagt
optimaal bij aan de ambities van de vereniging, het onderwijs en de andere maatschappelijke
instellingen. Sport als bindmiddel voor school, vereniging en maatschappelijke instellingen.
Door de aanleg van een kunstgrasveld, de nieuwbouw van een gecombineerde accommodatie
voor basisonderwijs en VVG "25 krijgt Gaanderen een moderne toekomstgerichte voorziening.
Met de bestaande accommodatie De Pol waarin diverse maatschappelijke functies zijn
ondergebracht, wordt dit een uniek cluster voor sport, onderwijs en cultuur in Gaanderen.

Deze ontwikkeling stimuleert de instellingen tot echte samenwerking en integratie. Leren,
spelen, ontmoeting en ontwikkeling voor de jeugd, het kan straks allemaal op in of rond De Pol
in Gaanderen. De leefbaarheid in deze kern krijgt door deze ontwikkeling een geweldige
impuls.

De aanleg van een kunstgrasveld is ongeveer € 300.000,- duurder dan de aanleg van een
natuurgrasveld. Maar bovenstaande argumenten rechtvaardigen naar onze mening deze hogere
investering. Gaanderen is hiermee klaar voor de toekomst.

Nieuwbouw voor het basisonderwijs

De katholieke basisscholen St. Martinus en St. Augustinus zijn aangesloten bij schoolbestuur
Pro8.

Openbare basisschool Wis en Wierig is aangesloten bij schoolbestuur |Jsselgraaf. Beide
schoolbesturen hebben wij bij de voorbereidingen voor de locatiekeuze betrokken. In het
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 is vastgelegd nieuw te bouwen voor de vervanging
van de basisscholen St. Martinus en St. Augustinus. Bij de locatiekeuze is rekening gehouden
met de optie om op termijn de huidige locatie van Wis en Wierig op te heffen en de nu te
bouwen voorziening uit te breiden. Gaandeweg de voorbereidingen hebben beide
schoolbesturen dit uitgangspunt ter discussie gesteld. Zij doen een beroep op de gemeente een
krediet beschikbaar te stellen om de drie scholen nu al in één nieuw gebouw te huisvesten.

Wij stellen voor dit verzoek niet te honoreren. De redenen zijn:

- De vervanging van Wis en Wierig is niet noodzakelijk; de bouwkundige staat is prima om
op een verantwoorde manier basisonderwijs te verzorgen.

- In 2010 zijn energiebesparende maatregelen uitgevoerd (van enkel naar dubbel glas).

- Wis en Wierig is in 2007 nog uitgebreid met 2 lokalen.

- De restant boekwaarde is € 700.00,-.

- Eris geen alternatieve bestemming voor Wis en Wierig.

- Er is geen dekking voor het verschil in bouwkosten. Dit is ongeveer € 700.000,-.

Voortgang

Voordat met de bouw van de accommodatie kan worden begonnen, moet de herinrichting van
de velden, c.q. de aanleg van het kunstgrasveld, zijn uitgevoerd. Wij zullen in overleg met
partijen onderzoeken of dit de komende zomermaanden al mogelijk is. Dan kan na vaststelling
van het bestemmingsplan ook snel met de bouw van de accommodatie worden begonnen.

De kosten voor de aanleg van een kunstgrasveld zijn berekend op € 550.000,-.

Verdere voorbereidende werkzaamheden zijn onder andere:
- de aanpassing van het bestemmingsplan;
- het opstellen van de programma’s van eisen voor de nieuwbouw van schoolbestuur Pro8 en

VVG "25.
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Financieel kader

a. Onderdeel onderwijs huisvesting

I. Bij vaststelling van de Voorjaarsnota 201 | (bladzijde 60) hebt u besloten in de huisvesting van
onderwijs te investeren in de wijk Noord, het dorp Gaanderen en de uitbreiding van het
cluster 4 onderwijs De Isselborgh voor een totale structurele last van € 243.000,-.

Dit bedrag is als volgt vertaald in de investeringsagenda en de jaarschijven 2012 (€ 43.000);
2013 (€ 100.000,-) en 2014 (€ 100.000,-).

2. Additioneel is voor dekking van de totale lasten van de investeringsagenda de vrijval van
kapitaallasten van de bouw van de accommodatie Wijnbergen beschikbaar. Deze voorziening
wordt niet gebouwd.

3. Voor de huisvesting van onderwijs is het uitgangspunt de normvergoeding VNG. Specifiek
voor de accommodatie in Gaanderen hebben wij u voorgesteld een additioneel bedrag
beschikbaar te stellen van € 750.000,- in verband met de aanpassing van De Pol. Dit voorstel is
gebaseerd op de uitkomsten van het eerste locatieonderzoek, namelijk de locatie De Trefkuul.
Dit voorstel is opgenomen in de begroting 2014, blz. 153.

Wij stellen voor deze middelen in te zetten voor de aanleg van een kunstgrasveld.

b. Onderdeel accommodatie VVG '25

Voor het accommodatiebeleid hanteren wij de normering van de KNVB/VNG/ISA. Op grond
van deze normering moet de vereniging de beschikking hebben over 6 kleedlokalen met
nevenruimten zoals een kleedruimte voor scheidsrechters. In het verleden hebben wij
afspraken gemaakt met de vereniging over het beheer en onderhoud van 4 kleedlokalen door
de vereniging. Deze moeten voor rekening van de vereniging worden vervangen, evenals de
rest van de accommodatie zoals het clubgebouw. De vervanging van 2 kleedlokalen en een
ruimte voor de scheidsrechter komen nog voor rekening van de gemeente. Op grond van deze
afspraken is de investeringsbijdrage van de gemeente Doetinchem voor de nieuwe
accommodatie berekend op € 146.900,-.

Voor deze uitgave kunnen de lasten worden gedekt door het vastgoedfonds.

Zodra de plannen voor de nieuwbouw zijn uitgewerkt, ontvangt u een voorstel voor het
definitief beschikbaar stellen van het budget.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,

De secretaris, De burgemeester,

ING. N. VAN WAART N.E. JOOSTEN BC.



De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over voorbereidingskrediet nieuwbouw
basisschool en accommodatie VVG 25 in Gaanderen;

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;
besluit:

I. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 350.000,- voor de gezamenlijke
nieuwbouw voor het basisonderwijs en VVG '25; als dekking van de lasten aan te wijzen de
financiele middelen van de investeringsagenda onderwijs.

2. Een krediet van € 550.000,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van een kunstgrasveld; als
dekking van de lasten aan te wijzen de additionele financiele middelen die zijn opgenomen in
de begroting 2014.

3. Hiertoe de 26¢ wijziging gemeentebegroting 2014 vast te stellen.

Aldus besloten in zijn vergadering van 27 februari 2014,

\
\
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V
, griffier

, Yoorzitter



