
ProjectnummerOmschrijving krediet totaal mutaties saldo jaar laatste bwn BWN toelichting afsluiten

72829 fietstunnel ondernemingsweg 032 en 042/2013 1.750.000 1.760.351 -10.351 2013 42 Project wordt in 2015 afgerond, krediet 

handhaven. Geen bijstelling nodig.  

Eindafrekening met provincie moet nog 

plaatsvinden.  Eventueeel nadelig saldo 

verrekenen met krediet Oostelijke randweg.

x

72835 fietsoversteek gaanderensewg-terborgseweg 081/2014 120.000 157.280 -37.280 2014 82 Project afgerond. Eindafrekening van de 

provincie moet nog plaatsvinden. Restant 

subsidiebedrag moet nog worden 

uitbetaald. Negatief saldo is het gevolg van 

hoge uitvoeringskosten, meer asfalt + extra 

uitrit. Negatief saldo ten laste van 

vereveningskrediet 72999

x

72836 kruispunt bilderdijkstraat-marsmanstraat 081/2014 150.000 0 150.000

2014 81

Handhaven. Reconstructie is gekoppeld aan 

IKC-noord. Wordt in 2015 opgepakt.

72839 uitvoering vri nota 2014 081/2014 25.000 2.790 22.210 2014 82 Handhaven. Acties en uitgaven staan in 

2015 gepland.

72999 voor - nadelen mob.plan 2010 t/m 2012 -23.867 0 -23.867 2014 96 Betreft vereveningskrediet mobiliteitsplan. 

Handhaven. Is gekoppeld aan alle 

verkeerskredieten/projecten.  

75605 diverse projecten natuur en landschap 080/2014 33.000 0 33.000 2014 80 Krediet handhaven conform 

groenprogramma 2014-2017. 

72837 onderz.fietstunnel keppelseweg-energieweg 081/2014 40.000 3.022 36.978 2014 82 Budget handhaven. Onderzoek wordt in 

2015 afgerond.

72155 oost. randweg engineering/dir.voering/toez. 72153 698.000 591.333 106.667 2014 104 Project wordt in 2015 afgerond, krediet 

handhaven. Geen bijstelling nodig.

72225 kruispunt varkensweide 09/078 011/078 013/067 730.000 658.205 71.795 2014 96 Project afgerond. Subsidie wordt dit jaar via 

de SiSa verwerkt. Mogelijk positief saldo ten 

gunste van het vereveningskrediet.

x

72097 realiseringsprogramma fiets 010/047+011/066 400.000 493.639 -93.639 2011 66 Project bijna afgerond. Negatief saldo is het 

gevolg van hogere uitvoeringskosten/ 

tegenslagen in de uitvoering. Negatief saldo 

straks ten laste van het vereveningskrediet 

72999.

72103 ruimzichtlaan08-117, 09-47, 09-76, 010/026, 013/75 5.022.620 5.251.471 -228.851 2013 117 Tegenover de hogere uitgaven staan 

eveneens hogere inkomsten op dit project  

tot een bedrag van 257.000. Het voordelig 

saldo van 28.000 is gereserveerd voor 

laatste afrekening.

72107 mobiliteitsp.2009 09/29+40+47+127,010/47,011/66+75 127.000 0 127.000 2013 127 Projectnummer afsluiten. Saldo ten gunste 

van het verveningskrediet 72999.

x

72177 aanp.kruising b.v.nispenstr.-hofstr. 081/2014 150.000 148.722 1.278 2014 82 Project afgerond. Eindafrekening met 

parkeerbedrijf buha moet nog plaastvinden.

x

72673 verv. verkeerstellers 2011 11/003 20.000 20.000 0 2011 3 nummer afsluiten x

72675 verv. verkeerstellers 2012 12/003 20.000 20.000 0 2012 3 nummer afsluiten x

72677 verv. verkeerstellers 2013 013/003 20.000 8.153 11.848 2013 3 Dit krediet wordt in 2015 besteed aan 

nieuwe permanente verkeerstellers. Restant 

krediet daarom handhaven.

72081 verv. verkeerstellers 2014 014/003 20.000 0 20.000 2014 3 Dit krediet wordt in 2015 besteed aan 

nieuwe permanente verkeerstellers. Restant 

krediet daarom handhaven.

72802 verk.d'chem nrd fase 1+2t/m2012 incl.haarew.50.000 3.508.500 3.517.114 -8.614 2014 77 Tegenover de hogere uitgaven staat een 

hogere prov. Bijdrage.  Eindafrekening met 

de provincie moet nog plaatsvinden. Restant 

subsidiebedrag moet nog worden 

uitbetaald. Positief saldo ten gunste van 

vereveningskrediet.  

x

72878 verdubbeling europaweg 09/047+011/066, 013-32 88.747 88.746 1 2013 96 Betreft Studie capaciteitsuitbreiding. 

Afgerond. Afsluiten. Nieuw projectnummer 

Europaweg 72838 is aangemaakt.

x

72880 verkeer ijsselkade/spinbaan/melkwg 050/2011 032/13 740.000 165.902 574.098 2013 50 Handhaven. Uitvoering van project is dit 

jaar.75630 3000 bomenpl.rob.groen 078/2012, 017/2013 090/2013 52.000 17.244 34.756 2013 90 Doorlopend project. Krediet handhaven.

75632 publ.teit rob.groen 078/2012,017-090/2013 80-2014 15.000 9.826 5.174 2014 90 Doorlopend project. Krediet handhaven.

75636 natuur.o-randweg rob.gr.78-79/2012,17/2013 80-2014 50.000 45.297 4.703 2014 80 Project afsluiten. Positief saldo toevoegen 

bij nr. 75603 De Zumpe

x

75638 tijdelijke natuur robuust groen 078/2012 080/2014 80.000 6.632 73.368 2014 80 Project loopt door t/m 2017. Krediet 

handhaven 

77025 grondaankoop verpl. slingeland ziekenhuis 032/2014 4.200.000 0 4.200.000 2014 32 Initiatief voor grondaankoop ligt bij 

ziekenhuis.

72153 oost.randweg 104/2010, 058/2012 042/2013, 075/2013 23.443.000 12.859.645 10.583.355 2014 104 Project wordt in 2015 afgerond. Krediet 

handhaven. In loop van 2015 financiele 

balans opmaken en voorstel doen.

75194 aanleg ijs- en skeelerbaan 03/035 010/017 11/079 332.888 325.880 7.008 2014 79 Het project is afgerond, financiele afronding 

in voorjaar 2015.
x

75306 infrastr.mulitfunct.sporthal zuid 079+083/11-32-13 860.000 969.539 -109.539 2013 83 Het project is afgerond, financiele afronding 

in voorjaar 2015 (onderdeel 

Graafschapcollege). Tegenover de hogere 

uitgaven staan hogere inkomsten tot een 

bedrag van 130.000.

x

75648 vit. stadscentr.nieuwstad fase1 gso 106/12 36/2014 650.000 37.896 612.104 2014 67 Project in voorbereiding. Krediet handhaven

75654 vitaal stadscentrum overige thema's gso4 106/2012 30.000 18.025 11.975 2012 106 Project in voorbereiding. Krediet handhaven

75658 stationsomg.poort naar de achterhoek gso4 106/2012 3.000.000 415.227 2.584.773 2012 106 Project in voorbereiding. Krediet handhaven

75660 vitaal stadscentr.parkeren eco.activiteit 106/2012 220.000 167 219.833 2012 106 Project in voorbereiding. Krediet handhaven

75592 heroverweging silo monument wehl 010/041 350.000 395.935 -45.935

2010 41

Overschrijding reeds gemeld in voorgaande 

jaarrekeningen. In 2014 zijn nieuwe 

voorbereidingen  m.b.t. de twee 

bedrijfswoningen. Nog in bestuurlijk besluit 

te verankeren. 



72843 fietstunnel europaweg 0 1.127 -1.127 Collegebesluit d.d. 19 aug. 2014. Project 

wordt dit jaar voorbereid en wellicht ook 

eind dit jaar uitgevoerd. Restant van project 

‘Wijnbergen Bouwbrug en Dichteren” van 

€155.000 in 2015 tgv dit project geboekt. 

Provinciale subsidie van 1.000.000 wordt 

aangevraagd. Overige dekking zijn 

fondsafdrachten.

77237 participatie achterh.energie mij. (agem) 037/2012 180.000 108.000 72.000 2012 37 Betreft meerjarige bijdrage aan AGEM 

,krediet handhaven. 

78014 structuurvisie 063/2012 62.000 39.736 22.264 2014 63 Krediet handhaven. Inmiddels is ook 

opdracht verstrekt voor visie 

aanloopstraten. Het resterend budget is dit 

jaar hard nodig voor andere onderdelen uit 

de uitvoeringsparagraaf. 

78220 regionale woonvisie 063/2012 48.000 42.218 5.782 2014 63 Krediet handhaven; Betreft een meerjarig 

project.

78824 3e tranche starterslening svn 040/2014 500.000 200.000 300.000 2014 40 Traject loopt; krediet handhaven.

72226 hoofdstraat gaanderen vanaf 2013 094/2013 650.000 147.215 502.785 2013 94 Project begin 2015 in uitvoering.

75603 de zumpe - fase 1 062+066/2014 1.727.940 228.750 1.499.190 2014 66 Fase 1 (inrichtingsplan) voorjaar 2015 klaar; 

uitvoering te starten. Duur enkele jaren.

75640 bosje nieuw wehl robuust groen 078/2012 60.000 11.066 48.934 2012 79 Inrichtingsplan De Tuut opgesteld; voorjaar 

2015 in B&W vast te stellen. Uitvoering in 

2015.

75626 natuurcomp.sp.zuid gso topsport1hal 083/11 078/012 200.000 174.804 25.196 2012 83 Uitvoering in project Wehlse Broeklanden 

in 2014-2015. Restant handhaven.

75628 wehlse broeklanden 078/2012,017/2013,080/2014 420.000 485.261 -65.261 2014 80 Tegenover de hogere uitgaven staan ook 

verkoopopbrengsten ivm doorverkoop. 

Verschillende grondtransacties in 

procedure. Inrichtingsplannen in uitvoering.

75634 cool nature robuust groen 078/2012 90.000 10.790 79.210 2012 78 Project in 2015 af te ronden. Krediet 

handhaven.

78836 aankoop zorgwoningen iseldoks 079/2013 5.135.325 210.007 4.925.318 2013 79 Transacties voorbereid en feitelijke 

overdracht gerealiseerd begin januari '15.

78837 woningen site 022/2015 0 162.011 -162.011 2015 22 Transacties voorbereid en feitelijke 

overdracht gerealiseerd begin januari '15.

78839 gem inbreng eigen vermogen gem iseldoks 079/2013 1.100.000 1.060.000 40.000 2013 79 Aandelen gestort in december 2014.

72043 vervanging parkeerautomaten 10/004 170.000 189.000 -19.000 2010 3 afgerond x

72045 vervanging parkeerautomaten 2011 11/003 20.000 20.404 -404 2011 3 afgerond x

72047 vervanging park. automaten 2012 003 70.000 70.000 0 2012 3 afgerond x

72199 opknapbeurt parkeerterrein varkensweide 363.258 363.257 1 2013 35 afgerond x

72201 opknapbeurt parkeerterreinen 2013 876.742 296.978 579.764 2013 35 besteding komende jaren

72202 achteraf bet.parkeren terreinen/belparkeren 035/13 115.000 103.237 11.763 2013 35 afronding 2015

72203 verv. uniformen parkeerbeheer 2014 014/003 50.000 0 50.000 2014 3 afronding 2015

75086 sportacc. algemeen (jaarlijkse vervanging) 2.728.097 2.552.939 175.158 2014 86 Krediet handhaven, aantal projecten zijn in 

2014 nog niet uitgevoerd en worden in 

2015 afgerond. Voor de vervanging van 

sportinventarissen. Jaarlijks is hiervoor 

175.000 beschikbaar.

75087 2 kleedkamers vvg '25 073/2014 147.000 2.403 144.597 2014 73 Kleedkamers worden gerealiseerd samen 

met de bouw van nieuwe school in 

Gaanderen. Verwachting is dat de bouw in 

september 2015 van start gaat.

75089 kleedkamers dzc-olympus '58 - en dhc 073/2014 1.597.000 10.988 1.586.012 2014 73 Er is een keuze gemaakt om het vervangen 

van de kleedkamers (gD) en nieuwbouw 

clubhuizen (DZC-DHC) gezamenlijk in de 

markt te zetten Dit heeft aan de voorkant 

meer tijd gekost dan verwacht.  De keuze 

voor de architect is inmiddels afgerond en 

de eerste schetsen zijn gemaakt. 

Verwachting is dat de bouwaanvraag in juni 

2015 zal plaatsvinden. Als er geen bezwaren 

komen zullen de projecten medio 2016 

worden  afgerond.

75307 kunstgrasveld viod 049/2014 380.761 380.760 1 2014 49 project afgerond x

75604 kunstgrasveld vvg'25 gaanderen 026/2014 550.000 3.605 546.395 2014 23 Aanbesteding loopt. Op 4 maart 2015 

worden de enveloppen geopend en zal het 

werk worden aanbesteed. Als de 

weersomstandigheden het toelaten zal het 

project in de 2
e
 week van mei 2015 worden 

opgestart en de oplevering zal begin juli 

2015 plaatsvinden.

75115 renovatie muziekschool 010/007 800.000 35.228 764.772 2010 7 M.b.t. de Muziekschool is nog steeds niet 

helder welke kant het opgaat. Binnen de 

muziekschool spelen organisatorisch allerlei 

ontwikkelingen. Ook is het idee van het 

cultuurcluster rond Gruitpoort en Amphion 

nog niet van de baan. Vandaar krediet 

handhaven.

70125 verv. 2014 vrachtwagen br-zb-58 230.000 0 230.000 2014 3 Voertuig is besteld

70207 verv. aanhanger vrachtwagen 2 2012 35.000 0 35.000 2012 3 Gereviseerd, doorschuiven naar 2018

70228 verv. zuig-veegcombinatie trekker 2012 40.000 0 40.000 2012 3 Moet nog vervangen worden

70255 verv. iveco 29-vv-vd 10/004 27.500 600 26.900 2010 3 Afsluiten, voertuig geleverd x

70259 verv. 2 aanhangwagens 10/004 5.000 4.677 323 2010 3 Afsluiten, ahw geleverd x

70267 verv. iveco 73-bv-dr 2012 59.000 57.978 1.022 2012 3 Afsluiten, voertuig geleverd x

70269 verv.veegmachine schorling 2011 003/2013 150.000 141.506 8.494 2013 5 Afsluiten, voertuig geleverd x

70277 verv. translift 5 2012 266.000 5.357 260.643 2012 3 Besteld

70305 verv. 2 aanhangwagens wf-nz-75/wf-nz-71 003/2013 9.000 0 9.000 2013 3 Moet nog vervangen worden

70307 verv. aanhangwagenbord wb-zf-67/wb-vj-99 2013 5.000 0 5.000 2013 3 Moet nog vervangen worden

70309 verv. translift 6 003/2013 275.000 0 275.000 2013 3 Besteld

70416 vervangen hefbrug werkplaats 05/002 14.160 0 14.160 2005 2 Wordt vervangen in 2015 bij herindeling 

loods.

70504 verv. hyundai 2014 83-bn-td 20.000 0 20.000 2014 3 Afsluiten, voertuig geleverd x

70506 verv. ren. kangoo 83-pd-sp 014/003 20.000 16.614 3.386 2014 3 Moet nog vervangen worden



70508 verv. peugeot partner 96-bp-hb 014/003 20.000 22.166 -2.166 2014 3 Afsluiten, voertuig geleverd x

70510 verv. peugeot partner 89-pj-sj 014/003 20.000 26.650 -6.650 2014 3 Afsluiten, voertuig geleverd x

70512 verv. peugeot partner 97-bp-hb 014/003 20.000 5.552 14.448 2014 3 Afsluiten, voertuig geleverd x

70807 verv. klepelmaaier trekker 2012 17.500 0 17.500 2012 3 Moet nog vervangen worden

77274 vervangen afvalbakken 2013 003/2013 30.000 9.911 20.089 2013 3 Moeten nog worden geleverd

70127 verv. 2014 perscontainer 30.000 0 30.000 2014 3 Gereviseerd, doorschuiven naar 2017

70323 volkswagen transporter vj-015-t 46.000 46.976 -976 2014 55 Afsluiten, voertuig geleverd x

70329 volkswagen transporter vj-016-t 46.000 46.976 -976 2014 55 Afsluiten, voertuig geleverd x

70331 volkswagen transporter vj-017-t 46.000 46.976 -976 2014 55 Afsluiten, voertuig geleverd x

72049 beheer en onderhoud civieltechn kunstw. 2012 003 112.000 106.455 5.545 2012 3 gereed kan afgesloten worden x

72062 beheer en onderhoud civieltechn.kunstw.2014/003 170.000 0 170.000 2014 3 Opdracht voor gegeven. Werkzaamheden 

binnen meerjaren onderhoudscontract 

lopen door.

72161 beheer civieltechn.kunstwerken 2011 11/003 218.000 236.270 -18.270 2011 3 Tekort door verkeerde boeking, negatief 

saldo tlv krediet 72163 kan daarna 

afgesloten worden.

x

72163 beheer civieltechn.kunstw.2013 003/2013 220.000 85.749 134.251 2013 24 Werkzaamheden nagenoeg afgerond. Komt 

nog factuur van € 30.000. Restant € 85.981 

na correctie van 72161kan terug. Positief 

resultaat door wijze van aanbesteding.

72803 vervanging grp 2011  11/018 1.000.000 1.068.118 -68.118 2011 18 gereed kan afgesloten worden, tekort 

corrigeren krediet 77863.

x

72807 afkoppelen hemelwaterafvoer naar riool 11/018 100.000 43.877 56.123 2011 18 toevoegen aan krediet 77871 Renovatie 

Overstegen

72808 afkoppelen bomenbuurt 11/018 1.900.000 1.859.052 40.948 2011 18 komt nog factuur van € 40.000 voor 

afkoppelen Spinbaan/Melkweg in 2015.

77849 krediet vervanging gemalen grp 010/030 363.000 281.779 81.221 2010 30 gereed, afsluiten x

77852 grp rioolvervangingen  012/015+ 076/2013 162.000 130.924 31.076 2013 76 komt nog afrekening , daarna afsluiten

77854 afkoppelen 2012 (grp) 12/015 500.000 557.377 -57.377 2012 15 gereed kan afgesloten worden x

77857 grondwater/overstortmeting/mon.infiltratiev.12/015 105.000 16.386 88.614 2012 15 In uitvoering. Komt nog rekening, restant ad 

€ 45.000 kan terug in de voorziening 

riolering.

77858 grp vervanging 2013 008/2013 756.000 729.829 26.171 2013 8 komt nog afrekening, daarna afsluiten

77859 afkoppelen grp 2013 008/2013+ 076/2013 321.250 252.096 69.154 2013 76 nog in uitvoering

77860 stim.bijdr.afkoppelen hemelwater 2013 008/2013 104.250 72.995 31.255 2013 8 afsluiten, restant toevoegen aan 77850 

revitalisering Akkermansweide 

x

77861 klachten grondwater 2013 008/2013 52.125 1.099 51.026 2013 8 afsluiten x

77862 stuwgebieden overstegen 2013 008/2013 250.500 191.384 59.116 2013 8 komt nog factuur, eind juli 2015 afsluiten

77863 vervanging grp 2014 703.000 40.752 662.248 2014 44 in voorbereiding uitvoering 2015

77864 vervanging gemaal dichteren grp 2014 65.000 0 65.000 2014 44 in voorbereiding uitvoering 2015

77865 vervanging gemaal rijksweg gaanderen 31.000 0 31.000 2014 44 in voorbereiding uitvoering 2015

77866 afkoppelen grp 2014 529.000 505.046 23.954 2014 44 komt nog bijdrage Hoofdstraat in 2015

77867 stimuleringsbijdrage afkoppelen 2014 106.000 0 106.000

2014

toevoegen aan krediet 77871 Renovatie 

Overstegen

77868 klachten grondwater 2014 53.000 0 53.000 2014 44 afsluiten, nagenoeg geen 

grondwaterklachten, restant terug in GRP

x

72051 civieltech.kunstw.revisie energiebrug 081/2012 275.000 77.653 197.347 2012 81 De problemen met storingen zijn nog niet 

opgelost er vindt momenteel een aanvullend 

onderzoek plaats. Zodra de resultaten van 

dit onderzoek bekend zijn kunnen we een 

inschatting maken van de benodigde 

middelen.

72055 verv. ov-masten 2014 014/003 126.000 5.532 120.468 2014 3 wordt dit jaar gebruikt om masten te 

vervangen

72057 verv. ov-armaturen 2014 014/003 142.000 0 142.000 2014 3 wordt dit jaar gebruikt om armaturen te 

vervangen

72083 verv. verkeersregelinstallaties 2014 014/003 156.340 114.809 41.532 2014 3 er komen nog facturen binnen voor ca. € 

40.000

72120 plaatsen roodlichtcamera's 010/007 200.000 205.379 -5.379 2010 7 kan worden afgesloten x

72164 verv.ov-masten 2013 003/2013 146.000 13.500 132.500 2013 3 wordt dit jaar gebruikt om masten te 

vervangen

72165 verv. ov-armaturen 2013 003/2013 92.000 41.965 50.035 2013 3 wordt dit jaar gebruikt om armaturen te 

vervangen

72281 verv ov-armaturen 2012 90.500 47.281 43.219 2012 3 wordt dit jaar gebruikt om armaturen te 

vervangen  (zie projecten 72777 en 72779)

72777 verv. ov-masten 2011 11/003+047 141.750 170.750 -29.000 2011 47 deze kan worden afgesloten tekort 

corrigeren 72281 

x

72779 verv ov-masten 2012 144.000 149.296 -5.296 2012 3 deze kan worden afgesloten tekort 

corrigeren 72281 

x

77825 grond kommendijk 10 inz.begraafplaats 039/2014 485.000 473.881 11.119 2014 39 Voordeel  kan worden teruggeboekt naar 

de voorziening begraafplaatsen, vervolgens 

krediet afsluiten

x

77850 revitalisering akkermansweide 076-2013, 055-2014 1.091.750 1.354.993 -263.243 2014 76 € 400.000 sub. is al binnengekomen van 

prov., we verwachten nog €100.000. Er is 

een overschrijding van ca. €160.000 (wordt 

opgevangen met krediet 77863).

78036 kwaliteitsverbetering de veentjes 11/047 1.245.000 1.246.516 -1.516 2011 47 project afgerond, kan worden afgesloten x

70422 ombouwen droogzout naar natzoutstrooiers 058/2014 20.000 19.536 464 2014 58 Afsluiten geleverd x

70423 aanschaf 2 grote natzoutstrooiers 058/2014 70.000 75.000 -5.000 2014 58 Afsluiten geleverd x

70424 opslag nat zout en menginstallatie 058/2014 60.000 64.500 -4.500 2014 58 Afsluiten geleverd x

70333 verv. bx-bp-57 (2018) door iveco 74-bfb-5 71.000 84.723 -13.723 2014 55 Afsluiten, voertuig geleverd x

78822 kwaliteitsimpuls woon-leefomgeving 08/121 09/086 1.200.000 1.201.804 -1.804 2009 121 project afgerond, kan worden afgesloten x

76542 wijkwerk nieuwe stijl gso4 106/2013 500.000 282.954 217.046 2012 106 2014 was het laatste jaar van voorbereiding 

voor de start in heel Doetinchem van de 

buurtcoaches. Een aantal kosten lopen nog 

door. Om die reden de GSO middelen 

handhaven.

74098 brede school doetinchem noord, overstegen 

18/2013  (voorbereidingskrediet)

500.000 316.146 183.854 2013 18 bestemmingsplanprocedure in 

voorbereiding, verwachte start 1 dec 2015



74304 nieuwb. bbs st.martinus/st.augustinus 022/2014 350.000 15.412 334.588 2014 23 bestemmingsplanprocedure en 

aanbestedingsdocument opgestart, 

verwachte start 1 nov. 2015

74433 uitbereiding de isselborgh 10/007 13/032 3.350.000 1.014.542 2.335.458 2013 32 In voorbereiding start bouw voorjaar 2015

74302 uitbreiding fietsenstalling rietveld lyc.022/2014 80.000 80.000 0 2014 22 project kan worden afgesloten x

70514 verv. pinautomaten 014/003 9.000 6.468 2.532 2014 73 Afsluiten geleverd x

70802 klantvolg systeem gemeentewinkel 2012 72.000 41.229 30.771 2012 3 Handhaven voor doorontwikkeling 

centraliseren eerste lijns dienstverlening en 

positioneren in het kcc/gemeentewinkel.

70397 verv. ict infrastruct.2014 samenw.gem.d 057-2014 247.000 349.610 -102.610 2014 57 De projecten 70121, 70397 en 70399 zijn 

drie samenhangende kredieten.  In 2013 is 

een meerjarenprognose gemaakt van de 

investeringen in de periode 2013-2017. In 

de begroting wordt rekening gehouden met 

een gemiddeld investeringsbedrag. Per jaar 

kan dit in werkelijkheid verschillen. Dekking 

voor deze kosten wordt gevonden in de 

inkomsten uit de samenwerking. De 

verwachting is dat wij op de middellijn 

uitkomen. 

70399 verv. ict infrastruct. 2014 partners 057-2014 342.000 497.532 -155.532 2014 57 zie toelichting nij project 70397

70135 basisregistratie topografie (bgt) doetinchem 251.000 145.437 105.563 2012 64 Project in uitvoering. Handhaven

70138 verv. ict informatiesystemen 2013 003/2013 325.000 214.018 110.982 2013 3 Project in uitvoering. Handhaven

70139 verv. informatiesystemen 2014 013/003 375.000 109.173 265.827 2014 3 Project in uitvoering. Handhaven

70806 vouwmachine multi 35 2013 003/2013 7.200 0 7.200 2013 3 machine hoeft de komende jaren nog niet 

vervangen worden. Krediet intrekken.

x

70121 verv. ict-gem. doetinchem 2014 014/003 236.000 108.169 127.831 2014 3 zie toelichting bij project 70397

86.615.836 50.036.760 36.579.076Overzicht


