Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.5
Doetinchem, 20 mei 2015

ALDUS VASTGESTELD 29 MEI 2015
Restant kredietaanvraag project Stationsomgeving

Voorstel:

|. Kennisnemen van de voortgang van het project Stationsomgeving.

2. De gemeentelijke kavel Terborgseweg 72 van € 180.000,- intern voor dit bedrag
leveren en de eenmalige opbrengst als dekking inzetten voor het project
Stationsomgeving.

3. Het restant krediet project Stationsomgeving van € 480.000,- beschikbaar stellen en

kennisnemen van de financiéle dekking.

. Hiertoe de 60¢ wijziging gemeentebegroting 2015 vaststellen.

. De geheimhouding van de twee financiéle bijlagen - Financieel overzicht
stationsomgeving en Vertrouwelijke financiéle toelichting - bekrachtigen op basis
van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2, onderdelen b en g, van
de Wet openbaarheid van bestuur.

LS -

Inleiding

Op 5 juli 2012 hebt u het Uitvoeringsprogramma GSO IV (Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid)
vastgesteld. In dit programma is een bedrag van € 3 miljoen opgenomen voor het project
Stationsomgeving. Het college van gedeputeerde staten heeft inmiddels een beschikking afgegeven
voor deze bijdrage.

Voor dit project is een gebiedsvisie opgesteld. Deze visie is door alle betrokken partijen (ProRail, NS
Stations en de provincie Gelderland) vastgesteld in april 2013. U bent hierover geinformeerd in april
2013.

Nu de gebiedsvisie voor de verschillende deelgebieden verder is uitgewerkt, willen wij u op de
hoogte stellen van de voortgang van het project Stationsomgeving.

Op korte termijn start ook de eerste uitvoering van de herinrichting. Daarvoor moet een krediet
beschikbaar worden gesteld door uw raad. Een groot deel van het krediet hebt u al beschikbaar
gesteld. Wij vragen u in dit voorstel om het restant krediet beschikbaar te stellen.

Volgens de afspraken in het GSO contract met de provincie moet het project Stationsomgeving
uiterlijk eind 2017 in zijn geheel zijn uitgevoerd. De planning van het project sluit hierop aan.

Kern

Busstation

Wij hebben het Inrichtingsplan Openbare Ruimte (IPOR) busstation op 3| maart vastgesteld. Met alle
partijen is overeenstemming over het ontwerp. Door de herinrichting kan het busstation optimaal
functioneren voor alle gebruikers.

Fietsers en voetgangers krijgen heldere en veilige routes. Er wordt een parkeerplaats en K&R
gerealiseerd op de kavel tussen Rabobank en Belastingdienst. Ook voor fietsers komt een stalling aan
de zijde van het busstation.
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Het busstation krijgt een centrale uitstaphalte en voldoende ruimte voor haltes en bufferplaatsen.

De Ambachtstraat wordt tussen het busstation en de Terborgseweg afgesloten voor autoverkeer om
de doorstroming van het verkeer optimaal te laten verlopen. Hier komt een bussluis. Autoverkeer
rijdt vanaf de Hamburgerbroeklaan via de Ambachtstraat naar de Fabriekstraat/Ondernemingsweg en
vice versa.

Op basis van dit ontwerp start de uitvoering van dit onderdeel (bijlage IPOR tekening busstation).
Volgens planning wordt in het voorjaar van 2015 gestart met de aanleg van het nieuwe busstation.

Nieuwe verkeersonts|uiting tussen Terborgseweg en Stationsstraat

Om het Stationsplein vrij te maken van autoverkeer is een nieuwe verkeersontsluiting tussen de
Terborgseweg en de Stationsstraat in de gebiedsvisie opgenomen. Door de scheiding van
verkeersstromen wordt de verkeersveiligheid beter. Met de nieuwe weg wordt zowel het station,
het Sturkoterrein als het eerste deel van Iseldoks (Intermeco-terrein) vanaf de Terborgseweg goed
bereikbaar.

De nieuwe weg is gepland over het perceel van Terborgseweg 72. Dit perceel is in eigendom van de
gemeente. Het pand staat inmiddels leeg en kan gesloopt worden ten behoeve van de nieuwe weg
(zie ook onder Financién). Voor de realisering van de weg moet een omgevingsvergunning met
afwijking van het bestemmingsplan worden aangevraagd. De onderzoeken die hiervoor nodig zijn, zijn
opgenomen in de ruimtelijke onderbouwing.

Stationsplein en stationsgebouw

Voor het Stationsplein is een eerste schetsontwerp gemaakt (bijlage schetsontwerp Stationsplein).
Zowel de weg als het parkeren verdwijnt op dit plein. De rijwielstalling tussen stationsgebouw en
Terborgseweg wordt verplaatst naar de andere zijde van het spoor, naast de Rabobank.

Op deze manier wordt plaats gemaakt voor de voetgangers- en fietsroutes, de verblijfsruimte,
groeninrichting en een aantal skate-aanleidingen.

De oversteek voor fietsers en voetgangers over de Terborgseweg - vanaf Stationsplein naar
Emmastraat v.v. - wordt opnieuw ingericht, waardoor verkeersveiligheid en doorstroming beter zijn
geregeld.

Het opknappen en opnieuw in gebruik nemen van het stationsgebouw in inmiddels opgepakt door
NS, de eigenaar van het gebouw. Het is de bedoeling dat hierin AlexSander wordt ondergebracht, die
nu nog gevestigd is bij het busstation. In dit gebouw worden ook een wachtruimte en een toilet
gerealiseerd.

Volgens planning wordt het stationsgebouw in mei 2015 in gebruik genomen.

Spoorproject ProRail

In de vastgestelde gebiedsvisie is een spoorvariant opgenomen waarin het middenperron wordt
verbreed en een opstelspoor aan de zuidzijde wordt gerealiseerd. Ook worden de niet meer
gebruikte sporen aan de noordzijde opgeruimd. Dit deelproject valt onder verantwoordelijkheid van
ProRail. Zij zijn bezig met de verdere uitwerking van deze variant. Ook de spoorwegovergang over
de Terborgseweg wordt daarbij vernieuwd.

Voor de realisering van het opstelspoor is inmiddels een bestemmingsplanwijziging in procedure.
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Planning
In grote lijnen ziet de planning er als volgt uit:

Wat Wie Wanneer
Stationsgebouw NS Gereed 2¢ kwartaal 2015
Busstation Gemeente Doetinchem Gereed eind 2015
Stationsplein Gemeente Doetinchem Gereed I¢ helft 2016
Nieuwe verkeersontsluiting Gemeente Doetinchem Start procedure 2¢
kwartaal 2015
Perronverbreding en opruimen sporen | ProRail 2¢ helft 2016
Aanleg opstelspoor ProRail le helft 2017

Financieel kader

Sinds de raadsmededeling van april 2013 is het project financieel geactualiseerd in overleg met de
provincie Gelderland. Het totaal project is financieel gesplitst in een onderdeel van de gemeente
Doetinchem en een deel van ProRail. De provincie heeft inmiddels haar bijdrage voor het
gemeentelijk deel toegekend in een beschikking.

Het deel van ProRail betreft de spoorlay-out en opstelspoor. Het gemeentelijk deel betreft de
herinrichting van de openbare ruimte (busstation, nieuwe verkeersontsluiting en Stationsplein).

De herinrichting van de kruising Terborgseweg - Kennedylaan is vooralsnog geen onderdeel van het
project Stationsomgeving.

De vertrouwelijke financiéle bijlage gaat vooral in op het gemeentelijk deel (zie bijlage Financieel
overzicht stationsomgeving). Hieruit is op te maken dat het gemeentelijk deelproject
Saationsomgeving geheel gedekt is. Voor een toelichting verwijzen wij u naar de vertrouwelijke bijlage
(bijlage Vertrouwelijke financiéle toelichting).

Opbrengst Terborgseweg 72

De kavel aan de Terborgseweg is in het verleden afgewaardeerd en kent geen boekwaarde. Nu de
grond intern voor € 180.000,- wordt geleverd aan dit project voor de realisatie van de nieuwe weg,
stellen wij voor de eenmalige opbrengst die ontstaat, als dekking in te zetten voor het project
Stationsomgeving om de cofinanciering te realiseren.

Wij vragen u de geheimhouding van twee financiéle bijlagen te bekrachtigen. Deze bijlagen zijn
vertrouwelijk omdat de informatie van invioed kan zijn op de aanbestedingprocedures die voor dit
project nog doorlopen worden. Daarnaast bevatten de bijlagen ook informatie is die van invioed kan
zijn op gesprekken met directbelanghebbenden van de procedure voor de nieuwe verkeers-
ontsluiting.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,

ing. N. van Waart, be. NL.E. Joosten,
secretaris burgemeester




De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over restant kredietaanvraag project
Stationsomgeving;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

l.
2.

o

Kennis te nemen van de voortgang van het project Stationsomgeving.

De gemeentelijke kavel Terborgseweg 72 van € 180.000,- intern voor dit bedrag te leveren en de
eenmalige opbrengst als dekking in te zetten voor het project Stationsomgeving.

Het restant krediet project Stationsomgeving van € 480.000,- beschikbaar te stellen en kennis te
nemen van de financiéle dekking.

Hiertoe de 60¢ wijziging gemeentebegroting 2015 vast te stellen.

De geheimhouding van de twee financiéle bijlagen - Financieel overzicht stationsomgeving en
Vertrouwelijke financiéle toelichting - te bekrachtigen op basis van artikel 25, lid 3 van de
Gemeentewet en artikel 10, lid 2, onderdelen b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur.

Aldus besloten in zijn vergadering van 29 mei 2015,

, griffier

, Yoorzitter



