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LEESWIJZER  

Het Groenstructuurplan bestaat uit meerdere delen: basismodule, realisatie- en beleidsmodules.  

De BASISMODULE bestaat uit drie 

hoofdstukken. Hoofdstuk 1 verwoordt de 

aanleiding, het doel, de status en de 

reikwijdte van het Groenstructuurplan. 

Hoofdstuk 2 beschrijft het belang van groen 

in algemene zin, beschrijft de (groene) 

hoofdopgaven in Doetinchem en brengt de 

diverse functies van het groen in beeld. 

Hoofdstuk 3 verwoordt visie op het 

openbaar groen in de gemeente 

Doetinchem. Verder bevat de basismodule 

algemeen geldende informatie als de 

literatuurlijst en een begrippenlijst. Deze 

module geldt voor al het groen in de 

gemeente. 

De REALISATIEMODULE bevat een overzicht 

acties en projecten die (in)direct 

voortvloeien uit de beleidsmodules. Deze 

module geeft daarmee ingrediënten voor 

het Uitvoeringsprogramma Groen dat het 

college van B&W tweejaarlijks vaststelt.  

De BELEIDSMODULES verwoorden het 

beleid voor onder meer de groenstructuur, 

bomen, biodiversiteit, uitgifte en adoptie 

van groen, spelen en beeldkwaliteit.  

 

De gemeente Doetinchem heeft ervoor gekozen om in eerste instantie de focus te leggen op de 

groenstructuur en hiervoor de MODULES GROENSTRUCTUUR en GROEN IN DE WIJKEN te 

ontwikkelen. De overige modules zullen in de loop van de tijd worden samengesteld. De genoemde 

modules hebben vooral betrekking op het groen in de hoofd -en nevenstructuren. Bij het plan 

behorende bijlagen zijn per module opgenomen. De kaarten zijn ook op groter formaat afzonderlijk 

bij het plan gevoegd. 

Elke module inclusief de bijbehorende bijlagen kan als op zichzelf staande eenheid worden gelezen 

en gebruikt. Dit maakt tevens dat ook de actualisatie – zodra nodig – modulegewijs ter hand 

kanworden genomen. 

G
R

O
EN
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U

C
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U
R

P
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N
 

BASISMODULE 

- Introductie 

- Het belang van groen 

- Groenvisie 

 

REALISATIEMODULE 

- Koppeling uitvoeringsprogramma 

- Financieringsmogelijkheden 

- Aandachtspunten communicatie 

 

BELEIDSMODULES 

Groenstructuur 

Groen in de wijken  

…. (zie figuur 2) 
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1. UITWERKING 

Het Groenstructuurplan brengt in de eerste plaats de belangrijkste groene structuren in 

beeld en geeft aan waar kansen liggen om deze te versterken of uit te bouwen. Om te 

zorgen dat vooral de groenstructuurkaart wordt gerealiseerd en echt gaat leven, is er meer 

nodig. Daarom besteedt dit hoofdstuk aandacht aan de beantwoording van de vraag ‘Hoe 

gaan we dit doen? Op dit moment werkt de gemeente al aan de uitvoering van het 

Uitvoeringsprogramma Groen 2016-2019. Daar haakt de uitvoering van dit plan op aan. 

Het groen in Doetinchem krijgt daarmee al een stevige impuls. In dit hoofdstuk wordt 

tevens vooruitgekeken naar de diverse mogelijkheden om in de jaren daarna groene 

projecten gefinancierd te krijgen. 

1.1 Koppeling Uitvoeringsprogramma Groen 
Groen staat nu niet voor het eerst op de politieke agenda. Deze paragraaf geeft een overzicht van 

groene projecten die reeds in gang zijn gezet. Deze projecten komen voort uit het 

Uitvoeringsprogramma Groen 2016-2019, door het College van B&W vastgesteld in september 

2016. In dit uitvoeringsprogramma staan nu negen projecten vermeld, die met de beschikbare 

structurele middelen voor groen in de gemeentebegroting, projectgelden en subsidies worden 

uitgevoerd. Het Uitvoeringsprogramma Groen wordt tweejaarlijks herzien en de uitvoering is 

onder meer afhankelijk van de beschikbare capaciteit en middelen en wensen uit de samenleving.  

1.2 Uitvoeringsprogramma Groen 2016-2019 
Deze paragraaf geeft een overzicht van en inzicht in de stand van zaken van de lopende projecten 

uit het Uitvoeringsprogramma Groen 2016-2019:  

 De Wehlse Broeklanden 

 Het 3000-bomenplan 

 Tijdelijke natuur 

 Herstel Rivierduin Gaanderen 

 Subsidieregeling landschap 

 Ecologische Verbindingszone Montferland 

 Verplaatsing wasserij Bielheimerbeek 

 Afronding groenstructuurplan 

 Publiciteit, voorlichting en communicatie 

 Samenwerking 

 

 De Wehlse Broeklanden: Het project Wehlse Broeklanden is nog in volle gang. Het doel is 

het creëren van een aantrekkelijk uitloopgebied tussen Doetinchem en Wehl met 

recreatieve en ecologische elementen. De inrichtingsdoelstellingen zijn voor ca. 30% 

gehaald; dat geldt ook voor de participatiedoelstelling. Tot eind 2015 is er circa 6 ton 

geïnvesteerd. Diverse deelprojecten zijn inmiddels gerealiseerd, zoals inrichten van 

natuur- en recreatiegebied De Greephorst, aanleggen van ca. 7 kilometer wandelpad, 
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aanleggen van het rabattenbos, inrichten van een deel van het ‘Buur maakt Natuur’-

gebied, aanleggen van een hondenuitlaatveld en van akkerranden. De komende tijd wordt 

gewerkt aan het verbeteren en uitbreiden van de wandelpaden, inrichting rond de 

Barlhammer-Motte, uitvoeren van het TenneT inpassingsplan, inrichting bij het 

Rabattenbos, diverse activiteiten in het gebied, het stimuleren van bewonersinitiatieven 

en de communicatie die het project ondersteunt. 

 Het 3000-bomenplan: Doel van het 3000-bomenplan is het versterken van de ‘groene 

waas’ in Doetinchem en primair gericht op gebieden die lager dan het gemeentelijke 

kengetal van 0,4 boom per inwoner1 scoren. In 2015 zijn 9 bomen aangeplant op het 

grasveld aan de Spinbaan voor het Brewinc. Daarbij zijn ook enkele stroken met 

kruidenvegetatie aangelegd. Een mooie en herkenbare vergroening in het stedelijk 

gebied. De jaarlijkse boomfeestdag is georganiseerd, hierbij zijn fruitbomen aangeplant in 

de Wehlse Broeklanden. De aanplant is bekostigd vanuit het project Wehlse Broeklanden. 

In 2016 is er vanuit het budget 3000-bomenplan € 15.000,- bijgedragen aan het project 

‘Boom Mot Kunnen’, waarbij er aan de inwoners van Gaanderen bomen zijn uitgedeeld. 

In 2016-2017 is een vervolgproject in de wijk Schöneveld uitgevoerd.  

 Tijdelijke natuur: Doordat een aantal bouwprojecten in de ‘ijskast’ is gezet, zijn er her en 

der in de gemeente (naar verwachting voor langere tijd) braakliggende terreinen 

ontstaan. Het idee is om met relatief kleine investeringen tijdelijke natuur te ontwikkelen 

op deze braakliggende terreinen. Op deze manier kan een impuls worden gegeven aan de 

ruimtelijke kwaliteit, kan een stuk verpaupering worden tegengegaan en kan gehoor 

gegeven worden aan bewonerswensen. Zo heeft het bewonersinitiatief voor het Gesco-

terrein in Gaanderen geresulteerd in een volwaardig buurtpark waar gespeeld kan worden 

en plek is voor gevarieerde natuur. Over het beheer zijn afspraken gemaakt. Ook het 

voormalig sporthalterrein in Oosseld is omgevormd tot buurtpark. Op een oud 

schoolterrein in Overstegen is een kleinschalige buurtoase gemaakt. Aan de Ruimzichtlaan 

zijn bewoners bezig met de aanleg van een natuurspeelterrein. Vaak zijn nabijgelegen 

basisscholen betrokken. Ook wordt bekeken welke invulling het braakliggend terrein in de 

wijk Heelweg kan krijgen.  

 Herstel Rivierduin Gaanderen: Naar aanleiding van het gemeentelijke project ‘Trots op 

onze streek’ heeft de werkgroep Rivierduinen in Gaanderen een visie gemaakt. Door een 

combinatie van ontwikkelingen (de werkgroep wil zich inzetten voor herstel van het 

rivierduin en de gemeente wil een verbetering aan het spoor realiseren) is nu gezamenlijk 

een project gestart. Concreet is het de bedoeling om 5 hectare rivierduin te herstellen en 

gelijktijdig het Mullepad opnieuw aan te leggen.   

                                                                 
1 Zie deelrapport Basismodule §2.4 
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 Ecologische verbindingszone Montferland: De provincie heeft opdracht gegeven aan de 

gemeente Montferland om uitvoering te geven aan het eerste deel van een 

klimaatcorridor tussen de Montferlandse bossen en de Veluwe. Via een gebiedsproces 

‘Verkavelen voor Groei bij Loerbeek-Kilder’ wordt ruimte gemaakt en ingericht om deze 

natuurdoelstellingen te behalen. Dit verloopt erg goed en de verwachting is dat dit 

doorgezet zal worden op Doetinchems grondgebied. Om hierop te anticiperen is het 

verstandig al aan te haken bij het proces van Montferland en kansen te signaleren om hier 

over een jaar in Doetinchem mee verder te kunnen gaan. 

 Subsidieregeling landschap: Natuur en landschap zijn het kapitaal van Gelderland. 

Daarom investeert provincie Gelderland sinds het voorjaar 2013 in een nieuwe 

subsidieregeling. De regeling loopt door tot medio 2018. Deze regeling is bedoeld om 

particulieren te ondersteunen bij het realiseren van landschapsambities. Met deze 

subsidie wil de provincie een gevarieerder, aantrekkelijker en leefbaarder Gelders 

landschap creëren. De subsidie is bedoeld voor aanleg van nieuwe en/of herstel van 

bestaande landschapselementen en cultuurhistorische landschapselementen. Denk 

hierbij onder andere aan poelen, struweelhagen en openbaar toegankelijke onverharde 

paden. Dit project is uitsluitend bedoeld voor particulieren met grond in het buitengebied. 

En geldt alleen voor projecten buiten het erf. Erfbeplanting en beplanting van tuinen 

komen niet in aanmerking voor een subsidie. De provincie betaalt de helft (50%) van de 

kosten die worden gemaakt voor de aanleg of het herstel. De gemeente betaalt maximaal 

25% als het plan past binnen het landschapsontwikkelingsplan van de gemeente. De 

subsidieregeling is ook bedoeld voor educatie en voorlichting gericht op de 

maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap. Voorbeelden hiervan zijn: het 

organiseren van een vrijwilligers Doedag, lesmateriaal gericht op natuur en landschap en 

een informatieavond voor potentiële vrijwilligers. 

 Bijdrage aan verplaatsing wasserij de Bielheimerbeek: Op 24 november 2015 heeft het 

college van B&W besloten om € 50.000,- cofinanciering toe te kennen voor verplaatsing 

van wasserij De Bielheimerbeek en besloten om een planologische procedure voor 

wijziging van bestemming ‘bedrijf’ naar een op maat gesneden bestemming voor de 

woning en natuur te starten. Uit het reguliere groenbudget is hiervoor € 25.000,- 

bijgedragen. De bijdrage is verwerkt in het nu voorliggende uitvoeringsprogramma groen. 

 Afronding Groenstructuurplan (voorliggende plan): Het oude groenstructuurplan dateert 

van 1992. Ambtelijk is de afgelopen jaren in etappes gewerkt aan actualisatie van dit plan. 

De nieuwe hoofdstructuren voor ons groen zijn eind 2013 beschreven in de Structuurvisie 

2035, door de raad vastgesteld. Daarna is gewerkt aan actualisatie van de rest van het 

plan; dit is nu in de basis klaar en ligt nu voor.  

 Publiciteit: Vanuit een budget voor PR van Groen wordt ieder kwartaal Natuurkalender 

geactualiseerd en wanneer aan de orde de artikelen op de websites en pagina’s van de 

gemeente geplaatst. 

 



 

 

12 
 Groenstructuurplan Doetinchem 2017  Eindconcept 
 MODULE REALISATIE 

 Samenwerking: Daarnaast werkt de gemeente samen met inwoners, betrokkenen en/of 

groene organisaties aan een aantal groene projecten met specifieke en vaak eenmalige 

financiering. In het oog springende voorbeelden hiervan zijn: 

- Rode-Grote beek/natuurcompensatie IKC: in het gebied rondom de Grote Beek in 

Doetinchem-noord komen meerdere ontwikkelingen samen. Zo willen we enkele 

kavels langs de Grote Beek omvormen naar natuur met provinciale subsidie. 

Daarnaast heeft de raad in 2015 € 250.000,- beschikbaar gesteld voor 

groencompensatie voor de nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum Doetinchem-

Noord (Noorderlicht). Dit bedrag wordt ingezet in het gebied rondom de Grote 

(Rode) Beek. Daarnaast proberen we andere ontwikkelingen te betrekken bij deze 

planvorming, zoals de koppeling met een VAB-initiatief in de buurt (regeling 

Vrijkomende Agrarische Bebouwing), waarbij we natuurcompensatie op de goede 

plaats realiseren. We trekken daarbij in de planvorming samen op met de 

Doetinchemse natuur- en milieuorganisaties.  

- De Zumpe: als gemeente werken we aan uitbreiding van het natuurgebied rondom 

het natuurbeschermingsmonument de Zumpe. Deels doen we dit in opdracht van de 

provincie, waarbij we als gemeente onze eigen gronden betrekken en subsidie 

krijgen voor functieverandering. Het herstel van de Zumpe voeren we uit samen met 

de provincie, waterschap, Staatsbosbeheer, KNNV en overige grondeigenaren. Het 

streven is om een aaneengesloten gebied van 120 hectare tot waardevolle natuur te 

ontwikkelen. Waarbij de grondeigenaren op vrijwillige basis deelnemen en ook 

gebruik kunnen maken van provinciale subsidies. De afgelopen jaren een 

inrichtingsplan opgesteld, dat nu in uitvoering is gegaan, waarbij 40 hectare natuur 

is ingericht en de oorspronkelijke waterhuishouding wordt hersteld. Op 1 januari 

2017 was 80 hectare betrokken bij het project. Het project loopt nog door tot in 

2018. 

- Groene Poorten, met als doel vergroening van de binnenstad, in het kader van het 

Aanvalsplan Binnenstad. 

Bij bovengenoemde projecten heeft de gemeente vaak een initiërende rol. Sommige 

projecten zijn de afgelopen jaren echter ook helemaal door de samenleving geïnitieerd 

en/of opgepakt. Voorbeelden zijn hierna in het tekstkader opgenomen. 
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Voorbeelden van samen werken aan groen: initiatieven Doetebol, Gesco en De Tuut  

Natuurpark Doetebol 

Buurtinitiatief van bewoners van de Spoorstraat en omgeving in Doetinchem om een natuurpark te 

realiseren in de stadsrand parallel aan de Oostelijke randweg, in het kader van ‘Groen doet goed’.  

De Tuut, Nieuw Wehl 

De gemeente had plannen voor de herontwikkeling van het gebied bij Nieuw-Wehl dat ooit voor 

woningbouw bestemd was, maar vanwege de crisis niet meer tot ontwikkeling zou komen. Tijdens een 

informatiebijeenkomst in 2014 ging de gemeente in gesprek met de inwoners over alternatieve 

plannen. De inwoners waren zo enthousiast, dat ze vervolgens zelf het initiatief hebben genomen om 

een eigen inrichtingsplan op te stellen en de inrichting deels ter hand te nemen. Het gebied kreeg de 

naam ‘De Tuut’, een naam van cultuurhistorische waarde. De gemeente voerde een aantal maatregelen 

uit, het beheer en onderhoud wordt deels door de inwoners (en hun dieren) verzorgd.  

Natuurspeelpark Gesco 

Dit burgerinitiatief heeft geleid tot de daadwerkelijke realisatie van een natuurspeelpark in Gaanderen. 

De benodigde kosten voor realisatie zijn door sponsoren en Sité gedekt. Daarnaast voeren bewoners 

zelf werkzaamheden uit. Voor het beheer zijn sponsoren gezocht. 
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1.3 Uitvoeringsprogramma Groen 2019 en verder 
In 2018 starten we met de voorbereiding van het Uitvoeringsprogramma Groen voor de periode 

2019-2021. Hierbij maken we opnieuw een analyse van de benodigde activiteiten, middelen en 

inzet van medewerkers. De recent bijeengebrachte kennis en de benoemde kansen op de 

groenstructuurkaart 2017 zullen hierbij een belangrijke input leveren.   

1.4 Financieringsmogelijkheden 
Uitgangspunt is om de projecten en voorstellen voor de groenstructuur zo veel mogelijk mee te 

nemen binnen integrale uitvoeringsprojecten, zodat de kosten zijn te beperken tot de strikt 

‘groene’ werkzaamheden. Dit past binnen de reguliere gemeentelijke aanpak om bij ieder 

voorgenomen project zo veel mogelijk de samenwerking te zoeken met andere beleidsvelden en 

subsidiemogelijkheden (regionaal, provinciaal of (inter)nationaal). Op deze manier kan er het 

maximale eruit gehaald worden. 

In dit kader is het eveneens belangrijk om te onderstrepen dat het – vanuit het ‘wie betaalt, die 

bepaalt’-principe – essentieel is dat het groene vakgebied ook zelf beschikt over financiële 

middelen om groene wensen binnen integrale projecten te kunnen realiseren. 

Voor de financiering van de thematische projecten en ruimtelijke voorstellen kunnen verschillende 

sporen worden gevolgd, die de gemeente soms ook al toepast. Navolgend een overzicht van 

uiteenlopende mogelijkheden om projecten te financieren. 

 Reguliere beleidstaken: bij het opstellen van de jaarplannen jaarlijks bekijken welke 

projecten en voorstellen kunnen worden uitgevoerd binnen de reguliere beleidstaken of 

budgetten. Zo is vanuit de gemeentebegroting structureel € 128.780 per jaar beschikbaar 

ten behoeve van investeringen in het groen. Zoals hierboven vermeld, stelt het College 

van B&W tweejaarlijks het programma van groene projecten vast waarin wordt 

geïnvesteerd.  

 Reguliere beheer- en uitvoeringstaken: jaarlijks nagaan welke kansen genoemd op de 

groenstructuurkaar vanuit het reguliere beheer of binnen (kleinschalige) renovatie- en 

omvormingsprojecten kunnen worden uitgevoerd. Bij de prioritering van 

renovatieprojecten hier rekening mee houden. Overigens staan de budgetten voor beheer 

en onderhoud onder druk. Op dit moment wordt – op een uitvoeringsbudget van €3,4 

miljoen – een bezuinigingsmaatregel van 4 x € 100.000 cumulatief in de periode 2016 t/m 

2019 doorgevoerd op het beheer en onderhoud van het openbaar groen. 

 Ruimtelijke renovatie- of ontwikkelingsprojecten: ‘meeliften’ met grootschalige 

renovatie- of ontwikkelingsprojecten door binnen de context van het project groene 

kansen te benutten. Voorbeelden waar dit gebeurt zijn het project West-Indische Buurt, 

de revitalisering van bedrijventerreinen Verheulsweide en De Huet, het ‘aanvalsplan 

Binnenstad’ en project de Zumpe.  
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 Grondexploitatie: de Wet op Ruimtelijke Ordening (art. 6.24) biedt de mogelijkheid om 

vanuit ruimtelijke ontwikkelingen derden (ten dele) mee te laten betalen aan specifieke 

voorstellen van het Groenstructuurplan. Dit geldt alleen voor de voorstellen die een 

duidelijke samenhang vertonen met betreffende ontwikkeling. Voorbeeld hiervan is de 

ontwikkeling van de ecologische zone Kapperskolk, die gekoppeld is aan de ontwikkeling 

van de nieuwe woonwijk Wijnbergen. Gezien het feit dat voor de nabije toekomst geen 

grootschalige stedelijke uitbreidingen zijn voorzien, is het onzeker of van deze 

financieringsmogelijkheid gebruik zal kunnen worden gemaakt. 

 Groen- en natuurcompensatie: voor ruimtelijke ontwikkelingen die ten koste gaan van 

(structureel) groen of natuurwaarden dient worden gezocht naar 

compensatiemogelijkheden. Dergelijke verplichtingen zijn – afhankelijk van de gestelde 

eisen – te combineren met voorstellen die voortvloeien uit het Groenstructuurplan. 

Voorbeeld hiervan is de groene compensatie vanuit het project IKC Doetinchem-Noord, 

die wordt gerealiseerd in het gebied de Knoop als uitbreiding en verbindende schakel 

tussen de ecologische zone Rode Beek en natuurpark Overstegen. Voor compensatie van 

natuur en landschap is er al een format. Wenselijk is om ook voor ander groen een format 

en bijbehorende beslisboom (protocol) te ontwikkelen.  

 Subsidieregelingen: aanplant van groen en bomen, aanleg van natuur maar ook 

participatieprojecten worden vanuit de landelijke en provinciale overheid gestimuleerd 

via wisselende subsidieregelingen. Voorbeeld hiervan is de provinciale subsidieregeling 

Landschap, waarvan de gemeente gebruik maakt. Maar ook cultuurhistoriesubsidies uit 

het verleden, waarvan bijvoorbeeld de werkgroep Rivierduin uit Gaanderen plannen heeft 

kunnen uitvoeren, of het LEADER-programma, gericht op plattelandsontwikkeling (breed) 

dat nu loopt.  

 Publiek private samenwerking: zoeken naar partners die bepaalde voorstellen mee willen 

financieren. Hierbij valt te denken aan partijen als Sité of Stichting Parkmanagement voor 

investering in de groene buitenruimte.  

 Aanmelding meerjarenbegroting: projectvoorstellen waarvoor kennis en/of capaciteit 

binnen de gemeente ontbreekt, aanmelden als nieuw beleid of als uitvoeringsproject ten 

behoeve van de Meerjarenbegroting.  

 Stimuleringsbudget initiatieven: jaarlijks is een budget van € 50.000 beschikbaar, 

‘Doetinchemmer olie’, dat wordt ingezet om in de opstartfase initiatieven uit de 

samenleving te ondersteunen. Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn kort toegelicht 

in een apart tekstkader.  

 Alternatieve financiering: een nieuwe wijze om uitvoering van groene plannen te 

realiseren, is bijvoorbeeld ‘crowdfunding’. Een inspirerend voorbeeld in de gemeente 

Doetinchem is het project ‘Buur maakt natuur’ waarbij particulieren of bedrijven geld 

kunnen doneren waarmee de Stichting vierkante meters grond kan kopen. Hiermee 

kunnen de projecten Wehlse Broeklanden en het Rivierduin Gaanderen verder worden 

ontwikkeld. 
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1.5 Aandachtspunten communicatie 
Het Groenstructuurplan is een actualisatie van een bestaand plan. Het zet de reeds ingeslagen weg 

voort. De bijbehorende groenstructuurkaart is vooral een samenstelling van reeds vastgestelde 

kaarten naar een totaalkaart. De uitvoering van activiteiten om de groenstructuur zoals 

weergegeven op de groenstructuurkaart in stand te kunnen houden en te vervolmaken wordt 

gekoppeld aan het al lopende Groenprogramma.  

Communicatie over het Groenstructuurplan verloopt daarom hoofdzakelijk vanuit het 

Groenprogramma en is gericht op het zorgen voor bekendheid met het plan en de kaart binnen de 

ambtelijke organisatie. Belangrijke interne doelgroepen zijn ‘Loket bouwen en wonen’, Planologen 

en RO-juristen, Projectleiders en Beleidsadviseurs. 

Voor de inwoners is vooral van belang om te weten wat het Groenstructuurplan voor hun eigen 

wijk betekent. Hiervoor wordt de module ‘Groen in de wijken’ ontwikkeld.  Het plan inclusief kaart 

en bijbehorende modules worden daarom via de gemeentelijke website beschikbaar gemaakt.  

Overzicht communicatie-activiteiten 

 Het toelichten van het plan op ambtelijk niveau in werkoverleggen en op het 

gemeentelijke intranet.  

 Digitaal ontsluiten van het plan en de uitwerkingen per wijk via de gemeentelijke website. 
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