

Planning dialoog JGZ en wijziging GR GGD NOG 1^e helft 2016

Vergaderingen / data	Dialoog JGZ	Wijziging GR GGD
verzending stukken 28 januari vergadering 18 februari AB GGD		<ul style="list-style-type: none"> taken dienstverleningsafspraken commissies
portefeuillehouders- overleg	<ul style="list-style-type: none"> mondelijke tussenrapportage voortgang dialoog JGZ 	<ul style="list-style-type: none"> concept-wijziging bespreken status effectstudie Lysias GGD bepalen oplossingsrichtingen financiële effecten bespreken
verzending stukken 24 maart 14 april AB GGD		<ul style="list-style-type: none"> concept-wijziging vaststellen oplossingsrichting financiële effecten bepalen
portefeuillehouders- overleg	<ul style="list-style-type: none"> eindrapportage modellen JGZ bepaling voorkeursmodel 	
15 april – 7 juli gemeenten	<ul style="list-style-type: none"> beslissen over positionering JGZ 	<ul style="list-style-type: none"> beslissen over wijziging
verzending stukken 28 april 19 mei (zo nodig) AB GGD		<ul style="list-style-type: none"> zo nodig extra tussentijdse bespreking
portefeuillehouders- overleg	<ul style="list-style-type: none"> zo nodig extra tussentijdse bespreking 	
verzending stukken 16 juni 7 juli AB GGD	<ul style="list-style-type: none"> besluitvorming positionering JGZ (voorbereiding en aanleveren informatie nog nader uitgewerkt) 	totstandkoming wijziging vaststellen
portefeuillehouders- overleg		

NB:

- voor elk AB en portefeuillehoudersoverleg wordt voorbereid in ambtelijk overleg volksgezondheid (ambtenaren jeugd ook uitgenodigd)
- ambtelijk overleg financiën in februari en november. Extra overleg eind maart/ begin april over dialoog JGZ
- stukken AB en portefeuillehoudersoverleg 3 weken van tevoren verzonden (3 wethouders jeugd ook uitgenodigd)
- de (mogelijke) extra vergadering van 19 mei blijkt samen te vallen met een POHO Sociaal van de Regio Achterhoek, zodat mogelijk een ander tijdstip of een andere datum wenselijk is.

versie 20150129