

Planning uitwerking uitgangspunten Regiovisie Opvang en Bescherming (aangevuld met terugkoppeling gemeenteraad)

WAT?	Q4-17	Q1-18	Q2-18	Q3-18	Q4-18	Q1-19	Q2-19	Q3-19	Q4-19	2020
Betrekken gemeenteraden bij de doordecentralisatie, Beschermd Thuis										
Instemming van 8 colleges met de hoofdlijnen van de visie en de regionale aanpak	B									
Afwegingskader op inhoud uitwerken en vertalen naar keuzes					B					
Conclusies mbt 'Rode lijn' (grens tussen lokale en regionale verantwoordelijkheid)						B				
Verfijning van de Regiovisie in een uitvoeringsagenda (ter besluitvorming gemeenteraad)					B					
Uitwerken van de lokale verantwoordelijkheid naar de eigen toegang										
Uitwerken van de gezamenlijke verantwoordelijkheid in de regionale toegang										
Verkennen van de financiën vanaf 2020, na publicatie van het nieuwe verdeelmodel										
Besluitvorming over principes van solidariteit en risicodeling vanaf 2020					B					
Governance regionale samenwerking vanaf 2020 ontwikkelen										
Afspraken maken over de contractering en bekostiging van regionale zorgvormen							B			
Contractering regionale partners										
Opzetten en in uitvoering nemen van inhoudelijke proeftuinen										
Uitkomsten van de proeftuinen vertalen naar beleid (lokaal en regionaal)								B		
Herijken afspraken Maatschappelijke Opvang in de regio									B	
Uitvoeringsagenda uitgewerkt met mogelijk vervolgstappen voor 2020 en verder. Ter informatie naar de gemeenteraad.										

B = formele besluitvorming