

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2019-106)

Onderwerp: Stand van zaken huisvesting obs Hogenkamp
Portefeuillehouder: Wethouder Sluiter
Datum: 12 november 2019

Kennis te nemen van

De stand van zaken met betrekking tot de huisvesting obs Hogenkamp.

Context

Naar aanleiding van het structureel stijgend aantal leerlingen bij obs Hogenkamp is tijdens uw vergadering van juni 2017 een krediet verstrekt voor de ver-/nieuwbouw van de locatie Lohmanlaan. Het ver-/nieuwbouwplan is door het schoolbestuur voorbereid en in december 2017 aanbesteed. Vervolgens is de aanbesteding, vanwege een overschrijding van het beschikbare budget, on hold gezet. Ook was een pas op de plaats noodzakelijk omdat de sloop nog niet uitgevoerd kon worden omdat eerst een natuurtoets moest worden uitgevoerd. U bent hierover in december 2018 en april 2019 geïnformeerd.

In het afgelopen jaar zijn alternatieve locaties gezien. Deze waren niet of niet op afzienbare termijn beschikbaar te maken. Dit had tot gevolg dat onderzocht is of, in gezamenlijkheid tussen school en gemeente, tot een vanuit beide partijen gedragen uitwerking en aanpassing van de optie van het bestaande ver-/nieuwbouwplan kan worden gekomen.

In juni 2019 hebben wij u op de hoogte gesteld dat dit ver-/nieuwbouwplan van het huidige gebouw van Hogenkamp niet haalbaar is gebleken door het groeiende aantal leerlingen.

Het nieuwe aantal leerlingen vraagt om zoveel concessies wat betreft benodigde speelruimte, veilige verkeersroutes, voldoende parkeermogelijkheden en voldoende mogelijkheden om onderwijsvernieuwing vorm te kunnen geven, dat het niet verantwoord is een dergelijk leerlingenaantal op die plek te huisvesten.

We zijn dan ook opnieuw op zoek naar een goede plek dat als alternatief kan gelden voor de huisvesting van de school in de wijk. Dit neemt enige tijd in beslag. Dat betekent dat voor de korte termijn de locatie Houtsmastraat in Overstegen de komende jaren in gebruik blijft. Wij gaan hierbij uit van een periode van maximaal 5 jaar.

Tijdens de raadsvergadering van 18 juli 2019 hebben wij toegezegd u in het najaar te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting van obs Hogenkamp.

Tijdelijke locatie Houtsmastraat

Aangezien de locatie aan de Houtsmastraat langer dan in eerste instantie is voorzien in gebruik blijft is, in samenspraak met obs Hogenkamp, bekeken wat minimaal nodig is aan reparatiewerkzaamheden. Dit met als doel de locatie op een aanvaardbaar niveau te brengen zodat een goed onderwijsklimaat wordt gecreëerd.

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2019-106)

Inmiddels zijn in de herfstvakantie al enkele werkzaamheden uitgevoerd. Daar waar kleinere werkzaamheden direct opgepakt kunnen worden, gebeurt dit ook. Voor overige grotere werkzaamheden komen wij bij u terug met een voorstel ten behoeve van het benodigd raadskrediet.

Structurele oplossing huisvesting obs Hogenkamp

Met het bestuur van IJsselgraaf is afgesproken dat wij in gezamenlijkheid de opgave om tot een structurele oplossing te komen oppakken. Wij zijn gestart met het gezamenlijk langslopen van de locaties die in een eerder stadium van onze zoektocht al in beeld waren. Wij bekijken of de omstandigheden van deze locaties zodanig gewijzigd zijn waardoor deze opties haalbaar (te maken) zijn. Daarnaast worden nieuwe locaties in en rond de wijk onderzocht op haalbaarheid. In het bestuurlijk overleg is door ons beiden geconcludeerd dat dit geen eenvoudige zoektocht is. Tevens zijn afspraken gemaakt met betrekking tot communicatie. Wij stellen gezamenlijk een communicatieplan met een daarbij behorende communicatiekalender op.