

Onderwerp: Beantwoording vraag CDA stand van zaken nieuwbouw obs
Hogenkamp
Van: wethouder Sluiter
Datum: 10 januari 2019

Raadvraag CDA (18 12 2018):

De CDA fractie is benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot de verbouwing van school Hogenkamp. Kan de wethouder ons meer informatie geven over de actuele stand van zaken? Zo nee, op welke termijn is dit wel mogelijk? We zijn benieuwd naar de verbouwplannen zelf en ook de situatie met betrekking tot de dislocatie in Overstegen.

Antwoord van college, Maureen Sluiter, wethouder

Op 17 juli hebben we u via een mededeling van het college geïnformeerd over de stand van zaken van dat moment.

In een eerder stadium was er onderzoek gedaan naar beschikbaar leegstaande vastgoed. In de zomer van 2018 is opnieuw onderzocht of er alternatieven zijn binnen het beschikbare leegstaande vastgoed. Er zijn twee nieuwe (zeer ingrijpende) alternatieven naar voren gekomen. In overleg met het schoolbestuur was het uitgangspunt medio juli deze twee te onderzoeken; in afwachting van het nog uit te voeren deel van de natuurtoets in het najaar van 2018. Op voorhand was overigens duidelijk dat beide alternatieven de bouw van een nieuwe school niet eenvoudig en snel mogelijk maken. Dat heeft zowel met tijdspad als benodigd geld te maken.

Vijf scenario's

Naast het plan dat er al ligt, zijn de hiervoor genoemde twee alternatieven uitgebreid met twee andere scenario's: een alternatief op een derde locatie en een nieuw plan voor de huidige schoollocatie.

In de afgelopen periode hebben we de haalbaarheid van in totaal vijf scenario's onderzocht en uitgewerkt. Daarbij spelen aspecten als, milieu, verkeer, de mogelijkheden van het bestemmingsplan, het welbevinden van kinderen en het onderwijsconcept een rol. Ook is in het najaar de natuurtoets uitgevoerd.

Zoals bekend is de laatste jaren het aantal leerlingen dat onderwijs volgt op deze basisschool gestegen. In het najaar (peildatum 1 oktober) werd duidelijk, dat het aantal leerlingen nog steeds toeneemt. Dit is een extra complicerende factor gebleken bij de onderzoeken

Er wordt nu een notitie voorbereid waarin de voor- en nadelen van de diverse scenario's worden afgewogen. Zowel de gemeente als Stichting IJsselgraaf streven er naar dit document een gezamenlijk karakter te geven.

Tijdspad

In januari 2019 wordt de notitie afgerond. Medewerkers van IJsselgraaf en de gemeente spreken alle alternatieven inhoudelijk door. Het doel is te komen tot een duidelijke, gezamenlijke voorkeur voor één van de alternatieven.

Het college neemt hier vervolgens een principebesluit over. Daarna wordt dit alternatief verder uitgewerkt inclusief een financiële onderbouwing. Deze uitwerking vormt de basis voor een college- en raadsvoorstel.

Naar verwachting krijgt uw raad dit voorstel in maart 2019 ter besluitvorming voorgelegd.

Bijlage: brief IJsselgraaf aan ouders over stand van zaken huisvesting