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1 Aanleiding 
 

De derde en laatste fase van de verkenning naar de haalbaarheid van de spoorverdubbeling tussen Didam en 

Doetinchem De Huet gaat van start. De spoorverdubbeling moet ruimte maken voor de komst van een 

RegioExpres, die één keer per uur gaat rijden tussen Arnhem Centraal en Winterswijk. Gedeputeerde Staten 

van Gelderland nodigen iedereen uit om in het najaar van 2020 oplossingen voor deze opgave aan te dragen. 

Ook eventuele andere aandachtspunten – bijvoorbeeld voor de uit te voeren onderzoeken – zijn welkom.  

 

Deze notitie is op 27 oktober 2020 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Hierin geven we een overzicht van 

de uitgangspunten voor deze verkenningsfase en van de keuzes die in de komende tijd moeten worden 

gemaakt. De notitie is te beschouwen als een samenvatting van de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen 

(hierna: NKO) van 4 december 2019, die het eindpunt van de tweede fase van de verkenning naar de 

RegioExpres vormde. In deze notitie heeft daarnaast een actualisatie plaatsgevonden ten aanzien van: 

 de keuze dat de snelheid tussen Wehl en Doetinchem De Huet niet wordt verhoogd. Ook ProRail 

ondersteunt deze keuze (paragraaf 3.7);  

 de keuze tussen dubbelspoor tot of tot en met station Doetinchem de Huet (paragraaf 3.8);  

 de toegang tot de perrons op station Doetinchem De Huet wanneer het spoor hier verdubbeld wordt 

(paragraaf 3.9); 

 de gevolgen van de RegioExpres voor de overwegveiligheid (hoofdstuk 4).    

Tot slot zijn sommige beschrijvingen uit de NKO in deze notitie vereenvoudigd, zodat ze duidelijker uitgelegd 

worden.  

 

2 Dienstregeling RegioExpres 

 

2.1 Huidige dienstregeling 

Op dit moment rijden er twee stoptreinen per uur tussen Arnhem en Winterswijk. Op werkdagen wordt dit 

aantal overdag (tot ongeveer 19:00) aangevuld  met twee stoptreinen per uur tussen Arnhem en Doetinchem. 

Tussen Arnhem en Doetinchem is er dan dus een kwartierdienst. Op station Zevenaar stopt ook nog de RE19 

Arnhem – Zevenaar – Düsseldorf.  

 

PLAATJE DIENSTREGELING NU 

 

2.2 Toekomstige dienstregeling 

De RegioExpres is een sneltrein tussen Arnhem en Doetinchem (en vice versa) en gaat vervolgens verder als 

stoptrein tussen Doetinchem en Winterswijk.. Tussen Doetinchem en Winterswijk verandert het aantal 

treinen niet, tussen Doetinchem en Arnhem is de RegioExpres wel een extra trein. De huidige kwartierdienst 

blijft hier gehandhaafd. Ook worden er geen nieuwe stations op de lijn toegevoegd. Er is gekozen om de 

RegioExpres 1x per uur te laten rijden. De dienstregeling ziet er na introductie van de RegioExpres als volgt 

uit:  

 1x per uur RegioExpres [Winterswijk – Aalten – Varsseveld – Terborg – Gaanderen – Doetinchem – 

Arnhem Centraal]; 

 1x per uur stoptrein [Winterswijk – alle stations – Arnhem Centraal]; 

 3x per uur stoptrein [Doetinchem – alle stations – Arnhem Centraal]; 

 1x per uur RE19 [Arnhem – Zevenaar – Düsseldorf].  

 

PLAATJE DIENSTREGELING TOEKOMST 
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In de vorige fase van de verkenning is ook het 2x per uur rijden van de RegioExpres onderzocht. Dit wordt 

gezien als het eindbeeld van deze spoorlijn, maar wordt nu niet uitgewerkt omdat:  

 Hiervoor aanvullende spoorinfrastructuur nodig is, zoals de vrije spoorkruising Arnhem-Oost. Op dit 

punt ten oosten van station Arnhem Velperpoort komen de sporen vanuit Zutphen (IJssellijn) en 

Zevenaar bij elkaar. Op dit moment is hier geen vrije kruising, dat wil zeggen: op het moment dat 

treinen uit Zevenaar/ Duitsland hier passeren kan er geen trein vanuit Arnhem richting Zutphen 

rijden. Door een vrije kruising aan te leggen hinderen treinen elkaar niet langer en ontstaat er ruimte 

in dienstregeling voor de extra RegioExpres en andere treinen; 

 Er is geen zicht op financiering van deze maatregel die tussen de €64 en €85 miljoen kost; 
 De besluitvorming over deze maatregel gekoppeld is aan het Landelijke Toekomstbeeld OV en niet 

aan de opgave voor de RegioExpres. 

 

PLAATJE VRIJE KRUISING? 

 

2.3 Wat levert de RegioExpres op?  

De RegioExpres zorgt voor een grote verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio’s 
Achterhoek en Liemers: 

 De RegioExpres biedt een snel en duurzaam alternatief voor de auto (A12); 

 Het wordt aantrekkelijker om te (blijven) wonen in de Achterhoek en Liemers, doordat de regio’s 
beter en sneller worden verbonden met Arnhem-Nijmegen en de Randstad waar veel mensen werken 

of studeren; 

 Andersom geldt dit zeker ook. Bedrijven, scholen en recreatiemogelijkheden in de Liemers en 

Achterhoek worden beter bereikbaar voor studenten en (potentiële) werknemers.  

Per dag profiteren ongeveer 21.000 reizigers. 

 

Heel concreet leidt de RegioExpres tot:  

 Reistijdwinst: reizigers tussen Arnhem Centraal en de Achterhoek zijn ongeveer 13 minuten sneller.  

 Snelle overstappen: de RegioExpres sluit op Arnhem Centraal goed aan op de Intercity’s van en naar 
de Randstad en Nijmegen. Overstappende reizigers zijn nog eens ongeveer 7 minuten sneller. Zo 

loopt de totale reistijdwinst voor deze reizigers op tot 20 à 21 minuten (enkele reis).  

 Meer zitplaatsen: reizigers worden gescheiden tussen de RegioExpres en stoptreinen. Er zijn 

hierdoor meer zitplaatsen beschikbaar voor reizigers uit de Liemers; 

 Gerichte treininzet: de treininzet kan beter afgestemd worden op de reizigersaantallen. Dit zorgt 

naast de extra zitplaatsen, ook voor voordelen in de exploitatie en het is duurzamer; 

 Hogere betrouwbaarheid en robuustheid: treinen rijden meer op tijd en de treindienst wordt minder 

kwetsbaar voor (de gevolgen van) verstoringen doordat treinen elkaar kunnen passeren. Ook kan de 

diensteregeling na een verstoring sneller worden opgestart; 

 Toekomstvaste verbinding: ook wanneer de reizigersaantallen (blijven) groeien kan iedereen mee 

met de trein en blijven er geen reizigers achter op de perrons. Ook reserveren we nu al ruimte naast 

het nieuwe spoor om in de toekomst bovenleidingportalen te kunnen plaatsen voor elektrificatie; 

 Hogere veiligheid: er komt een extra perron op station Wehl, waardoor er meer ruimte komt voor 

reizigers. Ook verbeteren we de veiligheid op overwegen.  

 

2.4 Wanneer rijdt de RegioExpres?  

De RegioExpres rijdt in ieder geval op werkdagen in de brede ochtend- en avondspits. Dit is van ongeveer 

7:00 tot 11:00 en van ongeveer 15:00 tot 19:00. Er wordt in de komende fase een business-case opgesteld 

waarin ook wordt gekeken naar het rijden van de RegioExpres: 

 Gedurende de hele dag (vanaf de start van de dienstregeling tot en met ongeveer 19:00);  

 Zaterdagen (vanaf de start van de dienstregeling tot en met ongeveer 19:00);  
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 Zondagen (vanaf de start van de dienstregeling tot en met ongeveer 19:00).  

 

3 Infrastructurele maatregelen 
 

Voor het rijden van de RegioExpres zijn aanpassingen aan de spoorinfrastructuur nodig, zoals een 

spoorverdubbeling tussen Didam en Doetinchem De Huet. In de vorige fase van de verkenning zijn de 

kansrijke oplossingsrichtingen in beeld gebracht. De benodigde infrastructuur, knelpunten, 

oplossingsrichtingen, effecten en gemaakte keuzes worden per tracédeel toegelicht:  

 Station Arnhem Centraal 

 Tracédeel Arnhem – Zevenaar  

 Tracédeel Zevenaar – Didam  

 Tracédeel Didam – Wehl  

 Station Wehl  

 Boog Wehl  

 Wehl- Doetinchem de Huet  

 Station Doetinchem de Huet  

 Doetinchem de Huet - Doetinchem  

 

3.1 Station Arnhem Centraal 

Voor het rijden van de RegioExpres zijn geen aanpassingen nodig op station Arnhem Centraal. Een eventuele 

uitbreiding van de perroncapaciteit valt buiten het project.  

 

3.2 Arnhem – Zevenaar  

Het tracédeel Arnhem – Zevenaar wordt niet aangepast, maar er is wel sprake van de toevoeging van een 

extra trein. Dit heeft invloed op het geluid. Er zijn naar verwachting geen geluidsmaatregelen nodig, omdat er 

ruimte is binnen het geluidsproductieplafond en de bijdrage van de RegioExpres aan de geluidsproductie 

beperkt is.  

 

3.3 Zevenaar – Didam  

Het spoor tussen Zevenaar en Didam is in 2019 verdubbeld. Daarnaast is de maximale snelheid verhoogd 

naar 120km/uur. Er zijn op dit deel geen infrastructurele aanpassingen nodig. Wel dient er rekening 

gehouden te worden met het rijden van een extra trein. Door de spoorverdubbeling wordt op dit traject het 

geluidsproductieplafond benaderd. Voor de RegioExpres moeten extra maatregelen genomen worden. Naar 

verwachting zijn op een aantal locaties geluidsschermen en/of raildempers benodigd.  

 

3.4 Didam – Wehl  

Tussen Didam en Wehl moet het spoor worden verdubbeld over een lengte van ongeveer 5,6km. In Didam 

wordt aangesloten op het dubbelspoor dat daar is aangelegd. Voor het bepalen van de alternatieven van het 

tracé is de volgende opbouw gekozen:  

 De maximale snelheid blijft 130km/uur (verhoging is in 2019 gerealiseerd);  

 Toekomstvaste aanleg van het spoor. Er wordt rekening gehouden met het eventueel later aanleggen 

van een bovenleiding door hiervoor ruimte te reserveren; 

 In de basis blijft het huidige spoor zoveel mogelijk op zijn plek.  

 In principe komt het nieuwe spoor aan de zuidzijde van het huidige spoor omdat dit gezien de 

aanwezige ruimte over het gehele tracé het beste inpasbaar is.  

 Daar waar het spoor aan de zuidzijde niet inpasbaar is, worden maatwerkoplossingen uitgewerkt. Dit 

is op de locaties in Montferland: 

o Pittelderstraat; 

o Oude Beekseweg; 
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o Verbindingsweg (tussen Wilhelminastraat en de Zandweg); 

o Prinses Beatrixstraat/ Lange Klauwenhof.  

 Bij de ruimte die nodig is voor de spoorverdubbeling wordt rekening gehouden met zaken als 

inspectiepaden, geluidsschermen en hekwerken. Bij station Wehl is al een stuk dubbelspoor 

aanwezig waarop wordt aangesloten.  

 

3.5 Station Wehl 

De RegioExpres gaat Wehl zonder te stoppen passeren, daarom zijn er in Wehl aanpassingen nodig aan het 

nu al smalle perron dat tussen de twee sporen in ligt. Er zijn vier opties verkend om deze aanpassing te doen. 

 

A. Twee zijperrons creëren: huidige perron verwijderen, sporen naar elkaar toeleggen en twee 

zijperrons aanleggen; 

B. Huidig perron handhaven, nieuw perron aan noordzijde: het huidige perron wordt 

omgebouwd tot zijperron door het plaatsen van een hek en een nieuw perron wordt aangelegd aan 

de noordzijde; 

C. Huidig perron handhaven, nieuw perron aan zuidzijde: het huidige perron wordt 

omgebouwd tot zijperron door het plaatsen van een hek en een nieuw perron wordt aangelegd aan 

de zuidzijde; 

D. Huidig perron verbreden: sporen uit elkaar leggen om huidig perron te verbreden.  

 

PLAATJES 

 

De vier oplossingsrichtingen zijn door ProRail, gemeente Doetinchem en ons afgewogen op drie criteria:  

 Overwegveiligheid; 

 Impact op de omgeving; 

 Investeringskosten.   

 

Na deze afweging is oplossingsrichting B overgebleven. Dit zijn de belangrijkste redenen: 

 Station Wehl wordt veiliger. Het aantal reizigers dat gebruik maakt van het overpad wordt ongeveer 

gehalveerd. Het nieuwe perron aan de noordzijde zorgt ervoor dat deze reizigers (aankomend vanuit 

Doetinchem of vertrekkend richting Arnhem) het spoor niet langer hoeven te kruisen;  

 Er zijn geen grote aanpassingen in de omgeving nodig, zoals de aanleg van een tunnel, loopbrug 

(traverse) of het verplaatsen van sporen waarvoor grondverwerving noodzakelijk is. Ook maakt deze 

oplossingsrichting het mogelijk om de graansilo te integreren in de stationsomgeving;   

 Er zijn geen grote investeringen nodig.  

 

3.6 Boog Wehl 

Bij station Wehl ligt het spoor in een boog die is ontworpen voor een snelheid van 60 km/u. De boog is in 

2015 over een lengte van ongeveer 800 meter verdubbeld. In deze boog ligt ook de overweg 

Doetinchemseweg. Momenteel stoppen alle treinen in Wehl, waardoor de snelheidsbeperking van 60 km/u 

geen probleem is. Dit wordt anders in de situatie van de RegioExpres, omdat deze niet stopt in Wehl. Er zijn 

vier opties verkend:  

 

A. Geen snelheidsverhoging; 

B. Snelheidsverhoging naar 80km/uur: beide sporen in de boog worden opnieuw aangelegd; 

C. Snelheidsverhoging naar 100km/uur: beide sporen in de boog worden opnieuw aangelegd; 

D. Snelheidsverhoging naar 130km/uur: beide sporen in de boog worden opnieuw aangelegd.  

 

De vier oplossingsrichtingen zijn door ProRail, gemeente Doetinchem en ons afgewogen op zeven criteria:  
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 Dienstregeling; 

 Geluid; 

 Brandstof; 

 Impact op de omgeving;  

 Overwegveiligheid; 

 Planologie; 

 Investeringskosten.    

 

Na deze afweging is  oplossingsrichting A overgebleven. Dit zijn de belangrijkste redenen: 

 Het sneller rijden van de RegioExpres in Wehl leidt niet tot kortere reistijden. De RegioExpres komt 

uiteindelijk voor station Arnhem Centraal al achter een stoptrein te rijden. Sneller rijden in Wehl 

betekent slechts dat dit al eerder zal gebeuren. Voor de dienstregeling is het niet noodzakelijk, alleen 

in geval van een vertraging heeft een hogere snelheid een beperkt positief effect (nut); 

 Er zijn geen aanpassingen in de omgeving nodig. De nadelen van het aanpassen van de boog (en de 

hogere snelheid) zoals de extra geluidshinder en noodzakelijke grondverwerving treden niet op; 

 De overweg Doetinchemseweg blijft open;  

 Er zijn geen investeringen nodig. Ook is geen sprake van een desinvestering van het recent 

aangelegde dubbelspoor;  

 Het nadeel van optie A is wel dat treinen moeten afremmen/ optrekken en niet constant dezelfde 

snelheid kunnen rijden. Dit argument weegt voor alle partijen minder zwaar dan bovengenoemde 

argumenten.  

 

3.7 Wehl – Doetinchem De Huet 

Tussen Wehl en Doetinchem De Huet moet het spoor worden verdubbeld. De uitgangspunten voor dit 

deeltraject zijn in grote lijnen hetzelfde als tussen Didam en Wehl.  

 Toekomstvaste aanleg van het spoor. Er wordt rekening gehouden met het eventueel later aanleggen 

van een bovenleiding door hiervoor ruimte te reserveren; 

 In de basis blijft het huidige spoor zoveel mogelijk op zijn plek; 

 In principe komt het nieuwe spoor aan de zuidzijde van het huidige spoor omdat dit gezien de 

aanwezige ruimte over het gehele tracé het beste inpasbaar is en het grondeigendom grotendeels bij 

de gemeente Doetinchem ligt. 

 Bij de ruimte die nodig is voor spoorverdubbeling wordt rekening gehouden met zaken als 

inspectiepaden, geluidsschermen en hekwerken.  

 

Op dit traject is de (maximale) snelheid wel een bepalende keuze. De maximale snelheid op dit traject 

bedraagt op dit moment 100km/uur. Waar bij de verdubbeling tussen Didam en Wehl de snelheid niet ter 

discussie staat omdat deze recentelijk (2019) is verhoogd naar de maximale snelheid, zijn er voor dit traject 

wel twee oplossingsrichtingen verkend:  

 

A. Geen snelheidsverhoging: handhaving huidige 100km/uur;  

B. Snelheidsverhoging naar 130km/uur.  

 

De twee oplossingsrichtingen zijn door ProRail, gemeente Doetinchem en ons afgewogen op vier criteria:  

 Dienstregeling;  

 Impact op de omgeving;  

 Overwegveiligheid; 

 Investeringskosten.  

 

Na afweging is oplossingsrichting A overgebleven. Dit zijn de belangrijkste redenen:  
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 Het sneller rijden van de RegioExpres is niet noodzakelijk voor het rijden van de RegioExpres, leidt 

niet tot kortere reistijden en heeft alleen nut in geval van vertragingen;  

 Er zijn naar verwachting geen extra geluidsmaatregelen nodig; 

 De overwegen zijn minder lang gesloten en er zijn minder aanvullende maatregelen nodig;   

 Er zijn geen extra investeringen nodig om de snelheidsverhoging mogelijk te maken. 

 

3.8 Dubbelspoor tot of tot en met Doetinchem De Huet 

Het dubbelspoor dient ergens op het traject weer over te gaan in enkelspoor. Er is onderzocht op welke dit 

plaatsen zou kunnen. Vlak voor station Doetinchem ligt de beweegbare spoorbrug over de Oude IJssel. Deze 

brug is berekend op één spoor en heeft nog een minimale technische levensduur van 30 jaar. Het is gezien de 

kosten geen mogelijkheid om de brug te vervangen of er een brug naast te leggen. Het dubbelspoor zal 

daarom vóór deze brug eindigen. Een dubbelsporige brug is overigens ook in het scenario van 2x per uur een 

RegioExpres niet nodig. Een afweging over een enkel- of dubbelsporige brug zal aan het einde van de 

levensduur gemaakt moeten worden, maar valt buiten het project. Er zijn drie oplossingsrichtingen (locaties) 

verkend waar het dubbelspoor teruggaat naar enkelspoor:  

 

A. Voor station Doetinchem De Huet (en voor de overweg Jan Willinkstraat); 

B. Zo dicht mogelijk na station Doetinchem De Huet;  

C. Zo dicht mogelijk voor de brug over de Oude IJssel.  

 

PLAATJE 

 

De drie oplossingsrichtingen zijn door ProRail, gemeente Doetinchem en ons afgewogen op vier criteria:  

 Dienstregeling;  

 Impact op de omgeving;  

 Overwegveiligheid;  

 Investeringskosten.  

 

Na deze afweging zijn er twee oplossingsrichtingen A en B overgebleven. Oplossingsrichting C is afgevallen, 

omdat: 

 de uitvoering van de dienstregeling wordt gehinderd, doordat treinen minder snel na elkaar kunnen 

vertrekken;  

 de aanleg van een tweede spoor juist op dit (laatste) stuk een grote impact heeft op de omgeving (de 

wijk Wijnbergen); 

 de overweg Europaweg dan wordt verdubbeld, dit leidt tot hogere dichtligtijden en meer hinder voor 

het verkeer;  

 er technische obstakels zijn die leiden tot hogere investeringskosten.  

 

Oplossingsrichtingen A en B hebben beide hun voor- en nadelen. Oplossingsrichting B heeft een grotere 

impact in de realisatie en hogere investeringskosten doordat een extra perron nodig is op Doetinchem de 

Huet. Oplossing A is minder robuust omdat een groter deel van het tracé enkelsporig is, maar de impact op 

de omgeving is kleiner en kosten zijn lager.  

 

Zowel oplossingsrichting A als B worden in de eerste stap van deze verkenningsfase (september – december 

2020) uitgewerkt voordat een definitieve keuze gemaakt kan worden.  
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3.9 Station Doetinchem De Huet 

Wanneer gekozen wordt voor dubbelspoor tot ná station Doetinchem de Huet dan is het noodzakelijk om het 

station aan te passen op dubbelsporigheid. Er zijn zes oplossingsrichtingen1 verkend, waarbij in alle gevallen 

een extra perron aan de zuidzijde wordt gerealiseerd.  

 

A. Nieuw overpad naar perron zuidzijde en voorzieningen aan de zuidzijde;  

B. Overpad via de overweg naar perron zuidzijde en voorzieningen aan de zuidzijde;  

C. Traverse naar perron zuidzijde, geen perrontoegang en voorzieningen aan de zuidzijde; 

D. Traverse naar perron zuidzijde en voorzieningen aan de zuidzijde; 

E. Onderdoorgang naar perron zuidzijde en voorzieningen aan de zuidzijde;  

F. Onderdoorgang als interwijkverbinding en voorzieningen aan de zijde.  

 

PLAATJE 

 

De zes oplossingsrichtingen zijn in eerste instantie afgewogen op twee criteria:  

 Reizigerscomfort;  

 Inpasbaarheid.  

 

Na deze afweging zijn er vier kansrijke oplossingsrichtingen overgebleven. Oplossingsrichtingen C en F zijn 

afgevallen, omdat:  

 oplossingsrichting C betekent dat reizigers niet direct het perron aan de zuidzijde kunnen bereiken. 

Gemeente Doetinchem en provincie vinden dit onwenselijk gelet op de inpassing in de omgeving 

(fysieke afscherming is noodzakelijk) en het reizigerscomfort (altijd een omweg); 

 oplossingsrichting F niet inpasbaar is in de omgeving. Dit vereist het afsluiten van straten, fiets- en 

voetgangerspaden of constructies (verdiepte pleinen, verhoogd spoor) die niet passen binnen de 

stationsomgeving van De Huet.  

 

De overwegveiligheid is bepalend voor de oplossingsrichting op station Doetinchem De Huet. In de zomer 

van 2020 zijn door ProRail, gemeente Doetinchem en ons de kansrijke oplossingsrichtingen afgewogen. Dit is 

gebeurd op basis van zes criteria:  

 Reizigerscomfort; 

 Gebruik; 

 Overwegveiligheid; 

 Sociale veiligheid; 

 Inpasbaarheid; 

 Investeringskosten.  

 

Na deze afweging is er  oplossingsrichting B overgebleven. Oplossingsrichtingen A, D en E zijn afgevallen, 

omdat: 

 een traverse of onderdoorgang in de praktijk nauwelijks gebruikt zal worden. Het hoogteverschil 

vormt een barrière, veel reizigers zullen daarom alsnog kiezen voor de overweg Jan Willinkstraat om 

naar de andere kant van het spoor te komen (sneller en comfortabeler); 

 een onderdoorgang vanuit sociale veiligheid ongewenst is, dit zal leiden tot een beperkt gebruik; 

 een traverse vanuit inpasbaarheid ongewenst is, het is een hoge constructie (meer dan 7 meter hoog) 

die niet past in de omgeving. Ook dit leidt tot een beperkt gebruik;  

                                                                 

 
1 In de NKO is sprake van vijf opties. In deze notitie is gekozen om optie A uit te splitsen in twee oplossingsrichtingen. Beide gaan uit van een 
gelijkvloers overpad, maar in oplossingsrichting A is dit een compleet nieuwe overpad en in oplossingsrichting B is het overpad toegevoegd aan de 
overweg Jan Willinkstraat.   
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 ProRail een nieuwe gelijkvloers overpad vanwege eisen uit de Derde Kadernota Railveiligheid niet 

toestaat.  

 

De keuze voor oplossingsrichting B betekent dat de overweg Jan Willinkstraat ook de functie van 

stationsoverpad zal krijgen. Hoewel dit vanuit overwegveiligheid in eerste instantie ongewenst lijkt, zijn 

partijen van mening dat dit de beste keuze is. Dit zijn de belangrijkste redenen:  

 De overweg is en blijft de meest logische route om het spoor te kruisen. De locatie is optimaal en het 

reizigerscomfort is hoog, doordat geen sprake is van een hoogteverschil;  

 Het veiliger maken van de overweg door deze (en de omgeving) aan te passen is nuttiger dan de 

realisatie van een dure ongelijkvloerse oplossing die uiteindelijk niet of nauwelijks gebruikt gaat 

worden. In dit geval wordt de verkeersveiligheid en overwegveiligheid echt verbeterd, terwijl anders 

slechts sprake is van een verbetering op papier doordat reizigers de overweg zullen blijven gebruiken. 

Ook alle automobilisten, fietsers en voetgangers zullen nu profiteren;  

 Het is een sociaal veilige oplossing.  

 

De aanpassingen aan de overweg en de omgeving zullen in de periode januari 2021 – juni 2021 uitgewerkt 

worden. Er wordt een nieuw integraal ontwerp gemaakt voor de overweg en de stationsomgeving. Dit wordt 

samen met de omgeving gemaakt (link met participatieplan). De aanpassing van de overweg moet vervolgens 

nog ter goedkeuring aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) worden voorgelegd. Mocht 

ILT de uitgewerkte variant afkeuren, dan zal een andere oplossingsrichting gekozen moeten worden of wordt 

het dubbelspoor ingekort tot vlak vóór station Doetinchem De Huet.  

 

4 Overwegveiligheid 
 

Als het spoor wordt verdubbeld en er extra treinen gaan rijden, dan moeten er maatregelen worden genomen 

om de negatieve impact op overwegveiligheid te compenseren. Deze verplichting is vastgelegd in de Derde 

Kadernota Railveiligheid. Als gevolg van de RegioExpres die 1x per uur gaat rijden verandert het 

veiligheidsrisico in totaal op: 

 27 overwegen tussen Duiven en Doetinchem waar de treinfrequentie wordt verhoogd; 

 10 overwegen tussen Didam en Doetinchem De Huet waar een tweede spoor wordt gerealiseerd. 

Wanneer het dubbelspoor tot Doetinchem De Huet wordt gerealiseerd zijn dit 9 overwegen.  

 

De overwegveiligheid is een complex thema waarin veel verschillende en soms tegenstrijdige belangen elkaar 

raken. Gemeente Doetinchem, Gemeente Montferland, ProRail en wij hebben daarom besloten om de 

overwegveiligheid in de verkenning al volledig uit te werken.  

 

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:  

 Maatregelen worden genomen op de overwegen binnen gemeente Doetinchem en gemeente 

Montferland waar de RegioExpres gaat rijden. Er worden geen maatregelen genomen in Duiven of 

Zevenaar;  

 Maatregelen worden zoveel mogelijk genomen op de overwegen waar het veiligheidsrisico het 

sterkste toeneemt. Dit zijn dus de overwegen waar ook een tweede spoor wordt toegevoegd;  

 Overwegen worden niet opgeheven of afgesloten voor bepaalde verkeersdeelnemers.  

 

Op 17 juni 2020, 7 juli 2020 en 14 juli 2020 hebben vertegenwoordigers van ProRail, gemeenten en ons 

inspecties uitgevoerd om per overweg de veiligheidssituatie te beoordelen voor en na de komst van de 

RegioExpres. Dit heeft geleid tot de volgende voorstellen voor maatregelen, die in de komende periode verder 

uitgewerkt zullen worden. De uitgewerkte maatregelen worden in november 2020 aan ILT voorgelegd.  
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INVOEGEN MAATREGELEN PRORAIL.  

 

5 Inspraak 
 

Van 5 november 2020 tot en met 16 december 2020 kunt uw reageren op de beoogde spoorverdubbeling en 

de introductie van de RegioExpres. Een aantal keuzes zijn in de vorige fase al gemaakt. De afweging, op basis 

waarvan deze keuzes zijn gemaakt, is beschreven in deze notitie. Deze keuzes staan vast en hierop vragen we 

geen inbreng:  

 

 Het concept RegioExpres. De provincie heeft samen met partners besloten een sneltrein tussen 

Doetinchem en Arnhem verder uit te werken; 

 De frequentie van de RegioExpres. Eerder is er om diverse redenen voor gekozen om ‘één keer per 
uur een RegioExpres’ uit te werken. Andere frequenties worden niet verder uitgewerkt;  

 De dienstregeling van de RegioExpres. De RegioExpres zal rijden tussen Doetinchem en Arnhem en 

zal niet stoppen op tussengelegen stations;  

 De wens voor nieuwe tussenliggende stations op de verbinding, zoals een extra station ten oosten 

van Zevenaar. Dit valt buiten de scope van dit project; 

 Eventuele toekomstige aanpassingen aan station Arnhem Centraal of aan spoorknoop Oost in 

Arnhem. Deze aanpassingen zijn niet noodzakelijk voor het realiseren van het voorkeursscenario 

'een keer per uur een RegioExpres' en vallen dus buiten de scope van dit project.  

 

In de komende fase moeten er nog veel belangrijke keuzes worden gemaakt, hierop vragen wij wel uw 

inbreng. Door uw inbreng nu te geven, kan deze in toekomstige afwegingen en de ontwerpen voor het spoor 

en de stations worden meegenomen. We vragen uw inbreng op:  

 

 Het traject van de spoorverdubbeling: tot of tot en met station Doetinchem De Huet;  

 De ligging van het tweede spoor tussen de stations Didam en Doetinchem De Huet;  

 De inpassing van het tweede spoor in de omgeving;  

 De vormgeving van de stations Wehl en Doetinchem De Huet, inclusief de wijze waarop de perrons 

in de toekomst bereikt kunnen worden;  

 Al gemaakte keuzes ten aanzien van bovenstaande thema's, zoals de keuze om de snelheid om het 

spoor niet te verhogen en het dubbelspoor in Wehl niet aan te passen; 

 Overwegmaatregelen en overwegveiligheid; 

 Omgevingseffecten door de komst van de RegioExpres (zoals geluid en trillingen);  

 Inpassing van het spoor in relatie tot kabels, leidingen en watergangen; 

 Het tijdstip/ de dagen waarop de RegioExpres gaat rijden (brede spits, werkdagen, weekenddagen of 

altijd).   
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